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Presentación   

A finales de 2015, la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató una asesoría 
para evaluar y fortalecer las etapas del Ciclo de Desarrollo de Infraestructura (CDI) con la finalidad de mejorar el impacto en el 
crecimiento económico y en la productividad de los proyectos de inversión en infraestructura. El estudio se enfocó en el sector 
transporte, específicamente en los subsectores de carreteras y autopistas federales, puertos marítimos, ferrocarriles de carga y 
pasajeros y transporte multimodal. Al analizar las etapas que conforman el CDI, la asesoría buscaba cumplir dos objetivos: 

�x Incrementar la productividad de la inversión en infraestructura mediante mejoras en los pr ocedimientos de las etapas del 
CDI que promuevan una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos escasos y el fomento a la participación de la 
inversión privada en el sector, y 

�x Promover la democratización de la productividad, integrando en los criterios de evaluación, selección y priorización de los 
proyectos, el impacto en el crecimiento económico, el desarrollo regional, la reducción de la pobreza y mejoras en la calidad 
de vida de las familias. 

PricewaterhouseCoopers (PwC), Steer Davies Gleave (SDG), Noriega y Escobedo (N+E) y Grupo Selome (Selome) trabajaron en 
conjunto para realizar el estudio que se desarrolló en 4 fases: 

i. Diagnóstico : se llevó a cabo un análisis de la situación actual del CDI para identificar los problemas que afectan la 
productividad de los proyectos de inversión.  

ii.  Anál is is de mejores prácticas : en esta fase se identificaron las prácticas que han demostrado incrementar la 
productividad de los procesos del CDI del sector transporte en países seleccionados y que son factibles de aplicar en México.  

iii.  Rediseño de procesos, nuevas metodologías y recomendaciones : esta fase consistió en proponer 
recomendaciones para resolver los problemas identificados en el diagnóstico, lo cual incluye el planteamiento de cambios 
a los procesos y metodologías existentes, modificaciones a la normatividad, a sistemas de información y a la estructura 
organizacional.  

iv. Implementación de proyectos piloto : esta fase consistió en instrumentar tres de las metodologías que se desarrollaron 
como parte de la asesoría a un proyecto seleccionado.  

Figura 1. Fases del estudio y trabajo realizado 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 
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Diagnóstico de la situación actual 

El objetivo del diagnóstico fue identificar los principales problemas que afectan cada una de las etapas del CDI e impiden tener 
una mayor productividad en los proyectos de inversión. Para alcanzar el objetivo se recopilaron y analizaron 378 documentos 
(leyes y sus reglamentos, manuales de organización y procedimientos, análisis costo-beneficio, estudios del sector transporte, 
etc.). La revisión documental permitió identificar hallazgos que posteriormente  fueron confirmados, desechados o replanteados 
a través de entrevistas y talleres que se llevaron a cabo con actores relevantes del sector público y privado. Se llevaron a cabo más 
de 100 entrevistas y 16 talleres con representantes del sector público y privado.  

En el diagnóstico se identificaron 97 hallazgos, que se distribuyen en las diferentes etapas y aspectos transversales del CDI y que 
a su vez se agruparon en 23 problemas específicos y a su vez en 13 problemas principales. 

Figura 2. Hallazgos por etapa y aspecto transversal del CDI 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

A continuación se enlistan los trece problemas principales que se identificaron en el diagnóstico:  

1. No existe un proceso de planeación integral, de largo plazo y multimodal  que asegure una apropiada selección de 
proyectos y genere condiciones adecuadas para su preparación y ejecución. 
 

2. No se dedica suficiente tiempo ni recursos a la preparación de los proyecto s y no existe orden y 
gradualidad en los procesos de preparación, evaluación y autoriza ción  de los mismos, lo que se traduce en 
mayores costos y tiempos de ejecución reduciendo la calidad y beneficios. 

 
3. Los procesos de licitación no propician contratar los trabajos en las mejores condiciones para el Estado . 

 
4. Los componentes ambientales, sociales y arqueológicos, así como el derecho de vía no se consideran en 

etapas tempranas del desarrollo de proyectos, ni se incorporan como componentes clave de éxito, lo que repercute en 
mayores costos y tiempos de ejecución reduciendo los beneficios. 

 
5. Los procesos y criterios de programación y presupuestación  de recursos tienen una lógica que en ocasiones no 

fomenta el desarrollo eficiente de los proyectos. 
 
 

6. La estructura organizacional de la SCT no está actualizada y su cap acidad institucional es insuficiente  para 
enfrentar los retos actuales y futuros de desarrollo de infraestructura. 

Talleres para agrupar y jerarquizar hallazgos
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Aspectos transversales
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7. La forma en que están implementados los sistemas de fiscalización y fijación de responsabilidades de los 
funcionarios inhibe su actuación, obstaculiza la innovación y no prod uce los resultados esperados. 
 

8. Predominan los criterios y prioridades políticas  del poder legislativo, ejecutivo y los distintos niveles de gobierno 
sobre los elementos técnico-económicos de los procesos de formulación y desarrollo de proyectos. 
 

9. En México, no se asegura una participación eficiente del sector privado en la pro visión de servicios públicos 
y se hace un uso limitado de esquemas alternos de financiamiento. 
 

10. En México, los procesos de supervisión y monitoreo en las etapas de ejecución y operación y mantenimiento 
de activos no están orientados a lograr eficiencias en los proyectos. 
 

11. No existen incentivos reales para motivar la innovación y la mejora continua. 
 

12. Faltan normas que doten de certidumbre jurídica a las partes  en los distintos esquemas jurídicos de contratación. 
 

13. Existe un rezago en la utilización de plataformas tecnológicas y sistemas de informac ión para fines 
estratégicos. 
 

Análisis de Mejores Prácticas 

El objetivo de esta fase de la asesoría fue identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales que hayan demostrado 
incrementar la productividad del CDI. Para lograr el objetivo se definió, en conjunto con la SHCP, los países que comprendieron 
el análisis los cuales fueron seleccionados por la similitud con la estructura política y económica de México o bien porque han 
sido reconocidos como países que cuentan con prácticas que han permitido reducir de manera significativa los problemas del 
CDI.  

Para cada uno de los siete países seleccionados se acordó con la UI un alcance específico con el objetivo de maximizar los recursos 
de la asesoría. Para Reino Unido, Australia y Chile se estudiaron todos los sectores, etapas del CDI y aspectos transversales 
mientras que para Francia, Canadá, Corea del Sur y Sudáfrica se estudiaron sectores en específico o bien determinados procesos 
del CDI. A continuación se muestra una figura en la que se resume el alcance del estudio que se llevó a cabo en los países 
seleccionados.  

Figura 3. Países seleccionados para el análisis de mejores prácticas 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 
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costos)

Coreadel sur
(enfocado en los 
mecanismosque el 
gobierno tiene para 
controlar y administrar 
los retrasos y sobre 
costos)

Francia

Marco legal Sudáfrica Coreadel sur Francia

Estructura
organizacional

Sudáfrica Coreadel sur Francia

Basesde datos y 
sistemas de información

Sudáfrica Coreadel sur Francia
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Una vez que se definieron los países para llevar a cabo el análisis de mejores prácticas se implementó una metodología de 
investigación cuyas actividades se detallan a continuación:  

�x Definir el alcance del análisis de mejores prácticas : recopilación de documentación, guías, información de 
entrevistas y conocimiento de la industria. 
 

�x Mapear los procesos del CDI : se analizó y comparó la información obtenida de los distintos países y organizaciones 
para encontrar coincidencias en términos de procesos y prácticas. 
 

�x Análisis de brechas : se realizaron entrevistas y se identificaron deficiencias para determinar si se llevan a cabo prácticas 
informales que no figuran en los documentos oficiales y si ello tiene un impacto relevante en los resultados. 
 

�x Análisis comparativo : con el fin de comparar diferentes países e identificar temas y prácticas, se identificaron y 
resumieron las mejores prácticas de los países en el marco de referencia definido para el CDI. 
 

�x Análisis e identificación de mejores prácticas : los temas y las prácticas se codificaron en un marco de referencia del 
CDI. La información se comparó con los hallazgos de la fase 1 del estudio para confirmar la alineación con las mejores 
prácticas. 
 

�x Elaboración de reporte:  finalmente se resumen los puntos clave y los atributos para considerarlos en la fase 3 de la 
asesoría. 

 

Como parte del análisis de mejores prácticas se identificaron 22 Temas centrales distribuidos en las diferentes etapas y aspectos 
transversales del CDI. A cada Tema le fueron asociadas una serie de Mejores Prácticas, que representan los atributos requeridos 
para que un proyecto se desarrolle con éxito a través de las diferentes etapas del CDI y finalmente se agregaron ejemplos de 
implementación.  

Figura 4. Temas y mejores prácticas 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

 

Rediseño de procesos, nuevas metodologías y recomendaciones 

El proceso metodológico que se siguió para la elaboración de las recomendaciones se compuso de tres etapas. La primera 
consistió en analizar conjuntamente los problemas que se identificaron en el diagnóstico y el análisis de mejores prácticas con el 
propósito de plantear una recomendación inicial para cada uno de los 23 problemas específicos identificados. La segunda etapa 
consistió en la confirmación y desarrollo de las recomendaciones iniciales a través de entrevistas y talleres con el sector público 
y privado. Se llevaron a cabo un total de 10 entrevistas con funcionarios de la SCT, 7 mesas de trabajo con el sector privado y 8 
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talleres con la UI de la SHCP. Finalmente, como resultado de las etapas anteriores se desarrollaron las recomendaciones finales, 
las cuales incluyen una estrategia de implementación y los habilitadores que son necesarios para instrumentarlas .  

Figura 5. Desarrollo de recomendaciones finales 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

Las recomendaciones finales se integran por trece recomendaciones principales, que a su vez se dividen en 23 recomendaciones 
asociadas y que finalmente se descomponen en 78 recomendaciones específicas. Para cada recomendación específica se 
desarrolló un capítulo en el informe correspondiente, el cual contiene los siguientes apartados: i) Introducción, ii) Justificación, 
iii) Descripción, iv) Recomendaciones relacionadas, v) Estrategia de implementación (cambio legal, modificaciones requeridas 
a la estructura organizacional, metodologías y guías, bases de datos y sistemas de información y requerimientos de capacitación) 
y, vi) Conclusión (enfoque sectorial, plan de implementación y matriz de cobertura de hallazgos).  

Al igual que en el diagnóstico, en esta fase de la asesoría se realizó un ejercicio de priorización de las recomendaciones para 
identificar aquellas cuya implementación tendría un impacto mayor en el CDI. El ejercicio se realizó utilizando una matriz en la 
que se mapearon las 23 recomendaciones asociadas y en donde se identificaron aquellas cuya implementación resulta necesaria 
para que otras se puedan llevar a cabo. En la medida en que la implementación de una recomendación sea necesaria para que 
otra (s) puedan ser implementadas con éxito, le fue asignada una mayor prioridad.  

A continuación se enlistan las trece recomendaciones principales que se desarrollaron como parte de la asesoría.  

1. Rediseñar, estandarizar e institucionalizar el proceso de planeació n  para alcanzar una planeación integral, 
objetiva y de largo plazo. 
 

2. Instaurar un proceso de preparación, evaluación y autorización de los  PPI por etapas  que garantice que los 
proyectos se ejecuten con eficiencia y eficacia para generar los beneficios esperados. 
 

3. Reestructurar los procesos de licitación  a efecto de generar mejores condiciones de contratación para el Estado. 
 

4. Desarrollar e implementar un enfoque de Gerencia de Proyectos  para el desarrollo y entrega de proyectos, así como un 
enfoque de Gestión de Activos  que permita maximizar su valor a lo largo del ciclo de vida. 

 
5. Mejorar la eficiencia de los procesos y el marco jurídico para la liberación del derecho de v ía . 
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Mesas de trabajo de
recomendaciones con

el sector privado



8 

6. Incorporar en etapas tempranas del CDI los componentes ambientales, a rqueológicos, sociales y de 
tenencia de la tierra,  así como asegurar su consideración a lo largo del CDI.  
 

7. Invertir mayores recursos para la planeación y preparación de proyectos  y asegurar recursos para el 
mantenimiento  de los activos .  

 
8. Incentivar una participación más eficiente del sector privado  en la provisión de servicios públicos a través de los 

esquemas de participación público-privada y fomentar el uso de esquemas alternativos de fondeo y 
financiamiento . 
 

9. Modificar el marco jurídico aplicable  a los distintos esquemas jurídicos de contratación a efecto de dotar de 
mayor certidumbre jurídica a las partes. 

 
10. Canalizar los criterios y prioridades políticas  de los diferentes actores a través de mecanismos institucionales para 

que se evalúen los méritos técnico-económicos de sus propuestas. 
 

11. Realizar una re-estructura de la SCT y reforzar las capacidades de los funcionarios  de las entidades que 
participan en el desarrollo de infraestructura. 

 
12. Fomentar la utilización de plataformas tecnológicas y sistemas de información  para fines estratégicos para 

cubrir el rezago existente. 
 

13. Generar incentivos para motivar la innovación y la mejora continua . 
 

 

Además de las recomendaciones, se elaboraron cinco metodologías y una propuesta para el rediseño de tres procesos del CDI 
(i. planeación, ii. preparación y iii. licitación). Las cinco metodologías que se desarrollaron fueron: 

1. Metodología de priorización: el objetivo de la metodología es establecer prioridades entre proyectos y programas y 
apoyar en la designación de los recursos de inversión pública.  La metodología de priorización que se desarrolló se limita a 
programas y proyectos de infraestructura económica del sector transporte, en específico a los subsectores de carreteras, 
puertos y ferrocarriles aunque su alcance puede extenderse a otros sectores siguiendo los principios que fueron desarrollados.  
 

2.  Metodología para el análisis del modo de contratación: se desarrolló una metodología que tiene dos objetivos. El 
primero de ellos es identificar el potencial que tiene un proyecto para ser desarrollado con participación privada y en segundo 
lugar identificar el(los) modo(s) de contratación que se adecuen a las características del proyecto. 

 
3.  Guía para la preparación del Programa Maestro del Proyecto (PMP) : esta guía pretende dar apoyo a 

desarrolladores de proyectos y en particular a la gerencia de proyecto ya que ayuda a crear un documento clave para la 
primera sub-etapa del desarrollo de proyectos, que debe actualizarse en la medida en que los proyectos avanzan en su 
preparación. El PMP, es por tanto un componente clave para la Gerencia de Proyectos, y constituye una guía para su 
desarrollo, pero no constituye una guía o metodología de Gerencia de Proyectos en sí misma. 

 
4.  Guía general de preparación por etapas : se trata de una guía que pretende dar apoyo a desarrolladores de proyectos y 

en particular a la gerencia de proyecto durante las sub-etapas de pre-factibilidad, factibilidad y diseño de licitación / 
integración de elementos, de tal forma que el proyecto migre desde su concepción hasta su maduración. De la misma forma, 
la guía pretende homogeneizar conceptos tanto de las etapas de desarrollo de proyectos como de sus componentes. 

 
5.  Guía general para la revisión y aprobación de proyectos por etapas : se trata de una guía que orienta a los 

desarrolladores y revisores de proyectos durante el proceso de evaluación y autorización en cada sub-etapa del proceso de 
preparación de proyectos. Esta Guía complementa a la �³Guía general de preparación por etapas�´���� 

Implementación de proyectos piloto 

El objetivo de esta fase del estudio fue instrumentar tres de las metodologías �T�X�H���V�H���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U�R�Q���H�Q���H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���F�D�U�U�H�W�H�U�R���³�/�D�V��
Brisas-Estación Don (Carrizal) en el estado de Sinaloa. Las tres metodologías que se aplicaron fueron: i) Metodología de 
priorización; ii) Metodología para el análisis del modo de contratación; y iii) Guía general de preparación  por etapas.  
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Para cada una de las metodologías que se implementaron se definió un plan de acción que se ejecutó en un período de cinco 
semanas. El plan de acción comprendió la realización de talleres con funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Carretero 
y con base en los comentarios obtenidos en los talleres se complementaron o adecuaron las metodologías.  

Finalmente, se elaboró un reporte con recomendaciones finales que se resumen a continuación: 

�x Debido a la complejidad de los problemas encontrados en el diagnóstico, las recomendaciones más importantes son de fondo, 
implican cambios estructurales y tendrán impactos relevantes en el mediano y largo plazo, aunque su implementación se 
debe iniciar en el corto plazo. 
 

�x La mayoría de las recomendaciones tiene validez para todos los subsectores relacionados con la infraestructura del sector 
transporte aunque los resultados se pueden generalizar a otros sectores. 

 
�x La instrumentación de las recomendaciones requiere de un liderazgo capaz de movilizar a múltiples actores y niveles de 

gobierno durante un periodo que necesariamente será multianual.  
 

�x Además, la mayoría de las recomendaciones están interrelacionadas y tienen un impacto en diferentes etapas del CDI, por lo 
que se debe definir un plan de implementación integral, coordinada y con visión de corto, mediano y largo plazo. 

Debido a la complejidad asociada a la implementación de las recomendac iones se sugiere la creación de un 
grupo interdisciplinario en donde participen representantes del sector pú blico, privado, academia y sociedad, 
cuyo objetivo sea la implementación de las recomendaciones de la asesoría .  

También se sugiere que ese grupo interdisciplinario esté conformado por un grupo estratégico que: i) Defina los objetivos y el 
alcance del grupo de trabajo, ii) Defina la estructura de gobierno del grupo de trabajo, iii) Desarrolle un plan de implementación 
de las recomendaciones, iv) Dé seguimiento y evalúe los resultados de la implementación de las recomendaciones, y que v) Defina 
grupos de trabajo especializados para discutir las recomendaciones.  

Por otro lado, los grupos de trabajo especializados se enfocarían en desarrollar un plan de implementación detallado para cada 
una de las recomendaciones que incluya: responsables, presupuesto requerido, tiempos de implementación e indicadores de 
desempeño.  

Figura 6. Grupo interdisciplinario para la implementación de las recomendaciones 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

 

Grupos de trabajo especializados

Licitación
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el desarrollo de infraestructura

Grupo estratégico
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En indispensable que el liderazgo recaiga en un órgano o grupo interdisciplinario cuyo objetivo sea la implementación de las 
recomendaciones de tal forma que la implementación se realice de manera integral y que tenga el suficiente poder de 
interlocución con las dependencias del gobierno para llevar a cabo los cambios propuestos. De no existir un grupo de trabajo 
dedicado a la implementación de las recomendaciones es probable que se implementen solamente algunas y por lo tanto el 
beneficio no se maximice.  

Consideraciones finales 

En nuestro país se han llevado a cabo estudios para identificar las diversas problemáticas del CDI y derivado de dichos estudios 
se plantearon recomendaciones, por lo que algunos de los problemas y de las recomendaciones que se presentan en este 
documento han sido discutidos con anterioridad. Sin embargo, la asesoría llevada a cabo por el consorcio logró profundizar en 
el nivel de análisis tanto del diagnóstico como de mejores prácticas, para identificar las causas de los problemas y proponer 
recomendaciones que contienen un plan de implementación con acciones de corto, mediano y largo plazos, así como 
modificaciones al marco legal y normativo, a la estructura organizacional y a los procedimientos que son necesarios para 
implementar las recomendaciones. Además, en esta asesoría se abordó el análisis desde una perspectiva integral del CDI, 
contemplando sus cinco etapas (planeación, preparación, licitación, ejecución y operación y mantenimiento) y tres aspectos 
transversales (marco legal y normativo, estructura organizacional y bases de datos y sistemas de información). Dado el alcance 
de la asesoría y la profundidad con la que se elaboró el análisis y las recomendaciones, fue posible identificar las 
complementariedades entre ellas. Dicha complementariedad implica que en la medida en que su implementación se lleve a cabo 
de forma integral, los beneficios serán mayores comparados con los que se tendrán si se toman las recomendaciones de forma 
aislada. Finalmente, cabe destacar que a pesar de que las recomendaciones están enfocadas al sector transporte, algunas de ellas 
pueden generalizarse a otros sectores de infraestructura.  

El presente documento es un resumen ejecutivo en el que se han seleccionado 13 recomendaciones principales que pueden tener 
el mayor impacto en el CDI. Cabe mencionar que los informes entregados a la UI contienen el resto de las recomendaciones y el 
análisis detallado de cada una de las fases de la asesoría, así como el resultado de las diferentes actividades que se llevaron a 
cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento fue elaborado por 
el consorcio conformado por PwC, SDG, 
N+E y Selome. Sin embargo, para su 
desarrollo, se tomaron en cuenta las 
valiosas aportaciones de funcionarios de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) así como de diferentes 
actores relacionados con el sector 
transporte como la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, el Consejo 
Coordinador Empresarial, la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría, el 
In stituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas. Esto no significa que los 
participantes de las entrevistas y talleres 
tengan que identificarse con la literalidad  

del documento final, ni con las 
recomendaciones para fortalecer el CDI en 
México. Por parte del consorcio 
agradecemos el tiempo, conocimiento y las 
valiosas aportaciones de los participantes 
en los talleres y las entrevistas realizadas 
durante el estudio. 
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El Ciclo de Desarrollo de Infraestructura  
 

El Ciclo de Desarrollo de Infraestructura (CDI) se 
entiende como la secuencia de actividades que 
siguen los proyectos de infraestructura para brindar 
los bienes y servicios públicos que demanda la 
economía. Como tal, las actividades se agrupan en 
procesos que inician con la identificación de una 
necesidad hasta la operación y mantenimiento de los 
�D�F�W�L�Y�R�V�����³�F�H�U�U�D�Q�G�R�´���H�O���F�L�F�O�R���D través del análisis para 
mejorar los procesos de forma continua. 

Aunque el proceso involucra una matriz compleja de 
actividades interconectadas, de forma simplificada, 
el CDI puede dividirse en cinco etapas secuenciales. 
La primera etapa contempla el proceso de 
planeación �±desde la recopilación de información 
para realizar un diagnóstico hasta la elaboración de 
los programas de inversiones. La segunda etapa 
involucra el proceso de preparación de los proyectos 
�±aquellas actividades necesarias para contar con 
todos los elementos necesarios para la licitación y 

ejecución de los proyectos. En la tercera etapa se 
lleva a cabo el proceso de licitación�±desde las 
consultas de mercado hasta el fallo para asignarle a 
un tercero la ejecución y/u operación de los activos. 
La cuarta etapa contempla el proceso de ejecución de 
las obras para la construcción o rehabilitación de los 
activos. Finalmente, la quinta etapa contempla las 
actividades para operar y mantener los activos.  

Cabe mencionar que las actividades dentro del CDI 
no necesariamente pueden encasillarse en etapas 
específicas, ya que en realidad no existen �³�I�U�R�Q�W�H�U�D�V�´��
definidas e incluso existen subprocesos que pueden 
requerir actuaciones en una o más de las etapas, 
además de que pueden variar en función del modo 
de contratación. Para fines ilustrativos, a 
continuación se presenta un esquema de las etapas 
que componen el CDI, así como una breve 
descripción de sus respectivas actividades.

 

 

Al mejorar los procesos del CDI se promueve la 
asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos y 
el fomento a la participación de la inversión privada  
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Figura 7. Etapas del Ciclo de Desarrollo de Infraestructura 

 

Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 
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Etapa de planeación 

Corresponde a la serie de actividades y criterios que 
siguen las Unidades Responsables de la 
Administración Pública Federal para tomar 
decisiones en la identificación, selección y 
priorización de los Programas y Proyectos de 
Inversión (PPI). Se consideran dentro de esta etapa 
los subprocesos de recopilación de información para 
la elaboración de un diagnóstico integral; la 
definición de visión, objetivos y metas; y la 
identificación, evaluación y selección de opciones de 
solución a las problemáticas identificadas. 
Asimismo, se realiza la priorización de proyectos, así 
como la elaboración de programas de inversiones. 
Dentro del ciclo, en esta etapa se realiza la 
evaluación y actualización de dichos programas. 

Etapa de preparación, evaluación y autorización  

Corresponde a la serie de actividades orientadas a 
contar con todos los elementos necesarios para la 
licitación y posterior ejecución y operación de los 
proyectos de infraestructura. Se consideran dentro 
de esta etapa los subprocesos de elaboración de la 
planeación integral del proyecto, a través de un 
programa maestro del proyecto ;1 la elaboración de 
los análisis de pre factibilidad �±en los que se 
considera la selección de la alternativa de diseño a 
través de análisis y comparación entre las 
alternativas posibles �±; la elaboración de los análisis 
de factibilidad �±los cuales consideran el desarrollo 
detallado de los análisis de demanda, ingeniería, 
riesgos, modo de contratación, costo-beneficio, 
ambientales, sociales y arqueológicos, entre otros�±. 
Asimismo, se considera el subproceso de diseño de 
licitación e integración de elementos, el cual consiste 
en la estructuración técnica/legal/financiera del 
proyecto, así como en la obtención del derecho de 
vía, la elaboración del proyecto ejecutivo y la 
obtención de permisos y autorizaciones 
correspondientes para la ejecución del proyecto.2  

Cabe destacar que en esta etapa se deben asegurar 
los recursos necesarios para la preparación, así como 

para el desarrollo del proyecto en las etapas 
subsecuentes. 

Etapa de licitación, adjudicación y contratación  

Corresponde a la serie de actividades para asignar 
los proyectos a un tercero, quien será el encargado 
de la ejecución y/u operación y mantenimiento de 
los mismos. Se consideran dentro de esta etapa los 
subprocesos de consultas de mercado; la elaboración 
de bases y anexos para la licitación; la elaboración de 
contrato y/o título de concesión y anexos, así como 
evaluación y fallo. 

Etapa de ejecución/construcción 

Corresponde a la etapa de ejecución de programas o 
proyectos y que, en el caso de nueva infraestructura, 
se refiere a la etapa de construcción. En esta etapa se 
contemplan los subprocesos de cierre financiero y/o 
mecanismo de liberación de recursos 
presupuestales; ejecución del presupuesto 
correspondiente; ejecución del programa o proyecto;  
supervisión y seguimiento de las obras, control de 
cambios, así como entrega-recepción del proyecto. 
La gerencia del proyecto es pieza clave para asegurar 
que el proyecto se ejecute conforme al programa 
maestro de tal forma que genere los beneficios 
esperados. 

Etapa de operación, mantenimiento y conservación 

Corresponde a la serie de actividades para conservar 
y operar la infraestructura existente. Se consideran 
dentro de esta etapa los subprocesos de operación; 
conservación y mantenimiento; incluyendo el 
seguimiento de aspectos técnicos/económicos/ 
financieros/legal es/ambientales; ajustes y cambios; 
solución de controversias y terminación del 
contrato.3 

Si bien el CDI se definió en un contexto nacional, en 
términos generales es el mismo que se sigue a nivel 
internacional para atender las necesidades de 
infraestructura de transporte.

  

                                                             
1 El programa maestro del proyecto es una herramienta 
que facilita la labor del gerente de proyectos. En él se 
definen los roles, responsabilidades, procedimientos, 
cronograma de ejecución, gestión de contratos, entre otros 
elementos. El programa maestro se elabora al inicio de la 

etapa de preparación y contempla los procesos de 
licitación y ejecución del proyecto.  
2 Algunos de estos subprocesos pueden variar 
dependiendo del modo de contratación. 
3 Algunos de estos subprocesos pueden variar 
dependiendo del modo de contratación. 
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Recomendaciones de 
mayor impacto para 
fortalecer el Ciclo de 
Desarrollo de 
Infraestructura en México  
Con base en revisiones documentales, análisis de 
mejores prácticas nacionales e internacionales, 
revisión de procesos y entrevistas tanto con actores 
relevantes del sector como con las dependencias 
involucradas, se elaboró un diagnóstico en el cual se 

identificaron los principales problemas que afectan 
el desarrollo de programas y proyectos de 
infraestructura en México en el sector transporte.    
A partir de esto se desarrollaron recomendaciones 
para fortalecer el CDI en México. Cada 
recomendación está relacionada con una visión de 
las necesidades del CDI, enumera los problemas 
fundamentales e incluye recomendaciones 
específicas. A continuación se presenta un diagrama 
de los temas cubiertos por las recomendaciones 
haciendo énfasis en los primeros cinco debido al 
impacto que tienen en el CDI y en las siguientes 
secciones se desarrolla cada uno de ellos. 

Figura 8. Estructura del documento por temas  
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1. Rediseñar, estandarizar e 
institucionalizar el 
proceso de planeación 
para alcanzar una 
planeación integral, 
objetiva y de largo plazo. 
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Problemática 
 

La inversión en infraestructura económica, tanto 
pública como privada, es necesaria para incrementar 
el acceso a los servicios de infraestructura y reducir 
el déficit en su provisión y calidad, lo cual constituye 
un elemento indispensable para fomentar el 
crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del país, 
además de reducir los rezagos en algunas regiones.  

El objetivo de la etapa de Planeación del CDI es 
garantizar que se seleccionen los proyectos que 
generen el mayor impacto al menor costo. Asimismo, 
es necesario que se garantice el uso eficiente y 
efectivo de los recursos disponibles, por lo que se 
requiere un proceso adecuado de planeación en 
donde se establezcan las condiciones adecuadas para 
las etapas subsecuentes del ciclo de desarrollo.  

Una de las facultades del gobierno es elaborar la 
planeación de infraestructura del país, misma que 

debe reconocer �±en una visión integral y de largo 
plazo�± las necesidades productivas, sectoriales y 
territoriales. Además, la planeación debe delinear las 
inversiones que atenderán las necesidades 
identificadas asegurándose de que sean oportunas y 
estén alineadas al desarrollo del país.  

En México se observa que el proceso de planeación 
de infraestructura del sector transporte sufre de dos 
problemas fundamentales, el primero de ellos es la 
falta de planeación con una visión integral que vea 
los diferentes sistemas de transporte como un 
conjunto, así como su relación estrecha con el 
crecimiento económico, desarrollo urbano, 
desempeño logístico, compromisos internacionales 
del país, cambio climático, entre otros; y el segundo 
es la falta de una planeación con una visión de largo 
plazo, más allá del sexenio en curso. 

Problemas fundamentales 

1. Falta  de una planeación integral.   
Actualmente la visión modal se impone en la 
planeación de los sistemas de transporte, lo que 
provoca falta de coordinación en el desarrollo de 
proyectos y en su interconexión. En parte, esto se 
debe a que no existe una estructura organizacional 
que permita un proceso de planeación a nivel 
sistema, con mecanismos efectivos de coordinación 
intersectoriales e intergubernamentales que tomen 
en cuenta la participación del sector privado y de la 
sociedad en el proceso de planeación. Asimismo, la 
falta de estandarización de los procesos de 
planeación causa que el fundamento técnico se base 
en diagnósticos incompletos y herramientas y 
metodologías que carecen de consistencia entre los 
distintos modos de transporte. Por lo tanto, se 
amplía la posibilidad de que los criterios y 
prioridades políticas se impongan sobre las 

necesidades técnico-económicas de los procesos de 
formulación y desarrollo de proyectos, lo que  
provoca que no se seleccionen necesariamente los 
proyectos que tendrían el mayor impacto.   

2. Falta  de planeación de largo plazo.   A pesar 
de que el desarrollo de infraestructura es 
considerado como prioridad para el desarrollo 
integral del país, no se cuenta con una norma 
jurídica que expresamente obligue a la elaboración 
del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), n i 
que se haya establecido un procedimiento detallado 
para su elaboración, aprobación, publicación y 
actualización. Es por esto que existe una alta 
heterogeneidad en los programas que se han 
elaborado, generando una planeación de mediano 
plazo, usualmente restringida a proyectos que 
pueden desarrollarse en el sexenio en curso. 

   

 

Así, el gobierno de México no ha logrado plasmar las 
necesidades productivas sectoriales y territoriales en 
un plan que cuente con una visión integral y de largo 
plazo, y que asegure que las inversiones en 
infraestructura sean oportunas y que finalmente 
también asegure que la oferta de infraestructura sea 

compatible en el largo plazo con las demandas. La 
falta de un plan con una visión integral y de largo 
plazo ha afectado directamente la competitividad del 
país.  
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Recomendaciones 
 

Solucionar las deficiencias que presenta el proceso 
de planeación es crucial para lograr que, 
posteriormente, los proyectos se preparen, 
contraten, ejecuten y operen de forma eficaz y 
eficiente. A continuación se presenta un resumen de 
las recomendaciones que se han desarrollado con el 
fin de resolver la problemática descrita. 

Elaboración obligatoria del PNI con una 
visión de largo plazo  

Se recomienda reformar la Ley de Planeación a 
efecto de eliminar la barrera de la planeación 
transexenal e incluir normas jurídicas que incluyan 
en carácter de obligatorio la elaboración del PNI de 
largo plazo. Se ha observado que Chile, Australia y 
Canadá han publicado sus planes nacionales de 
infraestructura con una vigencia de 20, 15 y 10 años, 
respectivamente. Por lo que se sugiere que México 
considere publicar un PNI con una vigencia de 20 
años. 

Dentro de las modificaciones al marco legal se 
sugiere especificar los tiempos para su elaboración y 
presentación, responsables, así como el plazo en que 
debe ser publicado. Asimismo, se sugiere que se 
establezca el contenido mínimo del programa 
(resultados del diagnóstico, visión, objetivos, metas, 
indicadores de desempeño, identificación de 
brechas, portafolio de proyectos priorizados, 
programa de inversiones) y el tipo de proyectos que 
deberían de ser incluidos. Complementariamente 
debe establecerse la periodicidad para su 
actualización, así como las facultades 
organizacionales para evaluar el programa y 
autorizar las modificaciones a las prioridades y a la 
visión de largo plazo en la materia. 

Para que el PNI sea coherente e integral se requiere 
que se establezca un marco de referencia para la 
planeación, de tal forma que todos los modos de 
transporte puedan alinear sus necesidades de 
inversión e incluir elementos como la planeación 
urbana, cambio climático, desempeño logístico, 
entre otros. El contar con un proceso de planeación 
institucionalizado para todos los modos de 
transporte permitirá estandarizar los pasos a seguir 
para realizar los diagnósticos, determinar las 
brechas existentes en infraestructura, definir cómo 
se identificarán, evaluarán y seleccionarán las 

opciones de solución para cerrar dichas brechas y, 
finalmente, determinar cómo se priorizarán y 
programarán los recursos para realizar los proyectos. 

Asimismo, se sugiere que el PNI incluya un 
programa de inversiones de largo plazo. Dicha 
programación deberá considerar la prioridad y la 
complementariedad entre los proyectos con el 
objetivo de identificar aquellos cuya ejecución se 
debiera programar de manera simultánea para 
aprovechar al máximo las sinergias que podrían 
derivar de su interacción. De igual manera, se 
sugiere que la programación se actualice anualmente 
�±conforme al avance y a los recursos efectivamente 
disponibles�± y muestre los proyectos clasificados de 
acuerdo con su etapa (estudios de preinversión, 
integración de elementos/licitación y construcción).  

Figura 9. Representación ilustrativa de la 
programación de proyectos a largo plazo 

 

Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

Contar con una programación de proyectos a 20 
años permitirá: (i) determinar las necesidades de 
inversión en el mediano y largo plazos, así como 
diseñar estrategias de financiamiento; (ii) identificar 
y maximizar las sinergias entre los proyectos al 
programarlos en el tiempo; (iii) dar certeza al sector 
privado sobre las inversiones futuras y fomentar su 
involucramiento, y (iv) comunicar a la sociedad los 
planes de infraestructura. 

Estandarización e institucionalización de 
un proceso de planeación para todos los 
modos de transporte  

Uno de los retos más importantes en la planeación 
de transporte es lograr que las inversiones de los 
diferentes modos de transporte sean planeadas con 
base en una metodología robusta y con una visión 
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multimodal, de tal forma que las sinergias que se 
generen puedan ser maximizadas. Para lograr lo 
anterior es necesario diseñar un proceso de 
planeación que permita ordenar y dar coherencia a 
las decisiones de inversión. Dicho proceso permitirá 
establecer los pasos a seguir para la determinación 
de proyectos de inversión y consolidar un PNI con 
proyectos previamente analizados y consensuados 
con una visión integral. 

El objetivo final del proceso de planeación será 
contar con un PNI que consolide los diferentes 

proyectos de inversión del país para los siguientes 20 
años. Para que dicha consolidación asegure una 
adecuada selección, priorización y programación, es 
necesario que la planeación cuente con un proceso 
estándar que asegure el mismo nivel de análisis para 
todos los modos de transporte. Se recomienda que 
dicho proceso establezca los pasos a seguir desde la 
recopilación de información para la realización de un 
diagnóstico hasta la priorización y programación de 
los proyectos que resuelvan las problemáticas 
observadas (ver figura). 

Figura 10. Ilustrativo simplificado del proceso de planeación propuesto para todos los modos de transporte 

 

Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 
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El proceso requiere que se desarrollen guías, 
metodologías y herramientas. Específicamente se 
recomienda la elaboración de una Guía General de 
Planeación que funja como guías del proceso y de la 
que se deriven guías específicas para cada etapa, 
metodologías para determinar las opciones de 
solución y la priorización de los proyectos, así como 
herramientas necesarias a lo largo de la etapa de 
planeación.4 

Es necesario que el proceso de planeación y sus 
herramientas y metodologías sean 
institucionalizadas a través de su inclusión en los 
manuales de procedimientos y de organización 
correspondientes. La institucionalización permitirá 
que el proceso sea verificable y replicable en todos 
los modos de transporte a lo largo del tiempo de tal 
forma que el proceso perdure más allá de los 
vaivenes políticos.  

 

Reestructuración organizacional para la 
planeación   

Para llevar a cabo un ejercicio integral de planeación 
de largo plazo a través de un proceso estandarizado 
es necesario que se modifique la estructura 
organizacional involucrada en el proceso. Para esto 
se propone una restructura a la SCT, así como la 
creación de un órgano que permita concentrar la 
planeación de todos los sectores de infraestructura 
contemplados en el PNI. 

 Crear una Unidad de Planeación dentro de la SCT 
que asegure una planeación multimodal del sector 
transporte  

Se recomienda que las funciones de planeación, 
evaluación y vinculación que actualmente se 
encuentran en tres distintas direcciones generales de 
la SCT se fusionen para crear una Unidad 
Administrativa de Planeación, Evaluación y 
Vinculación (UAPEV) . El objetivo de concentrar 
dichas funciones es generar capacidades 
organizacionales para realizar una planeación 
multimodal dentro de la Secretaría. De esta forma, la 
UAPEV garantizaría la aplicación del proceso 
estandarizado de planeación, así como el uso de las 
guías, metodologías y herramientas que se 

                                                             
4 Como parte de la asesoría llevada a cabo por el consorcio 
se elaboró una Metodología de priorización de proyectos 
de inversión para el sector transporte . 

utilizarían a lo largo del proceso. De igual manera, se 
prevé que la UAPEV pueda mantener un vínculo 
estrecho con los gobiernos locales, sector privado y 
otras dependencias del Gobierno Federal de tal 
forma que sean consideradas las prioridades de los 
diferentes actores que participan en la actividad 
económica del país. 

 

Crear un Órgano Central de Planeación de  
infraestructura a nivel nacional  

Una de las razones por las que la planeación de largo 
plazo no es efectiva se debe a que los diferentes 
actores (niveles de gobierno, sector público y 
sociedad) no están representados en un ente con la 
suficiente autonomía para evaluar, incorporar y 
hacer respetar las prioridades de infraestructura 
independientemente de los vaivenes políticos del 
país. En México no existe un ente que pueda opinar 
sobre la pertinencia de llevar a cabo un proyecto de 
infraestructura, es decir, que pueda determinar si un 
proyecto es deseable de prepararse y ejecutarse y 
esté alineado a la estrategia de largo plazo. En la 
práctica internacional se pueden identificar casos en 
donde existe un ente con cierto grado de autonomía 
garante de la planeación de largo plazo, por ejemplo, 
la National Infrastructure Comission de Reino 
Unido e Infrastructure Australia en el caso de 
Australia .  

Así, se recomienda crear un Órgano Central de 
Planeación (OCP) que se encargue de planear la 
infraestructura con una visión integral y de largo 
plazo. Alineado a las mejores prácticas 
internacionales, las funciones principales que podría 
llevar a cabo son: publicar, actualizar y monitorear el 
PNI; determinar la visión, problemas y prioridades 
de largo plazo en materia de infraestructura; 
autorizar y priorizar los proyectos del PNI; solicitar 
modificaciones a los programas de inversiones que 
envíen las dependencias; así como elaborar y 
publicar la programación de los proyectos que 
componen el PNI. Al mismo tiempo, por su 
naturaleza, el OCP podría ser garante de la mejora 
continua e innovación a lo largo del CDI y promotor 
de esquemas de Participación Público-Privada. 

Para garantizar una visión global de la 
infraestructura en el país, el OCP podría definir las 
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prioridades de la infraestructura nacional para los 
sectores de transportes, agua, turismo, vivienda, 
salud y energía, con lo cual también se garantizaría 
la integralidad de la planeación de transporte con la 
planeación territorial y de servicios. Asimismo, se 

recomienda que en el órgano directivo del OCP 
exista representación de los Gobiernos locales (ej. 
CONAGO), del sector privado (ej. Cámaras) y de la 
sociedad (ej. Academia).  

 

Recomendaciones  

1. Hacer obligatoria la elaboración y publicación 
del PNI con una vigencia de 20 años.  

2. Estandarizar e institucionalizar el proceso de 
planeación. 

3. Crear una Unidad de Planeación dentro de 
SCT que asegure una planeación multimodal 
del sector transporte. 

4. Crear un Órgano Central de Planeación de  
infraestructura a nivel nacional. 

Las recomendaciones mencionadas, en conjunto, 
permitirán llevar a cabo una planeación con una 

visión sistemática, integral  y coherente que impulse 
de manera efectiva la competitividad del país.
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2.  Instaurar un proceso de 
preparación, evaluación 
y autorización de los PPI 
por etapas que garantice 
que los proyectos se 
ejecuten con eficiencia y 
eficacia para generar los 
beneficios esperados.
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Problemática 
 

Si bien en la etapa de Planeación del Ciclo de 
Desarrollo de Infraestructura (CDI) se garantiza que 
se seleccionen los proyectos de infraestructura para 
generar mayor impacto al menor costo, para que se 
materialicen los beneficios de una planeación 
adecuada, también es necesario que los proyectos se 
entreguen con eficiencia y eficacia, lo cual depende 
de la calidad con la que éstos son preparados.  

Es por ello que la etapa de Preparación, Evaluación y 
Autorización de los Programas y Proyectos de 
Inversión (PPI) tiene un rol central en el CDI. En 
esta etapa, se desarrollan distintas tareas que van 
desde analizar las alternativas de diseño para el 
proyecto, hasta preparar su proceso licitatorio. 

En esta etapa existe una mayor capacidad de influir 
en los resultados finales de un proyecto, incluyendo 
sus tiempos y costos, así como los beneficios 
generados a lo largo de su vida. Sin embargo, se 
identificó que en México no se proporciona el tiempo 
ni los recursos suficientes para preparar y madurar 

los PPI de transporte y tampoco existe orden, 
claridad y gradualidad en el proceso de preparación, 
evaluación y autorización de los proyectos.  

En el país se observa que el proceso de Preparación, 
evaluación y autorización de proyectos presenta los 
siguientes problemas: (i) no se desarrolla  un 
proceso de autorización por etapas que garantice que 
el proyecto se prepare con calidad, ni que se ejecute 
y opere de manera exitosa; (ii) no se destinan 
recursos suficientes para la preparación de los 
proyectos, (iii) no existe una definición clara del 
nivel de detalle con el que deben ser realizados los 
estudios técnicos, ni claridad sobre el grado de 
precisión en la estimación de costos a lo largo de la 
etapa de preparación; (iv) no se analizan 
sistemáticamente las alternativas de diseño para el 
proyecto, considerando oportunamente aspectos 
ambientales, arqueológicos, sociales y de usos de 
suelo y tenencia de la tierra, y finalmente (v) los 
Análisis Costo Beneficio (ACB) no se elaboran de 
forma suficientemente robusta.

 

Problemas fundamentales 

1. No se desarrolla un proceso de 
autorización que garantice que el proyecto 
se prepare con calidad, ni que se ejecute y 
opere con éxito . Actualmente, el proceso de 
preparación, evaluación y autorización de PPI cuenta 
con un solo punto de aprobación en la revisión del 
Análisis Costo y Beneficio (ACB) y posterior registro 
en Cartera de la de la SHCP, con lo cual no se 
generan análisis y controles necesarios en momentos 
críticos como el proyecto ejecutivo, la consecución 
de permisos necesarios y liberación de derecho de 
vía. 

2. Se destinan recursos insuficientes a la 
preparación de proyectos. Esto se traduce en 
proyectos que en el largo plazo resultan con mayores 
costos y plazos de ejecución.  

3. Falta definir con claridad el nivel de 
detalle de los estudios . Actualmente la  
definición del alcance con el que se deben 
desarrollar los estudios técnicos, socioeconómicos, 
ambientales, arqueológicos y sociales, de usos de 

suelo y tenencia de la tierra, no es clara sobre el 
grado de precisión en la estimación de los costos 
para cada subetapa, sus componentes y nivel de 
detalle técnico, los análisis de riesgos, de las fuentes 
alternas de fondeo, o de las posibles modalidades de 
contratación. 

4. No se asegura la comparación efectiva de 
alternativas de diseño para el proyecto . 
Actualmente no se analizan sistemáticamente las 
alternativas de diseño para el proyecto (tecnología/ 
tamaño/localización/ruta), ni se considera n 
oportunamente aspectos ambientales, arqueológicos, 
sociales y de usos de suelo y tenencia de la tierra. 

5. Los ACB no se elaboran de forma 
suficientemente robusta . Actualmente los ACB 
no se elaboran con suficiente robustez, toda vez que 
frecuentemente se tratan de evaluaciones basadas en 
supuestos de costos, plazos y demanda poco 
realistas, y no incluyen la valoración de elementos 
adicionales tomados en cuenta por las mejores 
prácticas internacionales. 
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Recomendaciones 
 

Solucionar los retos que presenta el proceso de 
preparación, evaluación y autorización es crucial 
para lograr que los proyectos se preparen, contraten, 
ejecuten y operen de una forma eficaz y eficiente. A 
continuación se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado, con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

Instaurar un proceso de preparación, 
evaluación y autorización de los PPI por 
etapas que garantice que los proyectos se 
ejecuten con eficiencia y eficacia para 
generar los beneficios esperados  

Se recomienda que, por una parte, la preparación y 
aprobación de los proyectos se haga de forma sólida 
por fases; y, por otra parte, se mejore la herramienta 
para el análisis de los costos y beneficios de los 
proyectos. El desarrollo de esta recomendación se 
atiende con detalle desde las aristas de las siguientes 
recomendaciones específicas. 

Conducir un proceso de preparación, evaluación y 
autorización de proyectos que los lleve a través de 
una serie de subetapas claras desde su concepción 
hasta su maduración, para su posterior 
contratación. 

Al final de cada subetapa se propone establecer o 
fortalecer controles bien delimitados, con puntos de 
aprobación que combinan las responsabilidades y 
roles de cada entidad involucrada, así como generar 
pesos y contra pesos en el proceso para tomar la 

decisión de suspender, aplazar o continuar la 
preparación del proyecto.  

Se propone establecer un proceso formal y 
escalonado de preparación, evaluación y aprobación 
de proyectos por etapas que asegure que el proyecto 
cuenta con la madurez necesaria para llevarse a 
cabo. Este enfoque ha sido adoptado con éxito en 
países como Australia, Chile, Colombia, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido; e incluso en México, 
como, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos. 

Así, se sugiere que el proceso primero conduzca la 
idea conceptual de un proyecto a un análisis 
estructurado de alternativas de diseño, después se 
lleve a la identificación de la opción más apropiada, 
luego se desarrollen estudios detallados y se 
estructure esa solución, y finalmente se obtengan 
propuestas para la construcción, la operación y el 
mantenimiento que permitan obtener el mejor valor 
por dinero. 

Además, se propone que la evaluación y autorización 
de los proyectos suceda vinculada con las etapas, lo 
que permite revisar la pertinencia de continuar 
invirtiendo recursos en proyectos que puedan 
demostrar que los beneficios planteados en la etapa 
de planeación se pueden materializar. Se sugiere que 
el proceso completo se aplique a proyectos 
integrados al PNI, mientras que proyectos de menor 
escala lleven a cabo un proceso simplificado que 
igualmente combine la preparación, evaluación y 
autorización por etapas. En la siguiente figura, se 
ilustra la propuesta del nuevo proceso.
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Figura 11. Diagrama ilustrativo con subetapas y compuertas para el nuevo proceso de preparac ión, evaluación 
y autorización de proyectos 

 
Fuente: PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

  

Una vez concluido el proceso de planeación, se 
plantea que el proyecto avance de acuerdo con las 
siguientes cuatro subetapas, aumentando, en cada 
una, el nivel de definición, detalle y certidumbre 
sobre los resultados o beneficios del proyecto. 

i. Plan integral del proyecto;  
ii.  Prefactibilidad; 

iii.  Factibilidad; y 
iv. Diseño de licitación/Integración de 

elementos (dependiendo del modo de 
contratación seleccionado). 

Se sugiere que cada una de las subetapas tenga 
elementos y entregables específicos en torno a las 
siguientes siete áreas de estudio:5 

1. Ingeniería y diseño; 
2. Demanda e ingresos; 
3. Aspectos ambientales, arqueológicos, 

sociales, y de tenencia de tierra o derecho de 
vía; 

4. Costos y riesgos; 
5. Caso de negocio (análisis socioeconómico); 
6. Esquema de contratación y financiamiento, 

y 
7. Gerencia de proyecto. 

Asimismo, se plantea revisar el proyecto en una 
compuerta al final de cada subetapa. En cada una, se 
                                                             
5 Como parte de la asesoría llevada a cabo por el consorcio 
se elaboró una Guía general de preparación por etapas  en 
la que se detallan cada uno de los elementos enumerados. 

confirma que la subetapa previa se ha llevado a cabo 
correctamente, que el proyecto puede lograr los 
resultados esperados, y que la vía para continuar a la 
siguiente subetapa está claramente identificada, con 
los recursos, presupuesto, gerencia y procesos de 
control adecuados. Para lograr esto, se han definido 
cinco compuertas:6 

�‡ TR1: Autorización del plan integral del 
proyecto o programa maestro; 

�‡ CR2: Selección de la alternativa única; 
�‡ CR3: Revisión del caso de negocio; 
�‡ TR4: Publicación de la licitación, y 
�‡ CR5: Revisión de la inversión. 

Inicialmente, se ha identificado que para facilitar el 
proceso es posible que las compuertas se compongan 
de algunas en donde la entidad, en este caso SCT, 
pueda realizarlas internamente y otras en las que, 
para efectos de desarrollar los pesos y contrapesos 
necesarios, se incluyan otras entidades, dependiendo 
de sus funciones en relación con el CDI. Se 
recomienda que las compuertas TR1 y TR4 sean de 
evaluación y aprobación interna en la SCT. Se 
sugiere que estas revisiones se lleven a cabo por un 
panel de expertos de la SCT, independiente al equipo 
que desarrolle del proyecto, con competencias y 

6 En cada compuerta se realizan cuestionamientos a la 
subetapa correspondiente, y sus detalles se encuentran en 
la Guía general para la evaluación y autorización de 
proyectos por etapas elaborada por el consorcio. 
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experiencia para la preparación y estructuración de 
proyectos de infraestructura de transporte.  

En cuanto a las compuertas en donde se sugiere un 
proceso conjunto, en los hitos CR2, CR3 y CR5 se 
propone una evaluación conjunta entre la SCT y la 
SHCP, generando complemento de áreas de 
experiencia y responsabilidades para la autorización 
del proyecto. Se recomienda que este proceso esté 
liderado por la SHCP, pero otorgando el peso debido 
al conocimiento técnico y de desarrollo de proyectos 
de infraestructura de la SCT. Cuando se considere 
conveniente, será necesario integrar la opinión de 
otros expertos de las diferentes áreas de especialidad 
que apliquen para cada proyecto en particular.  

El objetivo de las compuertas de aprobación es 
cuestionar y analizar con detalle el proyecto para 
asegurar que se ha seguido un proceso robusto, que 
es razonable técnicamente, que continúa 
satisfaciendo sus objetivos y que tiene la estructura 
de gobernanza necesaria, con capacitad técnica y con 
los recursos suficientes para avanzar a la siguiente 
subetapa.  

Establecer mecanismos para asegurar e 
incrementar la disponibilidad de recursos 
presupuestales para la etapa de preparación de 
proyectos 

Se recomienda adecuar el proceso de 
presupuestación para llevar a cabo de forma 
eficiente el proceso de preparación, evaluación y 
autorización de los PPI por etapas. Para esto, se 
propone crear un fideicomiso de gastos previos a la 
etapa de licitación, el cual cubrirá los recursos 
necesarios para los estudios de preinversión: plan 
integral del proyecto, prefactibilidad, factibilidad y 
preparación de la licitación/integración de 
elementos (incluyendo permisos, liberación de 
derechos de vía y diseño del proyecto).  

El fideicomiso podrá ser el vehículo mediante el cual 
se mantengan disponibles recursos para garantizar 
una adecuada preparación. Por lo tanto, se 
recomienda que los recursos del fideicomiso 
provengan, al menos, de dos fuentes: (i) del dinero 
asignado por la Cámara de Diputados y (ii) de los 
pagos correspondientes a la liberación del derecho 
de vía absorbidos por el privado en los casos de 
esquemas de participación público privada.  

El fideicomiso de gastos previos permitirá asegurar 
mayor continuidad en el flujo de recursos para la 
etapa de preparación de los PPI y garantizar que 

aquellos proyectos elegidos como parte del PNI 
pueden ser estudiados con el detalle y continuidad 
necesaria. 

Mejorar la calidad de los ACB en México con el 
objetivo de realizar una evaluación más precisa de 
los principales costos y beneficios de los proyectos 

Al adoptar el proceso de preparación, evaluación y 
autorización de los PPI por etapas, se mejorará 
sustancialmente la calidad de los ACB, ya que en 
cada subetapa se profundizará el análisis 
socioeconómico del proyecto hasta llegar a una 
evaluación más precisa. Adicionalmente, se 
proponen las siguientes medidas específicas: 

i. Reforzar el proceso de generación y 
actualización continua de los datos 
paramétricos necesarios para la elaboración 
del ACB con base en información histórica 
de proyectos; y 

ii.  Elaborar estudios necesarios para que se 
incorporen costos y beneficios que 
actualmente no se consideran en México, 
pero se incluyen en otros países, como el 
beneficio por reducción de accidentes o de 
emisión de contaminantes. 

Aunque este enfoque requiere aumentar los recursos 
económicos, técnicos y humanos con respecto a los 
que en la actualidad se conceden a los proyectos en 
las etapas iniciales, el impacto se observará en 
ahorros sustanciales en costos y tiempo a lo largo del 
ciclo de vida de los proyectos. 
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Recomendaciones 

1. Implementar un proceso de preparación de proyectos por subetapas con puntos de control y 
aprobación definidos claramente, que combinen los roles y responsabilidades de cada entidad 
involucrada. A través de este proceso de maduración, se busca conducir al proyecto desde su concepción 
hasta su contra con pesos y contra pesos para tomar la decisión de suspender, aplazar o continuar la 
preparación del proyecto a la siguiente sub-etapa. 

2. Crear un fideicomiso de gastos previos a la etapa de licitación para asegurar e incrementar la 
disponibilidad de recursos presupuestales en la etapa de preparación de proyectos. 

3. Mejorar la calidad de los Análisis Costo Beneficio en México con el objetivo de realizar una 
evaluación más precisa de los principales costos y beneficios de los proyectos. 
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3.  Reestructurar los 
procesos de licitación a 
efecto de generar mejores 
condiciones de 
contratación para el 
Estado.
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Problemática 
 

La etapa de licitación, adjudicación y contratación se 
encuentra estructurada en la actualidad, no propicia 
contratar los trabajos en las mejores condiciones 
para el Estado, sobre todo tratándose de proyectos 
complejos y/o de gran envergadura, los cuales por su 
naturaleza y las complicaciones que presentan, 
requieren de una regulación distinta. 

Por un lado, los procesos licitatorios son 
sensiblemente más cortos en México en 
comparación a la práctica internacional, lo cual 
genera que tanto la información presentada por la 
entidad pública como las propuestas elaboradas por 
los licitantes sean imprecisas e incompletas. 

Asimismo, la falta de mecanismos que permitan al 
sector público contar con una visión clara de las 
necesidades y opiniones de los posibles participantes 
en la licitación respecto de la estructuración del 
proyecto, así como la identificación de aquellos que 
cuentan con la experiencia y las capacidades 

suficientes para el desarrollo del proyecto, ocasiona 
un uso inadecuado de los recursos y tiempo de la 
convocante. 

Aunado a lo anterior, la falta de normas jurídicas 
que obliguen a la conformación de comités de 
expertos para la evaluación de las propuestas 
presentadas por los licitantes ha generado que los 
entes públicos contratantes deleguen en asesores 
externos la revisión de las mismas, sin tomar en 
cuenta que estos deben ser considerados únicamente 
como un apoyo complementario en el desarrollo de 
las licitaciones públicas. 

Finalmente, los criterios de evaluación de propuestas 
otorgan mayor peso a la propuesta económica que a 
la técnica, lo que impide adjudicar el proyecto a 
aquel licitante que presente las mejores condiciones 
para el Estado, en términos de economía, eficacia y 
efectividad. 

 

 

Problemas fundamentales 

1. Falta de mecanismos de interacción con el 
sector privado.   Actualmente no se observan 
dentro del marco jurídico mecanismos para que las 
dependencias puedan obtener una retroalimentación 
por parte del sector privado en los proyectos 
complejos y/o de gran envergadura, y que permita 
enriquecer el propio proyecto y ajustarlos a las 
necesidades del mercado. Asimismo, no se cuenta 
con normas jurídicas que obliguen a la realización de 
talleres informativos por área de especialidad, con el 
fin de generar mayor entendimiento del proyecto, 
ocasionando que en la junta de aclaraciones no se 
presenten preguntas puntuales y que la convocante 
se encuentre obligada a una mayor utilización de 
recursos para la revisión y contestación de las 
mismas. 

2. Falta de un proceso de precalificación. La 
falta de procesos de precalificación obligatoria que 
permitan a la convocante asegurar que los licitantes 

que presentarán propuestas cuentan con la 
capacidad y experiencia necesaria para el desarrollo 
del proyecto, obliga a la convocante a la revisión de 
propuestas de licitantes que no tienen las aptitudes 
necesarias para el desarrollo del proyecto y 
ocasionan un uso inadecuado de tiempo y recursos. 

3. Los mecanismos de evaluación presentan 
áreas de oportunidad . No se prevé de manera 
obligatoria la conformación de comités de expertos 
compuestos por servidores públicos capacitados 
para evaluar las propuestas en sus diferentes 
aspectos, lo que ocasiona que los entes públicos 
convocantes deleguen en asesores externos la 
revisión de las mismas. Asimismo, los criterios de 
evaluación utilizados en la actualidad no aseguran 
un equilibrio entre la economía, eficiencia y 
efectividad de las propuestas presentadas, y tienden 
a privilegiar la propuesta económica sobre la técnica.  
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Recomendaciones 
 

Solucionar las deficiencias que presenta el proceso 
de licitación es crucial para lograr que los proyectos 
se contraten en las mejores condiciones para el 
Estado y se ejecuten de una forma eficaz y eficiente. 
A continuación se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

 

Incluir nuevas subetapas en el proceso 
licitatorio de aquellos proyectos complejos 
y/o de gran envergadura  

Se recomienda la inclusión de tres subetapas en el 
proceso licitatorio para que se lleven a cabo de 
manera obligatoria: (i) consulta de mercado; (ii) 
precalificación, y (iii) celebración de talleres 
informativos. A continuación se describe cada una 
de las subetapas sugeridas: 

(i ) La consulta de mercado tendría lugar previo a 
la estimación de costos realizada en la 
investigación de mercado y previo a la 
publicación de las prebases o bases de licitación. 
El objetivo de dicha consulta sería identificar al 
mercado y conocer sus impresiones respecto al 
proyecto y sus aspectos principales, lo cual 
redundaría en una mejora sustancial de las 
características del mismo y coadyuvaría a prever 

situaciones que generalmente se resuelven 
durante el proceso. 

(ii) Una subetapa de precalificación permitiría la 
selección de contratistas competentes a través de 
un proceso separado y previo a la subetapa de 
evaluación de propuestas, en el que se evaluaran 
aspectos relacionados con la capacidad financiera 
y experiencia de los licitantes. Se sugiere que la 
precalificación no aplique únicamente a 
proyectos complejos y/o de gran envergadura, 
sino a una gama más amplia de proyectos en los 
que exista un número considerable de licitantes. 

(iii) Posterior a la subetapa de precalificación, se 
recomienda llevar a cabo talleres informativos 
con aquellos participantes calificados. El objetivo 
de esta subetapa sería proveer mayor 
información del proyecto a los licitantes y revisar 
con más detalle los aspectos técnicos, legales y/o 
financieros en presencia de los especialistas. 

Asimismo, se sugiere en la última subetapa del 
proceso de licitación se establezca un comité 
especializado e interdisciplinario conformado por 
miembros del sector público y expertos 
independientes o de los propios entes 
gubernamentales que sean especialistas técnicos, 
legales y/o financieros, y que de forma conjunta, y 
con base en una determinada metodología, evalúen y 
emitan el dictamen de fallo.

Figura 12. Ilustrativo simplificado del proceso de licitación propuesto  

 

Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 
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Modificar el proceso de evaluación de 
propuestas para proyectos complejos y/o 
de gran envergadura 

Se recomienda la revisión de los criterios de 
evaluación de proyectos complejos y/o de gran 
envergadura a la luz de las necesidades específicas 
de las contrataciones públicas y las mejores prácticas 
internacionales. Para esto, se sugiere trasladar a la 
subetapa de precalificación los rubros de capacidad, 
experiencia, especialidad del licitante y 
cumplimiento de contratos que actualmente se 
encuentran en el aspecto técnico del mecanismo de 
puntos y porcentajes de la subetapa de presentación 
de propuestas. Esto con el fin de que durante la 
evaluación de las propuestas técnicas, la atención se 
centre únicamente en verificar la calidad ofertada en 

la misma y dar cabida a la presentación de 
soluciones innovadoras y mejores materiales de 
trabajo. 

Ampliar los plazos para la presentación de 
propuestas de proyectos complejos y/o de 
gran envergadura  

Los plazos previstos actualmente en el marco 
jurídico para el desarrollo de procesos licitatorios de 
proyectos complejos y/o de gran envergadura, 
limitan la elaboración de propuestas precisas y 
completas que reflejen escenarios viables. Por lo 
tanto, se sugiere una modificación a los 
ordenamientos aplicables, con el fin de ampliar los 
plazos mínimos para la presentación y evaluación de 
propuestas, tratándose de este tipo de proyectos.

  

 

Recomendaciones 

1. Incluir e institucionalizar de manera 
obligatoria tres subetapas en el proceso 
licitatorio de aquellos proyectos complejos y/o 
de gran envergadura: (i) consulta de mercado; 
(ii) precalificación, y (iii) celebración de talleres 
informativos. 

2. Ampliar los plazos para la presentación de 
propuestas para proyectos complejos y/o de 
gran envergadura. 

3. Modificar el proceso de evaluación de 
propuestas para proyectos complejos y/o de 
gran envergadura para privilegiar la propuesta 
técnica sobre la económica. 

Las recomendaciones mencionadas, en conjunto, 
permitirían reestructurar los procesos de licitación a 

efecto de generar mejores condiciones de 
contratación para el Estado.
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4.  Desarrollar e 
implementar un enfoque 
de Gerencia de Proyectos 
para el desarrollo y 
entrega de proyectos, así 
como un enfoque de 
Gestión de Activos que 
permita maximizar su 
valor a lo largo del ciclo 
de vida.
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Problemática 
 

El desarrollo de infraestructura de transporte 
implica fuerte inversión a lo largo de distintas etapas 
del Ciclo de Desarrollo de Infraestructura (CDI); 
particularmente, en la etapa de Ejecución y 
Construcción se materializa el trabajo desarrollado 
en las tres etapas previas (Planeación, Preparación, 
Licitación). Es aquí en donde se genera el valor de 
los proyectos una vez que se concluyen; sin embargo, 
es en esta etapa donde también se enfrentan la 
mayoría de los riesgos generados por inconsistencias 

durante las tres etapas anteriores, y pueden 
materializarse sobrecostos y sobreplazos, así como 
en menor calidad de los activos resultantes. 

Se identificó que una de las causas de la 
problemática consiste en que los proyectos no se 
desarrollan a través de un marco estructurado de 
gobernanza que permita un adecuado seguimiento y 
control de procesos y procedimientos, que a su vez 
permitan toma de decisiones oportunas. 

 

Problemas fundamentales 

1. Falta de visión integral de gerencia de 
proyectos.  Actualmente, la ejecución de los 
proyectos se lleva a cabo utilizando procesos de 
supervisión y, en algunos casos, gerencia de obra; 
con lo cual se tiene un alcance limitado, dado que no 
se cuenta con enfoques clave orientados a resguardar 
el cumplimiento de las metas y beneficios de los 
proyectos a nivel integral y de todos sus 
componentes, ni a una gestión estratégica de los 
riesgos. Dado que no se tiene un enfoque de gerencia 
de proyectos, no es posible tener control suficiente e 
integral. 

2. Lo s procesos de supervisión y monitoreo 
no están necesariamente orientados a 
lograr una ejecución más eficiente del 
proyecto.  Actualmente los alcances para la 
supervisión y el monitoreo durante la etapa de 
Ejecución y Construcción dependen del esquema 
contractual; la información resultante no se 
centraliza en bases de datos que permitan su 
utilización para la toma de decisiones y las técnicas 
utilizadas no se orientan al seguimiento de los 
beneficios y la prevención de riesgos.

4.1 Implementación de Gerencia de Proyectos 
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Recomendaciones 
 

Para resolver la problemática se plantean dos 
recomendaciones enfocadas al desarrollo e 
implementación de un enfoque de gerencia de 
proyectos que permita definir una estructura de 
organización y gobernanza (con una definición clara 
de reglas, procesos, procedimientos y niveles de 
responsabilidad) desde el inicio de su preparación, y 
que logre guiar los proyectos de forma efectiva a 
través de su ciclo de vida. 

Definir una estructura de organización y 
gobernanza de proyectos, desde su 
preparación  

En países como Canadá, Estados Unidos y Colombia, 
distintas organizaciones del sector público definen 
estructuras de organización y gobernanza para el 
desarrollo de proyectos. Incluso en México, PEMEX 
cuenta con un Sistema Institucional de Desarrollo de 
Proyectos en el cual el establecimiento del esquema 
de organización formal, incluyendo los roles y 
responsabilidades, es un hito principal. 

La gobernanza de proyectos se define como el 
conjunto de reglas, procesos, procedimientos, 
herramientas, roles y niveles de responsabilidad que 
permitirán su desarrollo efectivo. Su rol principal es 
proveer un marco para la toma de decisiones lógico, 
robusto y repetible. 

Por esto es necesaria la definición de una estructura 
de organización y gobernanza, que incluye un 
Equipo de Liderazgo para cada proyecto desde la 
etapa de Preparación, Evaluación y Autorización, 
que asegure su desarrollo exitoso y en donde sea 
clara la definición de roles y responsabilidades (ver 
figura 13).  

Las características de los proyectos y su complejidad 
son la base para definir el tipo de estructura de 
organización y gobernanza. Se sugiere que para 
todos los proyectos que forman parte del PNI y/o 
�S�U�R�\�H�F�W�R�V���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�R�V���G�H���µ�P�D�J�Q�L�W�X�G���\���F�R�P�S�O�H�M�L�G�D�G��

                                                             
7 De acuerdo con lo establecido en la propuesta de 
reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

�U�H�O�H�Y�D�Q�W�H�V�¶7 se contemple una estructura de 
organización y gobernanza robusta; de lo contrario, 
se sugiere considerar una estructura de organización 
y gobernanza simplificada. Sin embargo, se 
recomienda establecer la estructura de organización 
y gobernanza para todo tipo de proyectos, en donde 
se permita que las entidades que desarrollan 
infraestructura combinen su integración vertical con 
la organización horizontal requerida para la 
ejecución de proyectos. 

�/�D���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���µ�U�R�E�X�V�W�D�¶���L�Q�F�O�X�\�H���X�Q���'�L�U�H�F�W�R�U���G�H��
proyecto que reporta al Director General 
correspondiente y que se apoya en un Gerente de 
proyecto, así como en un Comité Directivo que 
podría estar conformado por miembros con mayores 
rangos dentro de las organizaciones y niveles de 
gobierno involucrados. 

En el caso de la estructura simplificada el Director 
de proyecto podría no requerirse, en cuyo caso el 
Gerente de proyecto debe cumplir las 
responsabilidades de este último. 

La estructura de organización propuesta puede ser 
insertada en la estructura organizacional actual de la 
SCT siempre que se defina claramente la gobernanza 
y se establezcan desde el inicio de la etapa de 
Preparación, como parte fundamental de un 
Programa Maestro del Proyecto que se recomienda 
desarrollar al inicio de la preparación de cualquier 
proyecto. 

Adicionalmente, es imprescindible garantizar que las 
personas que formen parte de la estructura de 
organización y gobernanza cuenten con las 
competencias adecuadas. Al respecto se propone la 
inclusión de puntos de decisión dentro de un nuevo 
proceso de Preparación por subetapas que se ha 
recomendado (ver recomendación 2), en los cuales 
se evalúe si las competencias internas permitirán 
llevar la Gerencia de proyecto o si será necesaria su 
subcontratación8. Esto con el objetivo de contar con 
una evaluación temprana y a detalle de los 
requerimientos para la Gerencia, de acuerdo con las 
características de cada proyecto, incluyendo las 
actividades de supervisión y monitoreo.

8 Dentro del proceso de Preparación por subetapas (ver 
tema 2) los puntos de decisión serían en la subetapa Plan 
Integral del Proyecto y en Factibilidad. 
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Figura 13. Ilustrativo simplificado del ejemplo de estructura para Gerencia de proyectos 

 

Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

Implementar un enfoque de Gerencia de 
proyectos 

Uno de los retos más importantes en proyectos de 
infraestructura es garantizar el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, siendo la gestión de riesgos un 
elemento fundamental para lograrlo. Por tanto, es 
necesario contar con una visión integral de los 
distintos elementos necesarios para desarrollar un 
proyecto y esto se logra a través de la Gerencia. 

Se recomienda fomentar, dentro del gobierno y en el 
sector privado, una cultura de gerencia de proyectos 
con base en las mejores prácticas, a través del 
desarrollo de competencias, procesos y herramientas 
y que esta se utilice para todos los proyectos, 
independientemente de su complejidad y monto de 
inversión. 

El inicio para un enfoque de Gerencia de proyectos 
efectivo es el establecimiento de la organización y 
gobernanza de los mismos, con un equipo encargado 
de su desarrollo y que cuente con una serie de 
competencias, tanto técnicas como de liderazgo. Las 
competencias técnicas corresponden al Equipo del 
proyecto y están presentes en los actuales equipos 
encargados del desarrollo de proyectos en SCT; las 
competencias de liderazgo son las que debe tener el 
Equipo de Liderazgo. 

Como primer paso se propone el desarrollo de 
competencias de liderazgo para la Gerencia de 
proyectos dentro de las entidades que desarrollan 
infraestructura con el objetivo de mejorar la 
competitividad individual y de la organización. Esto 
les permitirá preparar y gestionar proyectos, 
ampliando el actual enfoque de una forma eficiente y 
efectiva. 

DG SCT (modal)

Director de 
Proyecto

Comité Directivo

Gerente de Proyecto

Equipo de 
Liderazgo:

(definido desde el 
inicio de la etapa 
de Preparación, 
que asegure el 

desarrollo de los 
proyectos desde 
su concepción 
hasta su fin)

Competencias 
técnicas

Ambiental

Plani ficación 
del  Transporte

Gestión de 
Comunicaciones (al 
interior y exterior 

del  proyecto)

Caso de 
negocios/ 
financiero

Legal
Tenencia de 

tierraIngeniería

Comercial 
(gestión de 
compras y 
contratos)

Control  de 
Cal idad

Controles de 
Proyecto

Monitoreo y 
supervisión

Riesgo
Medicina 
preventiva

Equipo de 
Proyecto:

(variable, según 
la etapa del CDI 

en la que se 
encuentre el 

proyecto)

*Se considera que esta estructura de gobernanza debe ser considerada para los proyectos del PNI con un monto de inversión total de más de $5,000mdp y 
���‹�µ���o�o�}�•�����}�v�•�]�����Œ�����}�•���������Z�u���P�v�]�š�µ�����Ç�����}�u�‰�o���i�]���������Œ���o���À���v�š���•�[�U���•���P�·�v���o�}�����•�š�����o�����]���}�����v���o�����‰�Œ�}�‰�µ���•�š�����������Œ���(�}�Œ�u���•���Ç�������]���]�}�v���•������la LOPSRM.

�Ž�Ž�>�������}�u�‰���š���v���]�����š� ���v�]�������Z�‰�o���v�]�(�]�������]�•�v�������o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���[���•�����Œ���(�]���Œ�����������‹�µ���o�o�����µ�š�]�o�]�Ì���������‰���Œ���������š���Œ�u�]�v���Œ�����o�š���Œ�v���š�]�À���•���������•�}�o�µ���]ón en la etapa de Preparación, e 
identificar beneficios de la solución preferida (con competencias para formular el caso de negocios).

Para proyectos de menos 
de $5,000mdp podría no 
incluirse Aun si se subcontrata la Gerencia de manera externa, se 

recomienda tener gerente de proyecto al interior de la 
Organización y que se mantenga durante todo el proyecto.
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Por otro lado, se sugiere contar con procesos que 
brinden apoyo a los gerentes para desarrollar 
proyectos de forma consistente. De acuerdo con el 
Instituto para la gerencia de proyectos (PMI, por sus 
siglas en inglés), ejemplos de procesos son: gestión 
de comunicaciones, gestión de contratos, alcances 
para la gerencia, programación, costos, control de 
calidad y gestión de riesgos, entre otros. 

Por último, se propone desarrollar las herramientas 
para dar soporte a los procesos de la gerencia de 
proyectos a través de mejoras a las ya existentes y el 
desarrollo de nuevas cuando sea necesario. De tal 
forma que se permita concentrar en una plataforma 
la información obtenida a lo largo del desarrollo de 
un proyecto y que pueda ser consultada 

oportunamente para la adecuada gestión de riesgos y 
con un enfoque preventivo. 

Lo anterior promoverá la toma de decisiones de 
forma transparente y efectiva con base en 
información disponible en plataformas que faciliten 
su consulta (bases de datos o sistemas). 

Fomentar el enfoque de gerencia de proyectos 
requiere del desarrollo de guías, metodologías y 
herramientas. Específicamente se recomienda la 
elaboración de la guía general para la gerencia de 
proyectos como guía rectora de la gerencia de 
proyectos, incluyendo los distintos elementos de 
esta, como lo serían las competencias, procesos, 
herramientas.

 

Recomendaciones 

1. Definir e implementar, desde la etapa de 
Preparación, Evaluación y Autorización del 
CDI, la estructura de organización y gobernanza 
de proyectos. A través de esto, se sugiere: (i) 
definir un Equipo de Liderazgo, que incluya un 
Gerente de proyecto; (ii) incluir en el proceso de 
preparación por subetapas puntos de revisión 
para garantizar que las personas que integren al 
Equipo cuenten con las competencias 
adecuadas, y (iii) definir claramente roles y 
responsabilidades, permitiendo el desarrollo 
eficiente y efectivo del proyecto. 

2. Desarrollar e implementar un enfoque de 
Gerencia de proyectos para prepararlos y 
desarrollarlos con el objetivo de obtener los 
beneficios para los cuales fueron concebidos. El 
enfoque, con base en mejores prácticas, 
contempla el desarrollo de competencias de 
liderazgo, de procesos que den soporte a los 
gerentes de proyecto, y de herramientas que 
apoyen dichos procesos. 

 

Las recomendaciones mencionadas permitirán 
enfocar los esfuerzos del sector público y privado 
para llevar a cabo desarrollo de proyectos de manera 

eficiente y efectiva. Esto, dentro de un marco de 
organización y liderados por equipos que aseguren 
su ejecución exitosa.
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Problemática 
 

En la etapa de Operación, Mantenimiento y 
Conservación, se materializan los beneficios de un 
proyecto de transporte. Esta etapa es clave desde un 
punto de vista estratégico. El país cuenta con una 
red carretera amplia, un sistema ferroviario con 
cobertura nacional para el transporte de carga, pero 
incipiente a nivel Federal para el traslado de 
pasajeros, y un sistema de puertos en ambas costas 
que merecen análisis y gestión integral. 

Sin embargo, las actividades de seguimiento al 
desempeño de la infraestructura, durante su 
operación, no están orientadas a identificar si los 
beneficios por la cual fue concebida se han 
materializado, ni a diseñar estrategias para hacer 
más eficiente y efectiva su operación; por lo cual, no 
se garantiza que las acciones que se realicen estén 
orientadas a maximizar su valor y vida útil, así como 
para responder a un análisis integral. 

 

Problemas fundamentales 

1. En la etapa de Operación, Mantenimiento 
y Conservación de activos, los procesos, 
recursos y herramientas para el 
seguimiento de su desempeño no están 
necesariamente orientados a lograr una 
operación eficiente y efectiva ni a garantizar 
la vida del activo.  Los activos de infraestructura 
son de gran valor para la nación. Actualmente los 
mecanismos utilizados para dar seguimiento al 
desempeño del portafolio de activos varían según el 
esquema jurídico de contratación e incluso 
dependen, en gran medida, de lo establecido en cada 
título o contrato. Por otro lado, la información que se 
genera durante esta etapa no se encuentra 
estandarizada ni cuenta con sistemas que sirvan 

para evaluar oportunamente las condiciones de la 
infraestructura en cada subsector o permitan apoyar 
la determinación del cumplimiento de los beneficios 
por los cuales se conciben los proyectos, así como 
mantenerlos durante su ciclo de vida. 

2. El presupuesto asignado a conservación 
es insuficiente y no garantiza mantener el 
valor de los activos actuales . En México se le 
da prioridad a las asignaciones destinadas a la 
construcción de nueva infraestructura, por lo que las 
asignaciones presupuestales destinadas a la 
reconstrucción y conservación de carreteras son 
irregulares y tienden a recortarse.

  

La falta de una visión integral de los activos de 
infraestructura dificulta la definición de estrategias, 
tanto para mantener su valor como para el uso 

eficiente de la inversión en su conservación y 
mantenimiento, e incluso para la generación de 
nueva infraestructura.

 

  

4.2  Implementación de Gestión de Activos 
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Recomendaciones 
 

Para resolver la problemática descrita se plantean 
dos recomendaciones: por un lado, se recomienda la 
implementación de un sistema de gestión de activos 
que contribuya tanto en la preservación del valor del 
portafolio de activos de infraestructura de transporte 
de la nación como en la eficiencia y eficacia de la 
inversión en la misma y, por otro lado, se 
recomienda implementar mecanismos para 
incrementar la disponibilidad de recursos para los 
diferentes programas de mantenimiento de 
infraestructura. 

 

Desarroll ar  e implementar un enfoque de 
gestión de activos 

Con respecto a la operación, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura de transporte, se 
propone desarrollar e implementar un sistema por el 
cual los activos en operación puedan ser 
gestionados. El objetivo es concentrar la atención en 
mantener el valor de los activos a lo largo de su ciclo 
de vida con un enfoque de portafolio no solo como 
una serie de activos aislados o independientes, sino 
como elementos que se complementan (por ejemplo, 
la red carretera federal que se conforma por una 
serie de activos o la interacción de puertos con la red 
carretera y las vías férreas). 

Se recomienda, con base en las prácticas realizadas 
en países como Australia, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos, un enfoque de gestión de activos que se 
desarrolle en un área por cada modo de transporte 
dentro de SCT y que cuente con tres componentes: 

1. Entendimiento y definición de requerimientos.  
Incluye la definición de la política para la gestión 
de activos y requiere el entendimiento del estado 
actual de la infraestructura a través de una 
evaluación integral en la que se definan los 
niveles de servicio y desempeño aceptables para 
los diferentes componentes, y se lleve a cabo el 
seguimiento y monitoreo continuo de los activos, 
generando información relevante y oportuna. 

2. Desarrollo de estrategias para el ciclo de vida 
de los activos. Dentro de este componente se 
contempla, utilizando los resultados de la 
evaluación e información de los activos, la 
definición de estrategias para obras, así como 
planes de mantenimiento y operación. En estas 
estrategias se deberá incorporar la toma de 
decisiones, como mantener, renovar, o tomar 
medidas orientadas a la gestión de la demanda, 
entre otras. 

3. Habilitadores y controles para la gestión de 
activos. Estos son el conjunto de elementos que 
brindan soporte a la gestión de activos, entre 
estos se encuentran los sistemas de información 
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y herramientas. Se recomienda, como parte de la 
estrategia de gestión de activos, una definición 
detallada de estos elementos que variarán en 
cada subsector. 

La implementación de un enfoque de gestión de 
activos facilitará que se centre la atención en cómo 
gestionarlos dentro de un sistema, tanto para apoyar 
los esfuerzos de optimizar los costos del ciclo de 
vida, como para mantener su valor. Dicho enfoque 
solamente será posible si se cuenta con un área 
encargada de la gestión de activos en cada subsector, 
la cual no existe actualmente (solo de manera parcial 
en el subsector carretero). 

 

Incrementar la disponibilidad de recursos 
para programas de mantenimiento 

Un financiamiento suficiente y estable es un 
elemento indispensable en la generación de 
estrategias óptimas de conservación y 
mantenimiento para preservar el valor de los activos 
existentes, por lo que se recomienda la realización de 
acciones enfocadas a disminuir la variabilidad de los 
recursos presupuestales, así como un incremento en 
la disponibilidad de los mismos. 

El desarrollo de programas de mantenimiento 
mediante esquemas de asociaciones público privadas 
representa una alternativa viable, ya que para ellos 
se utilizan recursos comprometidos en el 
presupuesto anual �± provee certidumbre�± y 
usualmente no están sujetos a recortes 
presupuestales �± disminuye la variabilidad. Además, 
el uso de estos esquemas disminuiría la 
fragmentación de contratos relacionados a la 
conservación de infraestructura.  

Por otro lado, para dar continuidad a los recursos, se 
recomienda realizar erogaciones plurianuales para 
programas de mantenimiento. Por ejemplo, se 
sugiere establecer un porcentaje sobre el PEF que se 
destine a programas de conservación y 
mantenimiento del sector carretero, revisable cada 3 
años. Cabe señalar que esta posibilidad se encuentra 
limitada por lo establecido en el artículo 74 de la 
Constitución, en el que se establece que las 
erogaciones plurianuales aplican únicamente a 
proyectos de inversión en infraestructura y no a 
programas de inversión. Por lo que se recomienda  
evaluar la modificación de dicho artículo para poder 
realizar erogaciones plurianuales de programas de 
inversión, particularmente de conservación y 
mantenimiento.

 

Recomendaciones 

1. Desarrollar e implementar un enfoque de 
gestión de activos que permita lograr los 
beneficios para los cuales fueron concebidos 
inicialmente los proyectos, y maximizar su valor 
a lo largo del ciclo de vida y como parte de un 
portafolio de activos. Para esto, es necesario: (i) 
entender la condición de los activos y definir los 
niveles de desempeño y servicio aceptables; (ii) 
desarrollar estrategias de obras, planes de 
mantenimiento y conservación, para el ciclo de 

vida de los activos dentro del portafolio, y (iii) 
contar con herramientas que habiliten los 
procesos y controles para la gestión de activos.  

2. Incrementar la disponibilidad de recursos 
para programas de mantenimiento a través del 
desarrollo de programas de mantenimiento bajo 
esquemas de asociación público privada y a 
través del uso de erogaciones plurianuales.

 

 

Con las recomendaciones mencionadas se podrán 
desarrollar estrategias de largo plazo para 
portafolios de activos que permitan gestionar su 
valor y maximizar su vida útil. 
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5. Mejorar la eficiencia de 
los procesos y el marco 
jurídico para la 
liberación del derecho de 
vía.
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Problemática 
 

La liberación del derecho de vía es una fuente 
importante de sobrecostos y sobreplazos en la 
mayoría de los proyectos de infraestructura de 
transporte. Esto se debe a la tardanza con la que  
inician los procesos de liberación y la falta de 
recursos inmediatos para la adquisición de las 
tierras; aunado a la falta de un marco adecuado de 
procedimientos para indemnización de los afectados. 

Los procesos actuales de liberación de derecho de vía 
son ineficientes; no se realiza una evaluación  previa 
del uso de suelo y tenencia de la tierra que permita 
identificar las condiciones de legalidad de las tierras 
y realizar una valoración detallada de los terrenos y 
su regulación de forma oportuna. Asimismo, y 
derivado de deficiencias en el proceso y las malas 
prácticas, los avalúos suelen ser percibidos por la 
sociedad como bajos e injustos, en relación con el 

valor real de los bienes, generando resistencia entre 
los afectados y desconfianza en la autoridad.  Por 
otro lado, la falta de procedimientos uniformes, 
claros y transparentes para la negociación de las 
tierras permite abusos y sobrecostos ente las partes. 
Aunado a lo anterior, no se dispone de forma ágil de 
los Avalúos Maestros y Particulares de la Tierra 
emitidos por el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y los 
procedimientos expropiatorios son poco utilizados, 
ya que presentan deficiencias que generan retrasos y 
alta vulnerabilidad ante amparos. Finalmente el 
marco legal es confuso, existiendo capítulos 
referentes a la expropiación en varias leyes, sin que 
existan reglamentos que de forma adecuada 
coordinen las acciones de la autoridad al momento 
de realizar expropiaciones. 

 

Problemas fundamentales 

1. No se hace una evaluación a nivel básico 
de uso de suelo y tenencia de la tierra de las 
alternativas de rutas del proyecto .   

Al momento de seleccionar la ruta del proyecto, no 
necesariamente se identifican las restricciones que 
se tienen en cuanto al uso de suelo y a la tenencia de 
la tierra para cada una de las rutas. Se deja este 
análisis para etapas avanzadas de preparación del 
proyecto, por lo que se corre el riesgo de que la 
liberación de los derechos de vía sea más compleja, 
tardada y costosa. Lo anterior repercute en etapas 
posteriores del CDI, ya que puede ocasionar la 
necesidad de modificar el proyecto en algún tramo o 
incluso la reformulación de la trayectoria o ubicación 
del mismo por la existencia de algún impedimento, 
con altos costos y tiempos como consecuencia. 

2. El proceso para llevar a cabo la liberación 
de los derechos de vía es poco funcional.  

El proceso para llevar a cabo la liberación del 
derecho de vía es poco funcional por varias razones: 
(i) no existe una normatividad que regule el 
procedimiento; (ii) no se dispone ágilmente de los 
Avalúos Maestros y Particulares de la Tierra; (iii) se 
complica el proceso cuando involucran terrenos con 
diferente vocación de tierra; (iv) hay problemas con 
los mecanismos de pago que fomentan la 
especulación; (v) hay problemas legales en la 
tenencia de la tierra; (vi) es complicado usar la figura 
de expropiación, y (vii) es necesario esperar que se 
determinen los trazos definitivos de las obras, lo que 
hace que la liberación no pueda realizarse previa a la 
licitación. 
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Recomendaciones 
 

Para que la liberación del derecho de vía se realice de 
manera adecuada, debe existir un equilibrio entre los 
interesados del desarrollo del proyecto, el estado y 
los afectados, ya que de no ser así, la liberación no 
avanza en la forma deseable. Además, es importante 
mencionar que se requieren mejorar los 
procedimientos de estimación del valor de las tierras 
y los bienes distintos a ellas, bajo condiciones más 
justas para los afectados y los promoventes del 
proyecto, que permitan agilizar las negociaciones en 
un esquema de ganar-ganar entre todos los 
involucrados. A continuación se presenta un 
resumen de las recomendaciones que se han 
desarrollado con el fin de resolver la problemática 
descrita. 

 

Incorporar en etapas tempranas del CDI la 
evaluación de la tenencia de la tierra en el 
derecho de vía 

La elaboración de un estudio de viabilidad de 
tenencia de tierras, previo a la definición del 
proyecto definitivo, permitirá elegir la ruta que 
implique menores contratiempos y complejidad en 
términos de regularización de tierras para su 
adquisición o expropiación, así como iniciar 
negociaciones con los propietarios en condiciones 
más equitativas para la SCT, ya que ante propietarios 
renuentes a la negociación o predios en condición 
irregular, condiciones de disputa, o alguna otra 
circunstancia desfavorable para la liberación, será 
más factible optar por modificar la ruta, con la 
oportunidad suficiente para poder desarrollar todos 
los estudios requeridos y el proyecto ejecutivo, sin 
afectar tiempos y costos del proyecto en etapas más 
avanzadas, además de reducir la vulnerabilidad de la 
SCT ante acciones extorsionadoras. 

Para poder realizar estos Estudios de Viabilidad del 
Uso y Tenencia de la Tierra, será necesario incluirlos 
en etapas tempranas del procedimiento de 
preparación del proyecto, desarrollando una Guía 
específica para realizar estas evaluaciones, dentro 
del marco de una Guía General para la Preparación 
de Proyectos de Infraestructura. La SCT, junto con el 
INDAABIN , deberá definir el contenido de dichos 
estudios y la forma como se procesarán los datos 
para determinar una valoración de la complejidad de 

liberación de cada terreno dentro de una franja de 
derecho de vía. 

Mejorar la eficiencia del marco jurídico 
para la liberación del derecho de vía   

Se sugiere que la SCT, en coordinación con el 
INDAABIN, desarrolle una Guía Específica para 
elaborar los Estudios de Viabilidad del Uso y 
Tenencia de la Tierra. Dichos estudios podrían 
considerar una investigación de los registros 
públicos del uso y tenencia de los terrenos de cada 
una de las alternativas del trazo y el uso del suelo en 
los predios a lo largo de este, con el fin de detectar 
las restricciones o irregularidades que pudieran 
existir para su adquisición. Asimismo, se sugiere que 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) revise y ajuste el procedimiento 
de expropiación.  

Emitir el reglamento para la Ley de 
Expropiación 

Es necesario fortalecer la Ley de Expropiación para 
contar con un solo instrumento que regule este tipo 
de actividades, eliminando apartados referentes a la 
expropiación en otras leyes. Para esto, se sugiere 
reformar el concepto de expropiación y que se 
adecue un nuevo procedimiento para estos fines.  

Al día de hoy, la Ley de Expropiación adolece de un 
reglamento, por lo que es una oportunidad para 
plasmar todas las recomendaciones relacionadas con 
mejorar el procedimiento de negociación, 
adquisición y expropiación de terrenos de Utilidad 
Pública para obras de infraestructura. Lo que a su 
vez requiere, en el mediano plazo, del 
fortalecimiento del decreto de Utilidad Pública y su 
aplicación.  

Actualizar y mejorar el Manual de 
Procedimientos para la liberación del 
derecho de vía 

El Manual de procedimientos para la liberación del 
derecho de vía (SCT, 1998) es el único instrumento 
que ofrece lineamientos para dicho proceso. No 
obstante, este únicamente es aplicable a los 
procedimientos llevados a cabo por los servidores 
públicos y regula, en estricto sentido, a los proyectos 
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ejecutados por la Dirección General de Carreteras 
(para obras públicas) pero no toma en cuenta 
escenarios de esquemas de Asociaciones Público 
Privadas u otras formas de contratación. 

Se sugiere que dicho manual ofrezca lineamientos 
respecto a la normatividad o reglamentación 
aplicable para la obtención de la liberación del 
derecho de vía a cargo de un prestador de servicios 
(consultorías privadas). Asimismo, se recomienda 
incorporar una ruta crítica que permita definir las 
acciones y actividades que se deben llevar a cabo por 
parte de dichas consultorías. Dicha situación 
representa una importante área de oportunidad, 
dado que la participación de las empresas privadas 
en este campo se encuentra en total desregulación. 

De acuerdo con el Manual de procedimientos de la 
Dirección General de Carreteras  (2011), la 
construcción y modernización de las carreteras 
federales está a cargo de los Centros SCT, quienes a 
su vez son asistidos por la SJDV para llevar a cabo el 
procedimiento de liberación de derecho de vía 
requerido. Consecuentemente, los Centros SCT son 
el vínculo principal entre los propietarios de predios 
y el Gobierno Federal, y a ellos les corresponde 
iniciar los trámites para la adquisición y pago de los 
terrenos; sin embargo, su capacidad de resolver las 
solicitudes está rebasada por falta de personal y 
recursos, por lo que suelen llevar un proceso 
administrativo de pagos que no siempre resulta 
eficiente. 

 

Las dependencias podrán apoyarse  en 
empresas de consultoría para llevar a cabo 
la LDDV a fin de poder contar con equipos 
multidisciplinarios expertos  

La SCT cuenta con personal reducido para realizar la 
liberación y no siempre corresponde a especialistas 
en negociación o en trato social, por lo que es 
importante poder asignar personal con el perfi l 
adecuado para realizar estas acciones. Asimismo, 
cada Dirección General lleva a cabo su propia 
liberación y en muchas ocasiones contrata empresas 
para hacer las negociaciones; sin embargo, estas 
dependen de los recursos de SCT para realizar los 
pagos. Los procedimientos administrativos suelen 
demorar los pagos, lo que da oportunidad a que los 
afectados cambien de opinión o soliciten un pago 

mayor que el acordado, a sabiendas que tienen la 
situación a su favor. 

Medidas que apoyen a la SCT en la realización de las 
gestiones de liberación y que le faciliten la 
realización de los pagos correspondientes 
beneficiarán el proceso de preparación de los 
proyectos en camino a su licitación. 

 

Adquisición de sobreancho del derecho de 
vía para la proyección de 20 años que 
solicita la Ley de Planeación  

Actualmente, para los proyectos de carreteras y 
ferrocarriles se adquiere únicamente la franja de 
terreno necesaria para el desarrollo de la obra. 
Muchas veces no se consideran futuras ampliaciones 
del proyecto, ni la conveniencia tanto técnica como 
ambiental y de tenencia de la tierra de adquirir un 
ancho mayor de superficie con base en una 
proyección a futuro. Considerar las proyecciones a 
futuro implicaría contemplar la instalación de 
infraestructura de comunicación (servicio de 
telefonía) o de servicios a las poblaciones cercanas a 
dicha franja de terreno, como es el suministro de 
combustible, agua potable y otros servicios, 
aprovechando el mismo derecho de vía. Incluso, al 
interior de esta área podrían implementarse algunas 
acciones de mitigación ambiental para optimizar el 
uso del espacio en nuestro país.  

Por lo que se recomienda desarrollar mecanismos 
para adquirir anchos mayores de derecho de vía y 
optimizar el espacio considerando una proyección a 
20 años. Con esto se eliminaría la necesidad de 
liberar el derecho de vía para cada proyecto lineal 
que recorre un mismo trayecto origen-destino.  

 

Crear un comité de liberación para 
seguimiento a procesos de compraventa e 
indemnización  

Para que el procedimiento de liberación se pueda 
desarrollar de manera fluida, se recomienda que la 
SCT, con la colaboración de la SHCP y el INDAABIN, 
integre un comité de liberación para cada proyecto 
de infraestructura a nivel federal. Con el fin de 
detectar cualquier irregularidad en dicha s 
actividades y dar fe de la transparencia en dicha 
negociación, se sugiere que el comité sea 
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conformado por representantes de las tres 
dependencias, apoyados por los gobiernos estatales, 
de los permisionarios o concesionarios, de los 
titulares de las áreas territoriales susceptibles de ser 
afectadas, y de ser posible de un observador de la 
CNDH (encargado de monitorear y dar seguimiento 
a los procesos de compraventa o indemnización por 
expropiación justos).  

 

Establecer una adquisición justa de los 
terrenos dentro del derecho de vía  

Incorporar al Manual de Procedimiento para pago 
justo de los terrenos la metodología para establecer 

el valor comercial de los terrenos y los bienes 
distintos, otros criterios de definición del valor 
agregado de las tierras, como pueden ser: la 
presentación de determinados servicios ambientales 
(generación de oxígeno, captación de agua, captura 
de CO2, entre otros) así como criterios del valor 
ancestral de los terrenos, en el caso de culturas 
indígenas o terrenos con más de un siglo bajo la 
misma familia. 

Se sugiere que esta metodología establezca, en cada 
caso, el valor comercial de los terrenos y los bienes 
distintos a ellos, así como estos valores agregados, 
con la finalidad de realizar valuaciones integrales de 
los terrenos y permitir un pago justo de los bienes.  

 

Recomendaciones 

1. Incorporar en etapas tempranas del CDI la 
evaluación de la tenencia de la tierra en el 
derecho de vía. 

2. Mejorar la eficiencia del marco jurídico para 
la liberación del derecho de vía.  

3. Emitir el reglamento para la Ley de 
Expropiación. 

4. Actualizar y mejorar el Manual de 
Procedimientos para la liberación del 
derecho de vía. 

5. Las dependencias podrán apoyarse en 
empresas de consultoría para llevar a cabo 
la LDDV a fin de poder contar con equipos 
multidisciplinarios expertos.  

6. Crear un comité de liberación para 
seguimiento a procesos de compraventa e 
indemnización. 

7. Considerar la adquisición de sobreancho del 
derecho de vía para la proyección de 20 
años que solicita la Ley de Planeación. 

8. Establecer una adquisición justa de los 
terrenos dentro del derecho de vía.

 

Las recomendaciones mencionadas, en conjunto, 
permitirían llevar a cabo la liberación del derecho de 

vía para proyectos de infraestructura de transporte 
de una forma eficiente, clara, transparente y justa.
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6.  Incorporación oportuna 
de los componentes 
ambientales, 
arqueológicos y sociales.
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Problemática 
 

La legislación en nuestro país requiere que los 
proyectos de infraestructura cuenten con 
autorizaciones ambientales, jurídico-ambiental es, 
arqueológicas y sociales. La mayoría de estas 
autorizaciones deben obtenerse de forma previa a la 
ejecución de la obra, ya que deben cumplir los 
criterios señalados en el marco legal y normativo. 
Sin embargo, dichos componentes no se incorporan 
de manera oportuna en la etapa de preparación de 
los proyectos de infraestructura. 

El tema ambiental y el arqueológico, así como la 
consulta indígena y el impacto social han sido 
fuertemente subestimados en los proyectos de 

infraestructura, pese a que todo tipo de obra 
requiere de diversas autorizaciones en estas 
materias y que obtenerlas implica un proceso que 
requiere tiempo de elaboración de los estudios y 
tiempo para evaluación y resolución de los mismos 
por las autoridades competentes y en apego a la 
legislación correspondiente. Implican además 
sobrecostos que los contratistas y la propia SCT 
buscan evitar, con consecuencias adversas para los 
proyectos en términos de tiempo, además del riesgo 
de negación del proyecto o suspensión del mismo 
en caso de incumplimiento de los resolutivos de 
autorización ambiental. 

 

Problemas fundamentales 

1. Los estudios de viabilidad ambiental, 
jurídico-ambiental, arqueológica y social n o 
se elaboran con anticipación.    

En la etapa de preparación no se cuenta con el 
tiempo necesario para la adecuada integración de 
todos los elementos requeridos para la realización de 
la obra.9 El englobar dentro del proceso de la 
tramitación y obtención de los permisos de 
viabilidad ambiental, jurídico-ambiental, 
arqueológica y social, no permite visualizar la 
complejidad de los mismos, ni los tiempos reales que 
involucra llevar a cabo cada uno de estos trámites y 
autorizaciones; mismos que en ocasiones se 
encuentran vinculados unos con otros.10  Lo anterior 
incrementa los plazos para lograr completar todos 
requerimientos, previo a la realización de la 
licitación de la obra y su construcción. 

                                                             
9 Algunos de estos elementos son: i) proyecto ejecutivo; ii) 
resolutivo de impacto ambiental; iii) cambio de uso de 
suelo, iv) liberación de derecho de vía; v) dictamen sobre 
el análisis de factibilidad; vi) permisos ante la Comisión 
Nacional del Agua; vii) permisos ante el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, y iv) otros permisos o 
autorizaciones que correspondan a los diferentes niveles 
de gobierno, según sea el caso. 
10 Como es el caso de la autorización ambiental para 
solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; 
o bien el caso de la consulta indígena o la solicitud de 
permiso de construcción y concesión de Zona Federal 
Marítimo Terrestre, vinculadas al resolutivo en materia de 
impacto ambiental. Otro ejemplo se presenta en 

Adicionalmente, en la etapa de preparación no se 
consideran de forma obligada, como criterios de 
decisión complementarios, las restricciones que 
puedan existir en términos ambientales, jurídico-
ambientales, arqueológicos, sociales o indígenas. Lo 
anterior repercute en etapas posteriores del CDI, ya 
que puede ocasionar la necesidad de modificar el 
proyecto en algún tramo o incluso en la 
reformulación de la trayectoria o ubicación del 
mismo. 

2. Los procesos de gestión de las 
autorizaciones ambientales, sociales y 
arqueológicas son poco eficientes.  

La legislación otorga determinados plazos que no se 
encuentran alineados con un proceso de preparación 
eficiente para los proyectos de infraestructura.11 No 
se considera que, además del tiempo para la 

carreteras, ya que el proceso de planeación en el solamente 
señala la autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, sin considerar que el resolutivo de autorización 
en materia de impacto ambiental refiere a la elaboración y 
ejecución de programas de mitigación ambiental en 
materia de rescate de flora, fauna y suelo, entre otros; sin 
cuya elaboración, autorización e implementación en el 
sitio, no puede dar inicio la obra. 

11 Muchos de los plazos de evaluación están señalados en el 
marco legal correspondiente a cada procedimiento de 
autorización, ya sea la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federal 
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evaluación de los estudios de impacto ambiental o 
cambio de uso de suelo forestal por la autoridad 
competente, se tienen que añadir varios otros 
subprocesos y consultas intra e interinstitucionales, 
incluso con diferentes niveles de gobierno, lo cual 
implica mayores tiempos de gestión.  

Por su parte, los procesos de evaluación de los 
estudios al interior de las dependencias son poco 
eficientes. El procedimiento de flujo y revisión de los 
documentos no es funcional y no se cuenta con 
suficiente personal capacitado para hacer una 
revisión detallada de la información. Esto hace que 
se recurran a prácticas de prolongación del tiempo 
disponible por ley , mediante la solicitud de 
información adicional o complementaria, que 
muchas veces no resulta relevante para la 
autorización que se requiere. En el caso de la 
autorización en materia de monumentos y sitios de 
importancia histórico-arqueológica, el 
procedimiento existente en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) considera los 
estudios de un proyecto de infraestructura como si 
fueran proyectos de investigación arqueológica, ya 
que no cuenta con procedimientos independientes 
para cada situación. Como resultado, los tiempos de 
análisis y resolución son prolongados y burocráticos.  

3. Existen deficiencias para incorporar 
acciones ambientales en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura.  

En las bases de licitación no se incorpora un catálogo 
de conceptos ambientales que permita incluir estos 
temas en el programa de obra para facilitar la 
realización de acciones ambientales. Tanto en el caso 
de carreteras como en ferrocarriles, pocas veces se 
incluyen en las bases de la licitación las 
condicionantes establecidas en el resolutivo de 
autorización del proyecto por la autoridad 
ambiental. Lo anterior deriva en que las acciones 
ambientales no se logren integrar al presupuesto de 
la obra ni planear adecuadamente, lo cual conlleva a 
un eventual incremento en los costos previstos del 
proyecto, siendo necesaria su inclusión de forma 
posterior, muchas veces como costos extraordinarios 
o enfrentar situaciones en que no se dispone de 

recursos para el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales establecidas en el resolutivo. 
Adicionalmente , al no quedar el compromiso de los 
contratistas para la ejecución de condicionantes 
ambientales, existe el riesgo de suspensión de obras 
y/o sanciones en caso de incumplimiento. 12 Ante 
esto, queda como responsable la autoridad 
promotora del proyecto sin que se le pueda transferir 
la obligación del cumplimiento ambiental al 
contratista. 

Por otro lado, existen deficiencias en el proceso de 
monitoreo ambiental después de la etapa de 
construcción de los proyectos. En el caso de 
concesiones o Asociaciones Público Privadas, este 
seguimiento lo ejecuta el concesionario, quien 
durante la etapa de planeación prevé los costos 
necesarios y los programa en el tiempo para ser 
ejecutados. No obstante, en el caso de la obra 
pública, la problemática deriva de la falta de 
comunicación entre las áreas que están a cargo de la 
supervisión en la etapa de ejecución y construcción, 
y el equipo que da seguimiento a estos proyectos en 
la etapa de operación, ya que no informan de la 
existencia y la necesidad de dar seguimiento a los 
programas, los cuales requieren de un presupuesto y 
un equipo especializado en el sitio, con lo que 
normalmente no se cuenta en el centro SCT o la 
instancia responsable. 

4. No se consideran acciones de mitigación 
contra el cambio climático.  

No se cuenta con normas técnicas actualizadas y 
especificaciones ambientales que permitan hacer 
frente a las nuevas condiciones derivadas del cambio 
climático. Los efectos del cambio climático 
repercuten directamente en las obras de 
infraestructura; ocasionan problemas en los 
sistemas de transporte debido a una mayor 
incidencia y/o severidad de las condiciones 
climáticas con las que fueron o suelen ser diseñadas, 
lo cual se traduce en interrupciones en el servicio, 
riesgos a la seguridad de los usuarios y un 
incremento en costos de mantenimiento y 
reparación de la infraestructura. 

 

                                                             
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos o los convenios internacionales 
correspondientes (Convenio 169 Organización 
Internacional del Trabajo). 

12 En apego a lo que establece la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y su 
reglamento; sin que exista obligatoriedad en las 
contratistas para su ejecución. 
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Recomendaciones 
 

Incorporar componentes ambientales, arqueológicos 
y sociales desde etapas tempranas del CDI, hará que 
los proyectos se desarrollen de una forma eficaz y 
eficiente. A continuación se presenta un resumen de 
las recomendaciones que se han desarrollado con el 
fin de resolver la problemática descrita.  

Evaluar la viabilidad ambiental, jurídico-
ambiental, arqueológica, social e indígena 
con suficiente anticipación en el ciclo de 
desarrollo de infraestructura 

Con el objetivo de contar con la mejor ruta o 
ubicación de los proyectos, se recomienda realizar 
estudios de viabilidad ambiental, jurídico-ambiental, 
arqueológica, social e indígena desde etapas 
tempranas en el proceso de preparación y acorde con 
el nuevo proceso por etapas desarrollado en el tema 
2. Asimismo, se sugieren cambios con el fin de 
contar con la información necesaria para poder 
llevar a cabo estos estudios. Las sugerencias incluyen 
extender la facultad de las autoridades, mejoras a la 
gestión, modificaciones a la normatividad y 
desarrollo de guías. 

Extender la facultad de las autoridades 

Se recomienda extender las facultades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y del INAH para evaluar la viabilidad 
ambiental, jurídico-ambiental y arqueológica 
durante la etapa de preparación. Al extender las 
facultades de estas instituciones desde etapas 
tempranas del desarrollo de infraestructura, se 
lograría prever afectaciones mayores o el cruce por 
zonas por las que ningún proyecto podría ser 
considerado viable en materia ambiental o 
arqueológica, evitando así la pérdida de tiempo y 
recursos que hoy en día conllevan estas situaciones. 

En el caso de la SEMARNAT, se sugiere que esta 
evalúe y opine respecto a los estudios de viabilidad 
ambiental y jurídico-ambiental de los proyectos. 
Esto permitirá que las obras de infraestructura 
lleven la anuencia general de la autoridad ambiental 
para avanzar en el procedimiento de autorización 
por etapas (ver tema 2). A su vez, se sugiere que el 
INAH cuente con procedimientos expeditos, así 

como con la facultad necesaria para evaluar y opinar 
respecto a los estudios que analicen la viabilidad 
arqueológica de los proyectos.  

Mejora de gestión  

Para agilizar la preparación de los proyectos de 
infraestructura, se sugiere realizar las gestiones para 
obtener las autorizaciones en materia ambiental, 
forestal, arqueológica y de zonas federales marítimo 
terrestres con suficiente antelación para atender 
todos los requisitos especificados en la 
normatividad. Asimismo, se sugiere que las 
autoridades analicen los procedimientos 
establecidos para revisar, evaluar y dictaminar los 
estudios e información presentada con el fin de 
identificar formas de reducir los tiempos de 
evaluación y respuesta, sin sacrificar la calidad de los 
análisis. 

Específicamente, se recomienda que una vez que los 
proyectos hayan demostrado su viabilidad 
ambiental, social y arqueológica, la SCT y la 
SEMARNAT definan el alcance de la información 
que deberá presentarse para iniciar el proceso de 
elaboración de las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental y de los Estudio Técnicos Justificativos, lo 
cual implicaría una modificación menor a las guías 
existentes.  

Adicionalmente, se recomienda promover el 
desarrollo de una base de datos y un Sistema de 
Información Geográfica para facilitar las labores de 
prospección arqueológica en torno a proyectos de 
infraestructura. Por lo delicado de la información, se 
sugiere que el acceso a dicha base de datos sea 
restringido a personal del INAH y a los arqueólogos 
certificados por la dependencia. 

Modificación a la normatividad  

Se recomienda incluir en la normatividad la 
realización de los estudios de viabilidad ambiental y 
viabilidad arqueológica como parte de los estudios 
que se deben de presentar ante la SHCP para la 
autorización del proyecto. Asimismo, para hacer más 
eficiente su gestión, se sugiere que para todos los 
proyectos se establezca un plazo de 60 días hábiles 
para que la autoridad emita una respuesta a los 
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análisis presentados, y que en caso de no recibir una 
respuesta al cumplirse el plazo, se entienda que la 
autorización ha sido concedida.13  

En cuanto a la viabilidad social, se propone el diseño 
de lineamientos específicos, así como la inclusión de 
un diagnóstico de impacto social en el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, en la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y en su reglamento.14Asimismo, para 
regular el impacto social sobre las comunidades 
indígenas, se recomienda elaborar una Ley de 
Impacto Social y Consulta Indígena alineada al 
convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la cual se homologue a los lineamientos 
jurídicos estatales existentes.  

Adicionalmente, se recomienda que todo proyecto de 
infraestructura incluido en el PNI (ver tema 1) se 
someta a una Consulta Pública en los términos que 
señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente. Para que dichas 
consultas se lleven a cabo de manera eficiente, se 
deberán establecer mecanismos, apoyo de personal y 
recursos económicos a la SEMARNAT. Al llevar a 
cabo consultas públicas de manera obligatoria, se 
permitiría dar transparencia al ciclo de desarrollo de 
los proyectos de infraestructura, incorporando la 
opinión de la sociedad desde etapas tempranas y 
reduciendo los problemas sociales en la etapa de 
ejecución de los proyectos. 

Desarrollo de guías para estudios de viabilidad 

Finalmente, se recomienda el desarrollo de 
metodologías y guías relacionadas a la elaboración 
de los estudios de viabilidad ambiental, jurídico-
ambiental, arqueológica, social e indígena, así como 
de estudios relacionados con la vulnerabilidad ante 
el cambio climático. Esto proporcionará un marco de 
referencia para homogeneizar la información que se 
presente ante las autoridades competentes. 

                                                             
13 Este esquema se contempla actualmente en el artículo 
22 de la Ley de Asociaciones Público Privadas (última 
reforma publicada el 21 de abril de 2016). 
14 Para esto, se podría considerar como punto de partida, 
elaborar instrumentos jurídicos espejo y procedimientos 
similares a los señalados en la Ley de Hidrocarburos y su 
reglamento (Capítulo V, artículos 118, 119, 120 y 121 de la 
ley, y artículo 79 del reglamento). 

15 Dicho manual deberá hacer posible omitir la duplicidad 
de información respecto a la requerida en la Manifestación 
de Impacto Ambiental y determinar con precisión la 

 

Autorización en materia de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales  

Para mejorar los procesos en materia de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, se sugiere que en el corto plazo se diseñe 
un manual detallado para la elaboración de los 
Estudios Técnicos Justificativos que se requieren 
para solicitar la autorización en materia de cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales que se 
establece en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.15 Para que exista homogeneidad tanto 
en la realización como en los criterios de evaluación 
de dichos estudios, se recomienda que el manual 
incluya términos de referencia técnicos 
especificando la forma de muestreo, superficies a 
muestrear, procedimiento de análisis de datos, 
interpretación, entre otros. Por un lado, esto les 
permitirá a los evaluadores agilizar el proceso de 
revisión, y por otro, reducirá la subjetividad de 
interpretación y evitará la solicitud de información 
adicional. 

Asimismo, en el aspecto legal, es necesario que la 
SEMARNAT considere modificar el reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el 
procedimiento de evaluación para la autorización del 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 
manera que la evaluación no se condicione a 
presentar la documentación legal de los predios. 
Esto con la finalidad de no retrasar la evaluación y 
permisos ambientales. Cabe señalar que se sugiere 
que la vegetación forestal no se derribe hasta no 
contar con la anuencia de la dirección responsable, 
lo cual no ocurrirá hasta que se tenga la 
documentación legal de tenencia del predio.   

En el tema de recursos humanos, se recomienda 
mejorar los perfiles, así como el número del personal 

información necesaria para demostrar que no se 
compromete lo establecido en el artículo 117 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable respecto al 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales. De igual 
forma, se requiere incluir en este artículo especificaciones 
claras y los términos técnicos supuestos para otorgar el 
cambio de uso de suelo. Asimismo, se sugiere analizar y 
modificar la definición de vegetación forestal contenida en 
dicha ley y su reglamento. 
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técnico evaluador en la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos y de las Delegaciones estatales 
de SEMARNAT. A nivel del personal técnico a cargo 
de la evaluación de los estudios de Manifestación de 
Impacto Ambiental y de los Estudios Técnicos 
Justificativos es necesario que la SEMARNAT 
establezca perfiles específicos de contratación. El 
equipo técnico además deberá actualizarse y 
capacitarse continuamente.  

Mecanismos que garanticen el adecuado 
cumplimiento en materia ambiental  

Con la finalidad de que todo el esfuerzo de 
protección ambiental se canalice y concluya 
adecuadamente, se requieren mecanismos y recursos 
que garanticen un adecuado cumplimiento en 
materia ambiental. A continuación se enlistan 
algunas sugerencias para lograr dicho objetivo. 

Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia 
y monitoreo desde la etapa de licitación hasta la 
etapa de operación y mantenimiento de los 
proyectos de infraestructura. Para esto, se sugiere 
que:  

�x La SCT elabore e incluya un catálogo de 
conceptos ambientales y especificaciones 
técnicas particulares en las bases de licitación 
de las obras de infraestructura16; 

�x Se haga obligatoria la contratación de la figura 
de supervisión ambiental, en complemento a la 
contratación de la supervisión de obra; 

�x Se diseñen mecanismos que transfieran la 
responsabilidad de cumplimiento ambiental a 
los contratistas para que sean ellos los 
acreedores de sanciones en caso de 
incumplimiento; 

�x Se diseñen mecanismos que mejoren la 
obtención y aplicación del instrumento de 
garantía ambiental. 

Asimismo, se sugiere que la SEMARNAT, en 
coordinación con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, haga más eficiente los 
mecanismos de seguimiento y vigilancia de los 
proyectos al:  

                                                             
16 Se recomienda la modificación normativa en materia de 
concesionamiento, así como los artículos 34 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
el 67 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 

�x Establecer perfiles específicos para la 
contratación de su personal técnico a cargo de 
las visitas de inspección a los proyectos de 
infraestructura; 

�x Implementar un programa continuo de 
actualización y capacitación de los inspectores; 

�x Llevar un registro de empresas infractoras; 
�x Contar con facultades para expedir 

reconocimientos de Empresa Responsable a 
aquellas constructoras cuyo cumplimiento haya 
sido apegado a la ley. 

De igual manera, se sugiere que la SEMARNAT 
establezca procedimientos técnicos y criterios para 
los tiempos de monitoreo durante la etapa de 
operación de los proyectos de forma acorde a la 
resiliencia del ecosistema afectado y a los resultados 
del propio monitoreo. Se recomienda que la SCT, 
junto con la SEMARNAT, definan los mecanismos 
para dar por concluido el tiempo de monitoreo del 
desempeño de la mitigación ambiental, de tal 
manera que se pueda realizar la cancelación de la 
fianza o instrumento de garantía correspondiente 
dentro de tiempos razonables posteriores a la 
conclusión de las obras.  

De igual forma, se recomienda que la Coordinación 
General de Centros SCT haga obligatorio el 
cumplimiento ambiental durante la operación de los 
proyectos, y establezca procedimientos y recursos 
para que se cuente con personal especializado en 
dicho monitoreo. Para esto, se requiere que:  

�x Se definan mecanismos para dar por concluido 
el monitoreo del desempeño de la mitigación 
ambiental, y así poder cancelar la fianza o el 
instrumento de garantía correspondiente. 

�x Se definan mecanismos para mejorar la 
comunicación entre las oficinas centrales con 
los Centros SCT, referente a la responsabilidad 
ambiental asociada al resolutivo y la forma de 
dar cumplimiento. 

�x La SCT proporcione a los Centros SCT la 
documentación completa del proyecto sobre los 
componentes ambiental, social y arqueológico 
para su seguimiento a largo plazo. 

 

Privadas, con el fin de que se incluya el catálogo de 
conceptos ambientales como parte de las bases de 
licitación. 
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Prevención ante el cambio climático   

Debido a los efectos del cambio climático y su 
impacto en la infraestructura del país, se requieren 
cambios en la normatividad técnica tanto para 
proyectos existentes como para el desarrollo de 
nuevos proyectos.17 

Por un lado, se sugiere que la Dirección General de 
Servicios Técnicos cuente con las facultades que le 
permitan evaluar la funcionalidad de los activos y el 
daño ocurrido en el caso de daños causados por 
desastres naturales a la infraestructura existente. 
Asimismo, se sugiere que, a partir de las 
evaluaciones, la Dirección plantee las reparaciones 
correspondientes considerando nuevos diseños para 
afrontar dichos eventos. Cabe señalar que esta es 

una recomendación que se puede lograr en el 
mediano plazo, ya que en el largo plazo se requiere 
de la implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático para la protección y la 
conservación de los activos existentes.  

Por otro lado, se sugiere que la SCT introduzca 
nuevas normas técnicas para el diseño de nuevos 
proyectos de infraestructura considerando 
mitigaciones ante los efectos del cambio climático.  

La inclusión de normas que consideren los efectos 
del cambio climático permitirá mantener los activos 
en óptimas condiciones y reducir los casos en los que 
se presenten pérdidas que dejen vulnerable a la 
población del país. 

 

Recomendaciones 

1. Evaluar de forma obligatoria la viabilidad 
ambiental, jurídico-ambiental, arqueológica, 
social e indígena y realizar su gestión con 
suficiente antelación para una adecuada 
preparación del proyecto.  

2. Mejorar los procesos para obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

3. Desarrollar normatividad ambiental y de 
prevención ante el cambio climático. 

 

4. Someter a Consulta Pública a todos los 
proyectos incluidos en el PNI. 

5. Incluir el tema ambiental en la licitación y 
ejecución de las obras. 

6. Mejorar los mecanismos de seguimiento y 
vigilancia de los proyectos por parte de la 
autoridad ambiental. 

7. Mejorar y garantizar el cumplimiento 
ambiental en construcción y operación del 
Proyecto. 

 

 
Las recomendaciones identificadas permitirán identificar si la alternativa elegida con base en criterios técnicos y 
económicos, resulta ser ambiental, arqueológica y socialmente viable, eliminando la posibilidad de que existan 
prohibiciones o fuertes restricciones ambientales, sociales o arqueológicas para su realización. Asimismo, 
permitirá prever que la infraestructura proyectada no incida en zonas de alta variación meteorológica derivada del 
cambio climático, o bien permitir su adaptación desde el momento del diseño de la infraestructura. 

                                                             
17 Se sugiere que la SCT desarrolle normas técnicas de 
diseño de proyectos de infraestructura para la mitigación 
ambiental, así como la inclusión de estructuras que 
maximicen su integración en el entorno ecológico, como 

son las barreras antiruido, obras de drenaje mixtas para 
facilitar el desplazamiento de fauna, la construcción de 
pasos para fauna, entre otras. 
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7. Invertir mayores 
recursos para la 
planeación y 
preparación de proyectos 
y asegurar recursos para 
el mantenimiento de los 
activos.
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Problemática 
 

El desarrollo de infraestructura, desde la etapa de 
planeación hasta la etapa de operación y 
mantenimiento, requiere de un desembolso de 
recursos que necesitan ser programados y 
presupuestados. Es por esto que los procesos 
relacionados con dichas actividades tienen un rol 
central en el CDI, ya que su mejora promueve 
directamente una asignación eficiente y eficaz de los 
recursos públicos.  

En México, el ejercicio de programación de recursos 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura lo 
realiza cada entidad de la Administración Pública 
Federal. Para el caso del sector transportes, la 
programación la elabora la SCT. Posteriormente, la 
SHCP consolida la información para elaborar el 
Paquete Económico que se entrega al Congreso de la 
Unión. 18 Una vez entregada esta información, la 
Cámara de Diputados lleva a cabo el ejercicio de 
presupuestación, en donde se aprueban las 
asignaciones para los programas y proyectos de 
inversión.  

Para realizar el ejercicio de programación, la SHCP 
creó el mecanismo de planeación. Dicho mecanismo 
se compone de un documento que contiene los 
programas y proyectos de inversión que se planean 
llevar acabo en los próximos años y de un programa 

anual de ejecución de recursos. Sin embargo, la 
calidad de las proyecciones de inversión disminuye 
de manera significativa después del segundo año, 
por lo que el mecanismo de planeación puede 
considerarse como un ejercicio de programación de 
corto plazo. Al no existir un ejercicio de 
programación de recursos de mediano plazo, se 
generan incentivos para repartir el presupuesto 
entre un número elevado de proyectos, asignando a 
varios de estos un presupuesto inferior al que 
necesitarían para una ejecución eficiente.  

Por otro lado, el ejercicio de presupuestación se 
realiza anualmente, por lo que cada año la Cámara 
de Diputados debe aprobar la asignación 
presupuestal de cada uno de los proyectos, incluso 
de aquellos que empezaron en ejercicios fiscales 
anteriores. Esto ocasiona: (i) que los proyectos no 
tengan certidumbre en cuanto a los recursos que  
recibirán en años subsecuentes;  (ii) que exista alta 
variabilidad en el presupuesto asignado año con año 
a los programas de mantenimiento, a pesar de la alta 
rentabilidad social que conlleva mantener el valor de 
los activos (ver tema 5), y (iii) que se fomente la 
fragmentación de los proyectos en varios contratos, 
lo que ocasiona costos de coordinación que 
repercuten en la calidad de la obra, así como en las 
posibles economías de escala.

Problemas fundamentales 

1. El ejercicio de programación es de corto 
plazo, por lo que en ocasiones no fomenta el 
desarrollo eficiente de los proyectos . 
Actualmente las dependencias realizan ejercicios de 
programación para designar techos presupuestales 
que serán negociados en la Cámara de Diputados. 
Dado que este ejercicio se realiza de forma anual y 
sin lineamientos establecidos para la priorización de 
proyectos, la programación en materia de 
inversiones para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura carece de una visión que permita: i) 
la asignación eficiente de los recursos 
presupuestarios, ii) la identificación de prioridades 
para la asignación del presupuesto, y iii) la previsión 
de necesidades futuras en materia de inversión. 

                                                             
18 El Paquete Económico es el conjunto de documentos 
conformados por la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal, los 

2. El ejercicio de presupuestación se realiza 
de forma anual, por lo que en ocasiones no 
se cuenta con un presupuesto estable a lo 
largo del desarrollo de los proyectos. 
Normalmente y debido a su complejidad, los 
proyectos de infraestructura de transporte requieren 
de más de un ejercicio fiscal para su ejecución, sin 
embargo, la presupuestación en México se realiza 
anualmente, por lo que cada año la Cámara de 
Diputados debe aprobar la asignación presupuestal 
de cada uno de los proyectos, incluso de aquellos que 
empezaron en ejercicios fiscales anteriores. Lo 
anterior, genera que no haya certidumbre en cuanto 
a la asignación presupuestaria para un proyecto a lo 
largo de su desarrollo.  

criterios generales de política económica y el proyecto de  
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Recomendaciones 
 

Solucionar las deficiencias que presenta el proceso 
de programación y presupuestación es crucial para 
lograr que los proyectos se desarrollen de una forma 
eficaz y eficiente, desde la etapa de planeación hasta 
la etapa de operación y mantenimiento. A 
continuación se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

Institucionalizar el uso de presupuestos 
multianuales  

Se ha observado que los presupuestos que 
consideran periodos mayores a un año generan 
certidumbre en cuanto a las necesidades de 
inversión. De acuerdo con el Banco Mundial, una 
programación eficiente del presupuesto se puede 
llevar a cabo a través del Marco de Gastos a Mediano 
Plazo (Medium Term Expenditure Framework  o 
MTEF, por sus siglas en inglés).  

Tomando en cuenta el MTEF, con el fin de contar 
con proyecciones que permitan identificar los 
requerimientos de presupuesto en el mediano plazo 
y permitir una asignación de recursos más eficiente, 
se recomienda diseñar e institucionalizar el uso de 
presupuestos multianuales. Dichos presupuestos son 
un ejercicio de programación del gasto público para 
establecer las necesidades presupuestales presentes  
y futuras de proyectos de infraestructura, de tal 
forma que se provea una estructura realista para la 
programación y administración de los recursos 
públicos. 

Así, se recomienda que la programación de 
proyectos de inversión en México considere un 
periodo de seis años (cinco años más el ejercicio 
fiscal vigente), tal como establece actualmente la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para las proyecciones de finanzas 
públicas.19  

Se sugiere que la programación de los presupuestos 
multianual es se actualice anualmente, tomando en 

                                                             

19 De acuerdo con el Artículo 16, las proyecciones de 
finanzas públicas deben de abarcar un periodo de 5 años 
en adición al ejercicio fiscal en cuestión. 

cuenta el nivel de prioridad de los proyectos, el 
grado de avance de los mismos, el grado de 
complementariedad y los proyectos nuevos que se 
agreguen en el tiempo. Para esto, se recomienda 
categorizar los proyectos de acuerdo con su grado de 
avance, esto permitirá determinar los techos 
presupuestales para cada categoría y asignar el 
presupuesto considerando tanto su nivel de 
prioridad como la capacidad de la SCT para ejecutar 
las obras. De esta manera, los proyectos en ejecución 
con contratos plurianuales podrían tener prioridad 
en la asignación presupuestal, con un segundo grado 
de prioridad se encontrarían los compromisos de 
gasto, después los estudios de preinversión, 
proyectos en ejecución, programas de conservación, 
y así sucesivamente.20 

Figura 14. Ilustrativo de presupuestos multianuales 
de mediano plazo 

 

Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

Cabe mencionar que el proceso de presupuestación 
multianual debe estar estrechamente ligado con la 
programación de largo plazo (ver tema 1), ya que 
esta será parte de los principales insumos para la 
elaboración de proyecciones. Asimismo, es 
recomendable que el proceso de presupuestación 
multianual se encuentre alineado al proceso de 
preparación de proyectos por etapas (ver tema 2), 
debido a que la asignación de recursos debe estar en 
función de la etapa de preparación en la que se 

20 Aunque en los últimos años la SHCP ha reforzado el 
proceso de priorización de los proyectos en la etapa de 
programación, no existe una metodología estandarizada y 
un proceso bien definido de priorización que sirva como 
base sólida para la programación de recursos 
presupuestales a mediano plazo. 

Programación de 
presupuesto 1            2       3          4            5          6          

Años

Proyectos y programas plurianuales
Clave presupuestaria

�Y
Compromisos de gasto
Clave presupuestaria

�Y
Proyectos en ejecución
Clave presupuestaria

�Y
Programas de conservación
Clave presupuestaria

...
Programas de adquisiciones
Clave presupuestaria

�Y
Total

P
rio

rid
ad

+

-

$ $           $            $            $            $          

$ $           $            $            $            $          

$ $           $            $            $            $          

$ $           $            $            $            $          

$ $           $            $            $            $          

$            $           $            $            $            $          
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encuentren los proyectos. Esto ayudará a asegurar 
que no se asigne presupuesto a la ejecución de un 
proyecto que no cuente con los elementos necesarios 
para su ejecución. 

Incrementar el uso de esquemas de 
plurianualidad para programas y 
proyectos de inversión  

El objetivo de los esquemas plurianuales es dar 
continuidad al desarrollo de proyectos, esto se logra 
al establecer en el marco legal que las erogaciones 
correspondientes a dichos esquemas reciban 
prioridad en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos de la Federación una vez que la Cámara de 
Diputados las autorice.  

En algunos países, como Corea del Sur, existen 
mecanismos que permiten dar continuidad al 
presupuesto de proyectos cuyo calendario de 
ejecución es multianual. En este país, el gasto 
continuo �±una excepción al principio de anualidad 
fiscal�± está diseñado para asegurar la continuidad 
del presupuesto de proyectos que requieran un 
desembolso de dinero en un lapso máximo de cinco 
años. Los proyectos multianuales son seleccionados 
de un conjunto de proyectos de largo plazo 
considerando su prioridad, urgencia y efectividad, el 
periodo de ejecución restante, así como el tamaño 
del presupuesto del proyecto. De esta forma, la 
aprobación adelantada de presupuestos permite un 
desembolso estable, previniendo sobreplazos y 
sobrecostos. 

En México existe la posibilidad de obtener recursos 
bajo la figura de erogaciones plurianuales y 
compromisos plurianuales, 21 sin embargo, en 
comparación con otros países, estos esquemas no se 
utilizan con tanta frecuencia.22 Por un lado, el 
esquema de erogaciones no se utiliza frecuentemente 
y,23 por otro lado, en el esquema de compromisos 
existe un techo máximo, el cual solo permite asignar 
a este esquema el 20% del gasto total anual. 

                                                             
21 Las erogaciones plurianuales se encuentran reguladas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art ículo 
74) y por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (art ículo 32) y su Reglamento (art ículos 53.A y 53.B). 
Mientras que los compromisos plurianuales de gasto se 
encuentran regulados por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (art ículos 32 y 50) y su Reglamento 
(art ículo 147). En éste último se establece que el monto total no 
rebasará el 20% del gasto total aprobado para el año. 

Por lo tanto, para incrementar el uso de esquemas de 
plurianualidad, se recomienda aumentar el techo 
máximo permitido para estos esquemas e 
institucionalizar que todos aquellos proyectos 
incluidos en el PNI se ejecuten a través de 
erogaciones plurianuales.24 Asimismo, se 
recomienda modificar el marco legal con el objetivo 
de asegurar que los proyectos bajo esquemas de 
compromisos y erogaciones plurianuales tengan 
efectivamente prioridad en el proceso de 
presupuestación. 

Por otro lado, para aumentar la frecuencia de 
solicitudes de esquemas plurianuales, se recomienda 
de igual forma la elaboración de una guía específica 
que ayude en la elaboración de las justificaciones 
necesarias para su aprobación. Esto se debe a que, 
en entrevistas con funcionarios, se mencionó que 
hay cierto desconocimiento por parte de las 
dependencias sobre las diversas figuras de 
plurianualidad que existen, así como los mecanismos 
para su obtención y aprobación, por lo que esto 
representa una barrera importante para su uso.  

Cabe mencionar que el uso de esquemas de 
erogaciones plurianuales se encuentra actualmente 
restringido en términos normativos, ya que se limita 
a proyectos de inversión que, entre otros requisitos, 
contemplen un plazo de ejecución mayor a 24 meses 
y cuyo impacto sea regional. Esta restricción impide 
que se incluyan programas de inversión, lo cual 
afecta particularmente a los programas de 
mantenimiento, que sufren de alta variabilidad en 
cuanto a su asignación presupuestaria de un año a 
otro . Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo 
modificaciones a la normatividad correspondiente, 
de tal manera que sea posible que los programas de 
inversión tengan acceso a dichas erogaciones. 
Adicionalmente se propone reconsiderar el requisito 
de impacto regional, ya que pueden existir proyectos 
de relevancia nacional, incluidos en el PNI, que no 
necesariamente cumplan este requisito (por ejemplo, 
proyectos de transporte urbano). 

    

22 Por ejemplo, en Chile, el 80% del presupuesto se destina a 
proyectos existentes �±iniciados en años previos�± y el 20% 
restante se destina a reformas o a nuevos proyectos prioritarios.  
23 En México, entre 2015 y 2016 no se incluyeron proyectos de 
erogaciones plurianuales de infraestructura del sector transporte 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
24 Siempre y cuando no se comprometa todo el presupuesto a 
estos esquemas ante una eventual necesidad de recortes 
presupuestarios.  
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Recomendaciones 

1. Diseñar e institucionalizar presupuestos 
multianuales de mediano plazo que consideren 
un periodo de proyección de seis años (cinco 
años más el ejercicio fiscal vigente) 

2. Clasificar los proyectos dentro de la 
programación multianual de acuerdo con su 
grado de avance y prioridad establecida 

3. Hacer obligatorio el uso de esquemas 
plurianuales para proyectos del PNI y publicar 
una guía específica que ayude a los funcionarios 

en la elaboración de las justificaciones para su 
aprobación 

4. Modificar el marco legal para que los 
programas de inversión, particularmente los de 
mantenimiento, tengan acceso a esquemas 
plurianuales 

5. Modificar el marco legal con el objetivo de 
asegurar que los proyectos bajo esquemas 
plurianuales tengan prioridad en el proceso de 
presupuestación

 
 
El uso de presupuestos multianuales permitirá 
contar con proyecciones de mediano plazo y una 
asignación de los recursos más eficiente, mientras 
que el incremento del uso de esquemas de 
plurianualidad podrá proveer mayor certidumbre a 
la disponibilidad de recursos y permitir una 
programación más confiable en la ejecución de las 
obras. 

Asegurar la continuidad en el ejercicio del 
presupuesto es un elemento clave para garantizar 
que los programas y proyectos de inversión se 
desarrollen de manera eficiente, por lo que se 
requiere que, mediante un esfuerzo conjunto entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se realicen 
congruentemente tanto el proceso de programación 
como el de presupuestación.
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8.  Incentivar la 
participación del sector 
privado en la provisión 
de servicios públicos a 
través de los esquemas  
de participación público-
privada y fomentar el 
uso de esquemas 
alternativos de 
financiamiento.
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La participación del sector privado en la provisión de 
servicios públicos a través de esquemas de 
participación público-privada es deseable para 
complementar la inversión pública e incrementar la 
calidad en la provisión de los servicios. Sin embargo, 
para lograrlo se requiere, entre otros aspectos, que 
los proyectos estén mejor planeados y preparados,25 
que el marco jurídico dote de mayor certidumbre 
jurídica a las partes �±particularmente en el caso de 

renegociaciones y solución de controversias�±,26 que 
los procesos de licitación aseguren la competencia 
entre las empresas,27 que se refuerce el papel de los 
reguladores,28 y que se utilicen fuentes alternas de 
pago y de financiamiento.29 Estos temas se 
desarrollan con mayor detalle en otros capítulos, por 
lo que en este capítulo solo se proponen 
recomendaciones adicionales y más específicas. 

 

Problemática 
 

Si bien, en México se ha observado un crecimiento 
en la participación del sector privado en la provisión 
de servicios públicos a través de esquemas de 
participación público-privada en las últimas tres 
décadas, es necesario que ante la escasez de recursos 
públicos se atraiga una mayor inversión privada. 
Para esto es necesario atender las limitantes que 
impiden que el sector privado pueda participar de 
manera más activa en el ciclo de desarrollo de 
infraestructura. 

Por un lado, existen diferentes problemas 
relacionados con la identificación, preparación, 
evaluación y aprobación de los esquemas de 
participación público privada. Entre estos problemas 
se encuentran la falta de una cartera robusta y de 
largo plazo que contenga proyectos bien preparados; 
deficiencias en el proceso de identificación del modo 
de contratación que no permiten que se escoja un 
esquema óptimo; la deficiente calidad tanto en el 
análisis de riesgos como en el análisis financiero que 
se realizan en la etapa de preparación del proyecto, 
así como las posibles inconsistencias que se pueden 
presentar en cuanto a la distribución de riesgos al 
momento de la autorización del proyecto y al 
momento de firmar el contrato. 

Asimismo, dentro de estos problemas, destaca la 
falta de claridad en el proceso de presentación, 
evaluación y autorización de las Propuestas No 
Solicitadas (PNS). Los roles y responsabilidades 
dentro de las dependencias, la falta de definición del 
nivel de análisis de los estudios por presentar y el 
premio al promotor una vez presentada la propuesta 
son algunos de los elementos que deben definirse 

                                                             
25 Para mayor información ver tema 1 y 2. 
26 Para mayor información ver tema 11. 
27 Para mayor información ver tema 3. 

con mayor claridad. Aunado a esto, la falta de 
competencia al momento de la licitación y los cortos 
plazos para la presentación de propuestas 
representan una limitante para la participación del 
sector privado en el ciclo de desarrollo de 
infraestructura. 

Por otro lado, falta desarrollar capacidad 
institucional para el fomento y desarrollo eficiente 
de esquemas de participación público-privada. Aun 
cuando existe experiencia en el tema de proyectos de 
participación público privada en el sector público, 
existen áreas dentro de la SCT que no cuentan con el 
grado de experiencia y conocimiento necesarios para 
fomentar el uso de este esquema y, en aquellas áreas 
donde existe experiencia, existe el riesgo de que se 
pierda por el alto nivel de rotación de los servidores 
públicos. Asimismo, no se han identificado dentro de 
la SCT mecanismos eficientes de mejora continua 
que permitan documentar las lecciones aprendidas 
de proyectos anteriores. A nivel nacional existen 
áreas de oportunidad en la promoción, capacitación, 
asesoría, evaluación y sistematización de los 
esquemas de participación público privada dentro de 
un marco de mejora continua. 

Las limitantes mencionadas se pueden englobar en 
dos problemas fundamentales: (i) el proceso de 
identificación, preparación, evaluación y aprobación 
de los esquemas de participación público privada no 
garantiza necesariamente el mayor valor por dinero, 
y (ii) falta desarrollar capacidad institucional para el 
fomento y desarrollo eficiente de esquemas de 
participación público privada.

28 Para mayor información ver tema 13. 
29 Para mayor información ver tema 10. 

8.1 Participación del sector privado en la provisión de servicios 
públicos. 
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Problemas fundamentales 

1. El proceso de identificación, preparación, 
evaluación y aprobación de los esquemas de 
participación público-privado no garantiza 
el mayor valor por dinero.  Las deficiencias en 
el proceso de identificación del modo de 
contratación; la falta de claridad en el proceso de 
presentación, evaluación y autorización de las 
Propuestas No Solicitadas, así como las posibles 
inconsistencias que se pueden presentar en cuanto a 
la distribución de riesgos al momento de la 
autorización del proyecto y al momento de firmar el 
contrato no garantizan el mayor valor por dinero en 
el ciclo de desarrollo de infraestructura. 

2. Falta desarrollar capacidad institucional 
para el fomento y desarrollo eficiente de 
esquemas de participación público-privada . 
Existen áreas dentro de la SCT que no cuentan con el 
grado de experiencia y conocimiento necesarios para 
fomentar el uso de este esquema y, en aquellas áreas 
donde existe experiencia, existe el riesgo de que se 
pierda por el alto nivel de rotación de los servidores 
públicos. Asimismo, a nivel nacional existen áreas de 
oportunidad en la promoción, capacitación, asesoría, 
evaluación y sistematización de los esquemas de 
participación público privada dentro de un marco de 
mejora continua. 

  

  

Recomendaciones 
 

Eliminar las limitantes que impiden una 
participación eficiente del sector privado en la 
provisión de servicios públicos es fundamental para 
hacer frente a la escasez de recursos públicos. A 
continuación se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

 

Mejorar el proceso de identificación, 
preparación, evaluación y aprobación de 
los esquemas de participación público-
privada para garantizar mayor valor por 
dinero 

Se recomienda adoptar un proceso formal y 
escalonado de preparación y aprobación de 
proyectos por etapas en donde se incluya una 
evaluación sistemática del potencial APP y del modo 
de contratación más adecuado para cada proyecto.30 
En particular, se recomienda: 

                                                             
30 De llevarse a cabo el proceso de preparación, evaluación y 
autorización de proyectos por etapas desarrollado en el tema 2, se 
recomienda que en su implementación se consideren las 
especificidades de los esquemas APP y de concesiones. 

i. Desarrollar una guía que ayude a determinar 
si un proyecto tiene potencial de ser llevado a 
cabo con participación público-privada y 
realizar una primera comparación a nivel 
perfil de las opciones de contratación. El 
objetivo de la guía es proporcionar pautas 
para realizar un análisis que permita concluir 
qué proyectos deben seguir analizándose 
como APP/concesiones y qué otros son 
convenientes de ser desarrollados como obra 
pública tradicional. 31 

ii.  Estandarizar metodologías y herramientas 
para apoyar en la estructuración de los 
proyectos. Para esto, se sugiere: (a) 
desarrollar y publicar matrices estándares de 
riesgos para agilizar el análisis de proyectos 
recurrentes. Asimismo, se recomienda 
recolectar información de los riesgos más 
comunes para agilizar su valoración; (b) 
desarrollar un modelo financiero tipo que 
permita, a nivel factibilidad, estandarizar la 
evaluación de la viabilidad financiera del 
esquema de contratación. Esto permitirá 
homogeneizar la información presentada y 

31 Como parte de la asesoría llevada a cabo por el consorcio 
se elaboró una Metodología para el análisis de modos de 
contratación en etapa temprana . 



60 
 

agilizar el proceso de aprobación; y (c) utilizar 
modelos de contrato estándares o cláusulas 
estándares para lograr que la asignación de 
riesgos en el contrato sea clara. 

iii.  Contemplar un punto de control en la etapa de 
licitación para asegurar que exista valor por 
dinero al momento de la contratación y que lo 
contratado refleje lo autorizado en etapas 
anteriores. Por las funciones que actualmente 
desempeña la SHCP, se sugiere que esta 
dependencia sea quien realice dicha 
autorización.  

iv. Dar mayor claridad y fortalecer el proceso de 
presentación, evaluación y autorización de las 
PNS. En particular, se sugiere: (a) emitir un 
manual de procedimientos dentro de la SCT 
para precisar el proceso interno de revisión y 
autorización de las propuestas; (b) aclarar el 
nivel de detalle de los estudios que se 
requieren presentar durante la etapa de  
preparación; (c) emitir criterios para definir 
con mayor claridad el premio del promotor, y 
(d) incrementar el plazo para la presentación 
de propuestas en el proceso licitatorio de 
manera que se fomente mayor competencia. 

 

Desarrollar capacidad institucional para el 
fomento y desarrollo eficiente de esquemas 
de participación público-privada  

Una de las condiciones para el desarrollo exitoso de 
proyectos en Asociación Público-Privada y 
concesiones es que el sector público tenga 
competencias y capacidades institucionales al nivel 
del sector privado. Para esto, es necesario que 
existan mecanismos eficientes para compartir 
conocimiento y desarrollar capacidad institucional 
para la promoción, preparación y evaluación de los 
proyectos que potencialmente pueden ser 
desarrollados bajo este esquema. 

Por lo tanto, se recomienda crear una Unidad de 
Asociaciones Público-Privadas que, conforme a las 
mejores prácticas internacionales, tenga las 
siguientes funciones:32  

i. Promoción del esquema y de los proyectos 
APP/concesiones: La Unidad sería responsable de 
promover los esquemas de participación público-
privada, tanto dentro del sector público, como por 
fuera con el sector privado y la sociedad. 

ii. Formulación de la política y coordinación en 
materia de proyectos APP/concesiones: La Unidad 
podría participar en la formulación del Programa 
Nacional de Infraestructura y del Programa Sectorial 
de Transporte. Adicionalmente, sería un actor 
relevante en la coordinación necesaria entre el sector 
público y el sector privado para el desarrollo 
eficiente de dichos proyectos. 

iii. Asistencia técnica a los diferentes niveles de 
gobierno: La Unidad podría ser la encargada de 
apoyar tanto a nivel federal como a nivel local (por 
ejemplo, a las Administraciones Portuarias 
Integrales o a los estados) en la preparación de 
proyectos de APP/concesiones, particularmente en 
materia de estructuración técnica, financiera y legal. 
De igual forma podrían apoyar en la licitación y el 
seguimiento de los proyectos. 

iv.  Control de calidad en materia de evaluaciones de 
los esquemas APP/concesiones: La Unidad podría 
ser la ventanilla única a través de la cual ingresaran 
los proyectos de APP/concesiones a la autoridad 
encargada de su aprobación. Por lo que, la Unidad 
tendría que asegurar la calidad de los estudios 
presentados. 

v. Estandarización de metodologías y herramientas: 
La Unidad sería responsable del proceso de mejora 
continua en el ciclo de desarrollo de proyectos APP y 
concesiones, así como de la estandarización y 
elaboración de herramientas para agilizar y mejorar 
el desarrollo de proyectos de participación público-
privada. 

  

                                                             
32 En el corto plazo, se recomienda que al crear la Unidad 
Administrativa de Planeación, Evaluación y Vinculación 
(UAPEV) dentro de la SCT �±ver tema 1�±, esta unidad tome 
dentro de sus funciones las actividades de una Unidad APP 

del sector transporte. A largo plazo se recomienda que el 
Órgano Central de Planeación (OCP) retome las funciones 
de una Unidad APP a nivel nacional.  
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Recomendaciones 

1. Crear una Unidad de Asociaciones Público 
Privadas que sea la encargada de: (i) la 
promoción del esquema y de los proyectos 
APP/concesiones; (ii) la formulación de la 
política y coordinación en materia de proyectos 
APP/concesiones; (iii) la asistencia técnica a los 
diferentes niveles del gobierno; (iv) el control 
de calidad en materia de evaluaciones de los 
esquemas APP/concesiones, y (v) la 
estandarización de metodologías y 
herramientas relacionadas con APP. 

2. Desarrollar una guía que ayude a determinar 
si un proyecto tiene potencial de ser llevado a 
cabo con participación público-privada y 
realizar una primera comparación a nivel perfil 
de las opciones de contratación. 

3. Estandarizar metodologías y herramientas 
para apoyar en la estructuración de los 
proyectos, particularmente: (a) desarrollar y 
publicar matrices estándares de riesgos; (b) 
desarrollar un modelo financiero tipo, y (c) 
utilizar modelos de contrato estándares o 
cláusulas estándares 

4. Contemplar un punto de control en la etapa 
de licitación para asegurar que siga existiendo 
valor por dinero al momento de la contratación .  

5. Dar mayor claridad y fortalecer el proceso de 
presentación, evaluación y autorización de las 
PNS.  

 
 

Las recomendaciones mencionadas, en conjunto, 
permitirán fomentar la participación del sector 
privado en el ciclo de desarrollo de infraestructura. 
Contar con una Unidad APP y un mejor proceso de 

preparación de proyectos bajo este esquema podría 
incentivar que en el futuro se observe una mayor 
participación del sector privado.
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Problemática 
 

En México se observa que las fuentes de 
financiamiento para proyectos de infraestructura 
provienen comúnmente de la banca comercial y la 
banca de desarrollo a través de préstamos, en donde 
el capital de riesgo generalmente lo aporta el 
constructor . Asimismo, se observa que algunos 
fondos de inversión participan en el financiamiento 
de infraestructura pero su participación se concentra 
en proyectos ya existentes (brownfield ) y en la 
compra de certificados provenientes de la 
bursatilización de activos. 

Por otro lado, se observa que existen vehículos 
financieros que se utilizan poco para el desarrollo de 
infraestructura en México. Por ejemplo, los bonos de 
proyecto se han utilizado en contadas ocasiones para 
proyectos de transporte, aun cuando en otros 
sectores se observa su uso con mayor frecuencia. 
Aunado a esto, se observa que los fondos para el 
retiro no pueden aportar capital de riesgo de manera 
directa al fideicomiso de un proyecto, ya que la ley 
que los regula no se los permite. 

Problemas fundamentales 

1. No se utilizan suficientemente esquemas 
alternativos de financiamiento para el 
desarrollo de infraestructura .  El sector 
bancario ha sido el mayor proveedor de recursos 
económicos para el financiamiento de la 
construcción de proyectos de infraestructura en el 
sector transporte en México, por lo que el uso del 
mercado de deuda es prácticamente nulo en este 
sector. 

2. Existen limitantes legales para utilizar 
algunos esquemas alternativos de 
financiamiento .  La Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y las Disposiciones de Carácter 
General que establece el Régimen de Inversión al 
que deben sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro indican que 
dichos fondos no pueden aportar capital de riesgo 
para un proyecto de infraestructura.33  

                                                             
33 Si bien los fondos de ahorro para el retiro participan 
actualmente en el refinanciamiento de infraestructura en 
México, lo hacen a través de instrumentos listados como 
los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD); sin 
embargo, existen dos desventajas para este tipo de 
instrumentos: la primera es que el rendimiento de los CKD 
tiende a moverse en la misma dirección que los 

rendimientos del mercado, por lo que no permite una 
diversificación del riesgo, la segunda es que no le permite a 
los fondos de pensiones una exposición directa al riesgo, 
por lo que los rendimientos a los que tienen acceso son 
bajos. 

8.2  Fomento a esquemas alternos de financiamiento. 
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Recomendaciones  

Fomentar esquemas alternos de financiamiento es 
crucial para reducir el costo de financiamiento de los 
proyectos de infraestructura y para canalizar los 
recursos disponibles en el sistema financiero. A 
continuación se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

 

Incentivar la participación de fondos para 
el retiro en el desarrollo de infraestructura  

Se recomienda modificar el marco regulatori o con el 
objetivo de permitir le a los fondos para el retiro 
realizar inversiones, aportando capital de riesgo para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para 
esto se requiere reformar la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y las Disposiciones de Carácter 
General a las cuales están sujetos. 

Asimismo, se sugiere que el gobierno incentive la 
creación de un fondo mutuo entre los fondos para el 
retiro. En algunos países, como Australia y Perú, los 
fondos de pensiones crearon un fondo común que les 
permite diversificar el riesgo y compartir los costos 
de la identificación y evaluación de proyectos de 
infraestructura en los cuales invertir. El grupo que 
administra los recursos del fondo mutuo representa 
un costo fijo que es repartido entre los fondos de 
pensiones participantes, lo cual reduce la carga 
financiera y la curva de aprendizaje. En Perú, 

además de la participación de los fondos de 
pensiones, se ha identificado la participación del 
gobierno a través de la banca de desarrollo en los 
fondos comunes. Es por esto que en México se 
recomienda incorporar a BANOBRAS como uno de 
los socios inversionistas dentro del fondo mutuo. 

 

Incentivar la emisión de bonos en el 
mercado de deuda  

Se sugiere incentivar el uso de la emisión de bonos 
para financiar la construcción de proyectos nuevos 
(greenfield ) en los subsectores de carreteras, puertos 
y ferrocarriles con el propósito de ampliar las 
fuentes de financiamiento y acceder a condiciones 
que podrían incrementar la viabilidad financiera de 
los proyectos y reducir los costos financieros.  

Para poder incentivar el uso del mercado de 
capitales se sugiere que BANOBRAS diseñe una 
iniciativa en donde provea garantías o deuda 
subordinada que mejore la calificación crediticia de 
las emisiones de bonos. Asimismo, se sugiere que 
solo se seleccionen aquellos proyectos que hayan 
cumplido el proceso de preparación por etapas (ver 
tema 2), con el objetivo de que sean proyectos cuya 
preparación se haya llevado a cabo bajo estándares 
de calidad altos y, por lo tanto, se minimicen los 
riesgos de sobreplazos y sobrecostos.

 

 

Recomendaciones 
 

1. Reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro y las Disposiciones de Carácter 
General para que los fondos puedan aportar 
capital de riesgo a proyectos de infraestructura.  

2. Crear un fondo común que le permita a los 
fondos para el retiro participar en proyectos de 

infraestructura, ya sea aportando deuda o 
capital de riesgo. 

3. Implementar una iniciativa de 
financiamiento a través de bonos, para esto se 
sugiere que BANOBRAS provea garantías o 
deuda subordinada para que mejore la 
calificación crediticia de las emisiones.  
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El acceder al mercado de deuda a través de la 
emisión de bonos para el desarrollo de 
infraestructura e incentivar la participación de 
fondos para el retiro podría proveer ventajas que 
actualmente la banca comercial no otorga, como 

mayor plazo para amortizar la deuda, tasas fijas de 
interés y acceso a una variedad más amplía de 
inversionistas, lo cual puede generar reducción en el 
costo integral del financiamiento de los proyectos.
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9.  Modificar el marco 
jurídico aplicable a los 
distintos esquemas 
jurídicos de contratación 
a efecto de dotar de 
mayor certidumbre 
jurídica a las partes.
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Problemática  
 

Los esquemas jurídicos de contratación aplicables al 
CDI, tienen características particulares. Por un lado, 
la LOPSRM tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 constitucional en materia 
de obras públicas y de los servicios relacionados con 
las mismas que realicen los entes públicos.  

Por otro lado, la LAPP regula los proyectos de APP 
que se realicen bajo cualquier esquema para 
establecer una relación contractual de largo plazo 
entre instancias del sector público y del sector 
privado para la prestación de servicios al sector 
público, intermediarios o al usuario final y en los que 
se utilice infraestructura provista total o 
parcialmente por el sector privado.  

Finalmente, las leyes que regulan las concesiones, 
otorgan un derecho a favor del Estado, quien puede 
decidir facultar a los particulares por cuestiones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, para el uso, 
aprovechamiento, explotación o realización de los 
bienes y servicios, conservando en todo caso, sus 
facultades para decretar la revocación de la 
concesión o el rescate de los mismos. 

No obstante las particularidades de cada esquema de 
contratación, existe una falta de normas jurídicas 
que regulen elementos que son naturales a cada uno.  

En este sentido, la falta de regulación homologada 
entre los aspectos comunes aplicables a los distintos 
esquemas jurídicos de contratación, genera 
incertidumbre jurídica a las partes, ya que no 

permite conocer, de manera previa a la publicación 
de la convocatoria y/o bases de licitación, los 
parámetros conforme a los cuales determinado tema 
será regulado en el contrato y/o título de concesión. 

Asimismo, el marco jurídico adolece de normas que 
regulen los efectos de una terminación anticipada, 
toda vez que no existen fórmulas homologadas para 
el reembolso de las inversiones al sector privado, ni 
se prevén fuentes presupuestarias para el pago. 
Adicionalmente, la protección de los derechos de los 
acreedores en los proyectos de APP y concesiones no 
se encuentra regulada en los ordenamientos 
aplicables.  

De igual manera, la falta de parámetros para incluir 
obligatoriamente mecanismos alternos de solución 
de controversias en proyectos de gran envergadura 
y/o complejidad, ha ocasionado que dichos 
mecanismos no sean utilizados en la práctica, a 
pesar de estar regulados expresamente en la 
LOPSRM y la LAPP. 

Finalmente, la falta de normas jurídicas que 
obliguen a la utilización de modelos de contratos o 
concesiones o, en su defecto, de cláusulas o 
condiciones estándares, así como de normas que 
establezcan de manera detallada los criterios y 
procedimientos para llevar a cabo modificaciones a 
los contratos y/o títulos de concesión, ha provocado 
una inadecuada estructuración jurídica de los 
instrumentos, con base en las obligaciones y riesgos 
asumidos por las partes.
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Problemas fundamentales 

1. Áreas de oportunidad en la estructuración 
jurídica de los documentos de la licitación .  
Salvo por lo previsto en los Pobalines SCT34, no se 
cuenta con normas jurídicas que establezcan la 
obligatoriedad por parte de las dependencias o 
entidades del uso de modelos de contratos y 
concesiones o, en su defecto, de cláusulas o 
condiciones que propicien un entendimiento común 
de los riesgos principales y la bancabilidad de los 
proyectos. Lo anterior, ha ocasionado que los 
mismos supuestos sean abordados de manera 
distinta en proyectos similares. 

2. Faltan normas que establezcan 
detalladamente los criterios y 
procedimientos para llevar a cabo 
modificaciones a los contratos y/o títulos de 
concesión. Las leyes que regulan las concesiones 
carecen de normas jurídicas que regulen  las causas y 
procedimientos que deben seguirse a efecto de 
renegociar las condiciones del título de concesión, 
por lo que actualmente varían entre los propios 
títulos. Asimismo, la falta de normas jurídicas que 
establezcan con claridad los criterios que son 
necesarios para el reequilibrio financiero en los 
contratos APP y concesiones, genera incertidumbre 
respecto del modelo financiero que debe ser 

utilizado la interpretación de conceptos financieros, 
entre otros. 

3. Faltan normas que establezcan 
parámetros para incluir obligatoriamente 
mecanismos alternos de solución de 
controversias. Existe una falta de una política 
encaminada a propiciar la inclusión de mecanismos 
alternativos para la solución de controversias en 
proyectos de gran envergadura y/o complejidad y de 
una regulación jurídica que establezca claramente 
los casos y tipos de proyecto en que su inclusión 
debe considerarse como obligatoria. 

4. Faltan normas jurídicas que regulen la 
terminación anticipada .  En los modos de 
contratación en los que existen inversiones por parte 
del sector privado, no se cuenta con una norma que 
homologue las fórmulas de reembolso de las 
inversiones al sector privado en caso de una 
terminación anticipada, ocasionado que los mismos 
supuestos sean abordados de manera distinta en 
proyectos similares. De igual forma, faltan normas 
jurídicas que estandaricen los derechos de los 
acreedores (bancos) y que regulen la provisión de 
fuentes presupuestarias (contingentes) para el pago 
de los reembolsos.

  

  

                                                             
34 Políticas, Bases y Lineamientos, para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2011). 
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Recomendaciones 
 

Solucionar las deficiencias que presenta el marco 
jurídico es fundamental para dotar de mayor 
certidumbre jurídica a las partes involucradas en el 
desarrollo de proyectos. A continuación se presenta 
un resumen de las recomendaciones que se han 
desarrollado con el fin de resolver la problemática 
descrita. 

 

Crear modelos de contratos o títulos de 
concesión o, en su defecto, de cláusulas o 
condiciones para una mejor estructuración 
de los instrumentos jurídicos 

El común entendimiento del sector público y privado 
en el desarrollo de los proyectos es un elemento 
esencial para su ejecución, por esto se sugiere: (i) 
adecuar los modelos de obra pública existentes a las 
necesidades actuales de desarrollo de infraestructura 
y elaborar modelos específicos que permitan 
desarrollar proyectos bajo el esquema de obra 
pública no tradicional, y (ii) estandarizar el 
contenido de los títulos de concesión y de contratos 
APP. Lo anterior, en el entendido que, por las 
características propias de cada proyecto, se debe 
contar con cierta flexibilidad que permita a los entes 
públicos ajustar el contenido de los modelos de 
títulos o contratos o, en su defecto, de condiciones o 
cláusulas, a las necesidades específicas del proyecto. 

Homologar los ordenamientos jurídicos 
aplicables a los distintos esquemas de 
contratación 

El acercamiento de planes, programas, estudios y 
proyectos por parte del sector privado al sector  
público para complementar e impulsar las 
capacidades de ambos sectores en beneficio de un 
crecimiento sostenido de los distintos subsectores, 
requiere de un marco jurídico sólido que establezca 
los casos de procedencia y un procedimiento claro 
para su realización. En virtud de lo anterior, se 
sugiere la inclusión de normas jurídicas, tanto en la 
LOPSRM como en las leyes que regulan las 
concesiones, que permitan dotar de certidumbre 
jurídica a las partes en el uso del mecanismo, en el 
entendido de que el procedimiento debe ajustarse al 
esquema jurídico de contratación correspondiente.  

De  igual forma,  se sugiere el fortalecimiento del 
marco jurídico en lo referente a las modificaciones 
de contratos y/o títulos de concesión. En primer 
lugar, se requiere de la inclusión de normas jurídicas 
bajo el esquema de concesiones que  regulen las 
causas y procedimientos de modificación de los 
títulos de concesión. En segundo lugar, se sugiere la 
creación de un listado limitativo de causas que 
pueden dar origen a una modificación bajo el 
esquema de obra pública. Finalmente, se sugiere la 
elaboración de una metodología específica para las 
modificaciones derivadas de reequilibrios 
financieros. 

Por último, se enlistan otros temas cuya regulación 
contiene áreas de oportunidad en los distintos 
esquemas de contratación  y, por lo tanto, requieren 
de  reformas jurídicas para su homologación: (i) 
criterios que podrán ser utilizados para la evaluación 
de propuestas, y (ii) uso obligatorio de modelos de 
contratos o títulos de concesión o, en su defecto, de 
cláusulas o condiciones. 

 

Homologar el reembolso de las inversiones 
al sector privado en caso de una 
terminación anticipada 

En los casos de terminación anticipada de contratos, 
los entes públicos se encuentran obligados al 
reembolso de los gastos e inversiones erogados por 
el sector privado conforme a lo dispuesto en el título 
de concesión o contrato respectivo, según 
corresponda. No obstante, no se cuenta con una 
norma que homologue las fórmulas de reembolso de 
las inversiones al sector privado en caso de una 
terminación anticipada. 

De igual forma, los derechos de los acreedores 
(bancos) no se encuentran regulados ni 
homologados en cuanto a su contenido y efectos. 
Cabe señalar que en la medida en la que estos 
derechos se encuentran respaldados por los flujos 
del propio proyecto es necesario acotar la 
responsabilidad del Estado en caso de una 
terminación anticipada, sin perjuicio de los derechos 
del desarrollador o concesionario de recibir los 
reembolsos de los gastos e inversiones. 
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En virtud de lo anterior, se sugiere reformar el 
marco jurídico aplicable a APP y concesiones con el 
objeto de establecer con claridad y de manera 
detallada, las causales, fórmulas para el reembolso y 
derechos de acreedores en caso de una terminación 
anticipada. 

 

Eliminar las barreras a los mecanismos 
alternos de solución de controversias  

Los mecanismos alternos de solución de 
controversias son herramientas, distintas a la vía 
judicial, que permiten la solución de conflictos entre 
las partes a través del nombramiento de mediadores, 
conciliadores, comités de expertos, peritos o árbitros 
que coadyuven en la solución alterna a los conflictos. 
Sin embargo, en el marco jurídico aplicable no se 
cuenta con normas jurídicas que establezcan con 

claridad los casos y el tipo de proyectos en donde 
sería obligatoria la inclusión de mecanismos alternos 
para la solución de controversias en los contratos o 
títulos de concesión, por lo que las controversias 
derivadas de la ejecución, operación y 
mantenimiento de los proyectos de infraestructura 
se resuelven por la vía judicial, dando lugar a que la 
resolución de conflictos sea menos ágil y, por lo 
tanto, se generen costos innecesarios tanto para el 
sector público como privado. 

En virtud de lo anterior, se sugiere la capacitación de 
los servidores públicos en los mecanismos alternos 
de solución de controversias, la modificación de la 
política respecto de su utilización y la previsión de 
recursos, tanto para la capacitación de servidores 
públicos como para el pago de los costos 
relacionados con los mecanismos alternativos de 
solución de controversias.  

Recomendaciones

1. Crear modelos de contratos o títulos de 
concesión o, en su defecto, de cláusulas o 
condiciones para una mejor estructuración de 
los instrumentos jurídicos. 

2. Homologar los ordenamientos jurídicos 
aplicables a los distintos esquemas de 
contratación. 

 3. Homologar el reembolso de las inversiones al 
sector privado en caso de una terminación 
anticipada. 

4. Eliminar las barreras a los mecanismos 
alternos de solución de controversias. 
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10.  Canalizar los criterios y 
prioridades políticas de 
los diferentes actores a 
través de mecanismos 
institucionales para que 
se evalúen los méritos 
técnico-económicos de 
sus propuestas.
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Problemática 
 

La injerencia política en las decisiones de inversión 
pública no es un fenómeno exclusivo de México. El 
Banco Mundial, en su estudio The Power of Public 
Management , reconoce que en el mundo esta influye 
en la selección y priorización de proyectos de 
inversión. Sin embargo, la intervención política que 
no está adecuadamente canalizada y organizada en 
el Ciclo de Desarrollo de Infraestructura (CDI) puede 
ocasionar que se desperdicien recursos en la 
planeación, preparación, licitación, ejecución y 
operación de proyectos, y que se invierta en 
infraestructura que no necesariamente tendrá el 
impacto deseado en los objetivos del país. 

En México se observa que una de las debilidades que 
presentan las diferentes etapas del CDI es la carencia 
de procesos institucionales y herramientas que 

permitan fundamentar decisiones sobre los 
proyectos con elementos técnicos y fácticos, así 
como con la adecuada participación de los distintos 
grupos de interés, de forma que no existe una clara 
separación entre las responsabilidades técnicas y 
políticas. Además, la intervención política 
desbalanceada distorsiona tanto los tiempos óptimos 
de preparación y evaluación de los proyectos, como 
el dimensionamiento real de los trabajos. 

De forma general, se identificó que: (i) existe 
injerencia política en la priorización de proyectos; 
(ii) no se dispone de tiempo suficiente para su 
adecuada preparación, y (iii) existe desbalance entre 
los plazos de ejecución estimados y la complejidad 
de las obras.

Problemas fundamentales 

1. Existe injerencia política en la 
priorización de proyectos . Actualmente el CDI 
está íntimamente ligado a los ciclos políticos. En la 
medida en que no se puedan canalizar las 
prioridades y criterios políticos sobre los técnicos, 
será difícil estructurar un portafolio de proyectos 
que garantice el uso efectivo de los recursos y que 
esté alineado con las necesidades productivas 
sectoriales y territoriales en una visión de largo 
plazo. 

2. No se dispone de tiempo suficiente para 
una adecuada preparación de los proyectos .  
Actualmente el tiempo disponible para la 
preparación de un proyecto es ajustado, debido a 
que existen prioridades políticas provenientes de 
diferentes actores (poder ejecutivo, legislativo y los 

distintos niveles de gobierno) para desarrollarlo en 
un periodo asociado, generalmente, a los calendarios 
político-administrativos. Esto tiene como 
consecuencia que algunas obras se empiecen a 
ejecutar sin tener el proyecto ejecutivo completo, sin 
los permisos necesarios y solo con derechos de vía 
liberados para ciertos tramos. 

3. Existe desbalance entre los plazos de 
ejecución estimados y la complejidad de las 
obras .  Generalmente, los proyectos se ajustan a los 
ciclos sexenales, por lo que estos frecuentemente se 
recalendarizan, o cambian de alcance, durante la 
etapa de Ejecución y Construcción, pudiendo 
comprometer la calidad de la infraestructura, ya que 
se subestima tanto la complejidad de las obras como 
los factores externos que impactan su ejecución.

  

No contar con estrategias para encausar las 
prioridades políticas en las distintas etapas del CDI 
tiene consecuencias específicas. La falta de 
mecanismos de canalización en la etapa de 
Planeación ha provocado que el portafolio de 
proyectos de inversión no esté alineado con el 
objetivo del país de convertirse en una plataforma 
logística para el comercio global, provocando 
además que los proyectos seleccionados contribuyan 

solo de forma parcial a sus objetivos, convirtiéndose 
en inversiones poco efectivas. Por otra parte, la falta 
de estos mecanismos en la etapa de Preparación, 
Evaluación y Autorización de proyectos o en la etapa 
de Ejecución y Construcción, se evidencia con 
proyectos que observan sobreplazos de ejecución, 
sobrecostos y/ o baja calidad de la infraestructura 
construida.
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Recomendaciones 
 

La injerencia política es un problema clave que 
repercute en todas las etapas del CDI. Canalizar los 
criterios y prioridades políticas es fundamental para 
asegurar que los proyectos se preparen, contraten, 
ejecuten y operen con una mayor eficacia y 
eficiencia. A continuación se presenta un resumen de 
las recomendaciones que se han desarrollado para 
solucionar la problemática descrita con anterioridad. 

Canalizar los criterios y prioridades 
políticas para que no dominen las 
necesidades técnico-económicas en los 
procesos de formulación y desarrollo de 
proyectos 

Se recomienda canalizar los criterios y prioridades 
políticas para que no dominen sobre las necesidades 
técnico-económicas en los procesos de formulación y 
desarrollo de proyectos. Lo anterior implica aclarar 
roles y responsabilidades en los diferentes niveles de 
gobierno y generar algunos ajustes a la autorización 
de recursos para la red de caminos rurales y 
alimentadores. A continuación se presentan las 
recomendaciones específicas que buscan resolver la 
problemática identificada. 

Implementar una serie de recomendaciones que 
están estrechamente relacionadas con las fuentes de 
participación política en el CDI  

Si bien, la injerencia política es inevitable y hasta 
cierto punto deseable, se recomienda canalizar la 
participación política de forma más organizada y 
estructurada. Para lograrlo, se requiere implementar 
un conjunto de recomendaciones señaladas en otros 
apartados de este documento, y que están 
relacionadas con: 

�x Planeación de largo plazo (ver tema 1); 

�x Estructura organizacional que permita la 
planeación de largo plazo y los canales de 
comunicación con la sociedad, estados, 
municipios y el sector privado (ver tema 1); 

�x Institucionalización de los procesos de 
planeación y preparación de proyectos (ver 
tema 1 y 2); 

�x Tiempos y recursos suficientes para la 
planeación, preparación y licitación de 
proyectos (ver tema 2 y 4); 

�x Transparencia en la contratación y 
desempeño de la ejecución (ver tema 13); 

�x Ajustes en los procesos de presupuestación 
(ver tema 4), y 

�x Claridad en roles y responsabilidades (ver 
tema 6). 

Asegurar que existe claridad en roles y 
responsabilidades de los diferentes niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) en el CDI, y 
asegurar que se generen algunos ajustes a la 
autorización de recursos para la red de caminos 
rurales y alimentadores  

Esta recomendación para canalizar las prioridades 
políticas se divide en dos componentes principales. 
En primer lugar, se sugiere que exista claridad en los 
roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno 
involucrado en el CDI, dado que las redes de 
transporte y la responsabilidad sobre estas, fueron 
definidas en leyes que no necesariamente reflejan los 
requerimientos actuales o futuros de la 
infraestructura de transporte. En segundo lugar, se 
propone que se analicen los mecanismos de 
interacción entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 
para la operación del presupuesto de la red de 
caminos rurales y alimentadores.   
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Recomendaciones 

1. Implementar una serie de recomendaciones 
que están estrechamente relacionadas con las 
fuentes de participación política en el CDI, tales 
como asegurar que la planeación se realiza con 
una visión de largo plazo y con la estructura 
institucional adecuada; institucionalizar los 
procesos de planeación y preparación; asegurar 
que los procesos de planeación, preparación y 
licitación de proyectos cuentan con los recursos 
adecuados en tiempo y presupuesto para su 
desarrollo; garantizar que existe transparencia 
en la información, de tal forma que se facilite el 
seguimiento y acompañamiento público; 
asegurar que la presupuestación se alinea con 
los nuevos procesos de planeación y 

preparación, así como asegurar que se priorizan 
los proyectos en curso y la inversión en 
mantenimiento de activos existentes, y asegurar 
que se separan efectivamente las 
responsabilidades en el CDI y que se garantiza 
la gobernabilidad e independencia cuando es 
requerido. 

2. Asegurar que existe claridad en roles y 
responsabilidades de los diferentes niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) en el 
CDI, así como asegurar que se generen algunos 
ajustes a la autorización de recursos para la red 
de caminos rurales y alimentadores.  

 

Las recomendaciones mencionadas, en conjunto, 
implican la canalización de la participación política y 
su equilibrio con las otras responsabilidades 
necesarias en el CDI, para mejorar el uso efectivo de 
los recursos, alineando las necesidades productivas 
sectoriales y territoriales en una visión de largo 

plazo; sin embargo, la injerencia política puede ser 
canalizada solo si se implementa una serie de 
recomendaciones vinculadas, ya que no existe una 
recomendación aislada que, por sí misma, pueda 
solucionar el problema actual.
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11.  Realizar una re-
estructura de la SCT y 
reforzar las capacidades 
de los funcionarios de las 
entidades que participan 
en el desarrollo de la 
infraestructura.
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Problemática 
 

Anteriormente, en el sector transporte se optaba por 
la centralización, había bajos niveles de inversión 
privada, poca o nula vinculación intermodal y 
mercados poco competitivos. Actualmente, el sector 
transporte goza de mayor inversión privada, los 
mercados son más competitivos y la integración 
modal es una prioridad. Este cambio en el entorno 
no se ha reflejado eficazmente en la estructura 
organizacional de la SCT, lo cual afecta la eficiencia y 
efectividad con que se desarrollan los proyectos.   

Es necesario que el gobierno modernice la estructura 
organizacional de la SCT para hacer frente a los retos 
actuales y futuros del desarrollo de la infraestructura 
y refuerce la capacidad de las organizaciones que 
participan en dicho desarrollo. Mientras el gobierno 
no optimice el diseño organizacional de la SCT y no 
cierre la brecha de competencias técnicas será 
complicado que la productividad del CDI se 
incremente.  

 

Problemas fundamentales 

1. El diseño organizacional de la SCT es 
obsoleto . En los últimos 30 años el rol del gobierno 
en el sector transporte ha evolucionado, ya que ha 
pasado de ser constructor, operador y prestador de 
servicios a ser el rector y promotor del sector. Sin 
embargo, la velocidad a la que se han presentado los 
cambios no ha permitido que las distintas 
atribuciones que le corresponden a la SCT sean 
distribuidas eficazmente y con claridad entre sus 
distintas unidades administrativas. La evolución de 
la organización generalmente ha respondido a 
situaciones coyunturales, por lo que la estructura 
actual se encuentra rezagada en relación con su 
papel actual y en relación con la práctica 
internacional.  

2. Existe un déficit de competencias técnicas 
dentro de la organización de la SCT .  La falta 
de competencias técnicas está asociada al 
desmantelamiento de los cuerpos ingenieriles en la 
SCT, lo que se ha agravado por la falta de renovación 
de los mismos. Las causas de este problema están 
asociadas a la falta de efectividad de mecanismos, 
como el Servicio Profesional de Carrera, que se han 
diseñado para que el Gobierno Federal cuente con 
servidores públicos bien preparados, motivados y 
con competencias alineadas a las necesidades de la 
organización.  
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Recomendaciones 
 

Solucionar las deficiencias que presentan tanto la 
estructura organizacional como las capacidades del 
capital humano es crucial para mejorar el CDI. A 
continuación, se presenta un resumen de las 
recomendaciones que se han desarrollado con el fin 
de resolver la problemática descrita. 

 

Modificar la estructura organizacional de 
la SCT para una asignación clara de roles 
y responsabilidades  

Para abatir el rezago en la estructura organizacional 
y estar a la par de los retos actuales del sector, a 
continuación se proponen modificaciones a su 
estructura en temas clave como planeación, 
desarrollo de proyectos, gestión de activos y 
regulación. Además se propone la creación de una 
dirección de transporte público que ayude a 
incentivar el desarrollo de proyectos de transporte 
público a nivel nacional.  

 

Modificar la estructura de la SCT para una 
asignación clara de roles y responsabilidades  

En las mejores prácticas internacionales no existe 
como tal una estructura organizacional única; hay 
una alta heterogeneidad en los diseños 
organizacionales de los departamentos y ministerios 
de transporte. Sin embargo, se pueden identificar 
algunos puntos en común que comparten las 
organizaciones exitosas. En primer lugar se observa 
que cuentan con una unidad administrativa 
encargada de la planeación del sector, promotora de 
mecanismos de coordinación entre los modos de 
transporte para incrementar la multimodalidad. 
Otro punto en común es la existencia de unidades 
administrativas para el desarrollo de proyectos, 
separadas de otras unidades encargadas de la 
operación y mantenimiento de los activos. 
Asimismo, es común observar la existencia de 
órganos reguladores que pueden realizar tareas de 
supervisión de obligaciones contractuales, 

                                                             
35 En cada país dichas unidades de regulación tienen 
distintos grados de autonomía. 
36 Se recomienda reorganizar a la Subsecretaría de 
Transporte separando lo relativo al transporte de carga del 

determinación y ajuste de tarifas, establecimiento y 
aplicación de normas y estándares de calidad, 
aplicación de sanciones, entre otras actividades.35 

Así, se recomienda que en México se dé origen a una 
estructura organizacional en donde exista una 
distribución clara de roles y responsabilidades en 
donde se eliminen potenciales conflictos de interés. 
Para esto es necesario distribuir 
organizacionalmente las actividades relacionadas 
con cada etapa del CDI. 

En primer lugar, es necesario que exista una función 
de planeación en cada modo de transporte que se 
dedique a recopilar información, realizar un 
diagnóstico especializado a nivel modo e identificar 
los proyectos de infraestructura necesarios para 
cerrar las brechas identificadas en dicho diagnóstico. 
De igual manera, es necesario que una unidad 
recopile e integre el trabajo de cada modo de 
transporte, por lo que se sugiere que la función de 
planeación a nivel sector recaiga en una unidad 
encargada de asegurar un sentido de integralidad y 
multimodalidad. Estos cambios se ilustran en los 
cuadros azules de la figura 15. 

En segundo lugar, es necesario que existan unidades 
administrativas especializadas que estén encargadas 
del desarrollo de los proyectos; desde su preparación 
hasta el final de la ejecución de los mismos. Estas 
unidades deben contar con personal especializado en 
cada modo de transporte y con una cultura de 
gerencia de proyectos. El objetivo de esto es contar 
con capacidades de gerencia técnica, liderazgo y 
gerencia estratégica en cada modo de transporte. 
Para el caso de carreteras, se recomienda la creación 
de una unidad administrativa de desarrollo de 
proyectos de obra pública y otra para proyectos de 
participación público privada. Para el caso del sector  
tr ansporte se sugiere la creación de una unidad 
administrativa para el desarrollo de proyectos 
ferroviarios de carga y otra para transporte público �±
como trenes de pasajeros, metros e incluso 
autobuses de tránsito rápido �±BRT por sus siglas en 
inglés.36 Mientras que para el caso de puertos se 

de pasajeros y creando un área administrativa enfocada a 
promover el transporte urbano e interurbano. El objetivo 
es que mediante esta promoción se repliquen los casos de 
éxito a nivel nacional, se fortalezcan las capacidades para 
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sugiere la creación de una unidad administrativa de 
desarrollo de proyectos de infraestructura. Estos 
cambios se ilustran en los cuadros verdes de la figura 
15. 

En tercer lugar, es necesario que un sistema de 
gerencia de activos pueda ser institucionalizado a 
través de la creación y fortalecimiento de unidades 
administrativas encargadas de la operación y 
mantenimiento de los activos. Para esto se sugiere 
crear unidades especializadas en cada uno de los 
modos de transporte, cuyas funciones permitan 
tener una visión de largo plazo de los activos, 
aprovechar la información recopilada durante la 
etapa de operación (por ejemplo, para la planeación 
y preparación de proyectos futuros), contar con una 
visión de portafolio de activos a nivel nacional, 
incorporar retroalimentación y experiencia de los 
usuarios para la gestión de activos en operación y 
para la planeación de nuevos proyectos de 
infraestructura, así como definir estrategias costo-

                                                             
el análisis y aprobación de proyectos urbanos de 
transporte masivo apoyados por el Gobierno Federal y se 
apoye en el fortalecimiento técnico y la capacidad 
institucional de autoridades locales en el CDI de los 
proyectos. 
37 En 2016 entró en funciones la Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario; sin embargo, existe falta de 

efectivas. Estos cambios se ilustran en los cuadros 
morados de la figura 15. 

Por último, es indispensable otorgar mayor 
independencia a los reguladores del sector.37 Se 
recomienda que las funciones de regulación y 
supervisión de obligaciones contractuales se 
concentren en una unidad administrativa por modo 
de transporte y que se aíslen de funciones como la 
promoción y el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, con lo cual se logrará una mayor 
independencia en la toma de decisiones de tipo 
regulatorias y evitará conflictos de interés entre 
quien promueve y desarrolla proyectos y quien debe 
regular y supervisar el cumplimiento de las normas. 
La autonomía de los agentes reguladores es 
indispensable para evitar injerencia política en la 
toma de decisiones regulatorias, así como para 
garantizar las políticas públicas de largo plazo. Estos 
cambios se ilustran en los cuadros grises de la figura 
15. 

claridad en la separación de roles y responsabilidades en 
las funciones de regulación y supervisión que tienen a su 
cargo las unidades administrativas de puertos y carreteras, 
lo cual puede derivar en conflictos de interés, así como 
falta de capacidad en cuanto a competencias y suficiencia 
de personal. 
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Figura 15. Ilustrativo simplificado de las unidades administrativas especializadas que requiere la  estructura 
organizacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

1/ Considerando que esta área administrativa estaría enfocada en promover el transporte urbano e interurbano debido a que el transporte público es 
competencia de los gobiernos locales. 
2/ Considerando que la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y las Administraciones Portuarias Integrales seguirían desarrollando 
papeles fundamentales de acuerdo con la estructura organizacional vigente. 
Fuente: Análisis PwC, SDG, N+E, Grupo Selome. 

 

Reforzar la capacidad de las 
organizaciones que participan en el 
desarrollo de infraestructura  

Para una ejecución eficiente de los procesos, es 
indispensable mejorar la gestión y profesionalización 
de los recursos humanos. A continuación se 
proponen medidas para incrementar la eficiencia del 
Servicio Profesional de Carrera, incluyendo 
modificaciones al proceso de reclutamiento de la 
capa directiva. Con esto se reforzaran las 
capacidades de la organización. 

 

Incrementar la eficiencia del Servicio Profesional de 
Carrera   

De manera general se recomienda simplificar la 
normatividad aplicable con el objetivo de dar mayor 

flexibilidad al SPC y reconocer que en cada 
dependencia existen particularidades que deben ser 
abordadas de manera distinta. De manera particular, 
es necesario atender aspectos en cada uno de los 
subsistemas que componen el SPC mediante 
modificaciones al marco regulatorio. A continuación 
se enlistan algunas recomendaciones que se 
plantean para cada subsistema: 

�x Subsistema de planeación de los recursos 
humanos: Se recomienda realizar un estudio de 
prospectiva para determinar las necesidades de 
la organización. Con base en sus resultados y las 
políticas del sector rediseñar la estructura 
organizacional de la SCT. 

�x Subsistema de ingreso: En los procesos de 
selección es necesario regular el veto por parte 
del superior jerárquico para evitar la 

Secretaría

Unidad de 
Planeación

(integración de 
todos los modos 
de transporte)

Planeación Preparación Licitación Ejecución O&M Regulación
De acuerdo con el Ciclo de Desarrollo de Infraestructura

Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante

Planeación 
de puertos

Desarrollo de proyectos 
portuarios 2

Gestión de activos 
de puertos

Regulador de puertos

Subsecretaría de transporte

Planeación 
de transporte

Desarrollo de proyectos 
de transporte ferroviario de 

carga

Desarrollo de proyectos 
de transporte público 1

Gestión de activos de 
transporte ferroviario

Agencia reguladora de 
transporte ferroviario

Subsecretaría de carreteras

Planeación 
de carreteras

Desarrollo de proyectos 
carreteros de 
Obra Pública

Desarrollo de proyectos 
carreteros de Participación 

Público Privada

Gestión de activos 
de carreteras

Regulador de carreteras
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discrecionalidad en el nombramiento de 
puestos. Asimismo, es necesario regular el uso 
del nombramiento temporal para ocupar un 
puesto (ya que en estos casos la persona no se 
sujeta al proceso de reclutamiento referido en el 
marco legal). 

�x Subsistema de desarrollo profesional: Se 
requiere que en las dependencias se defina un 
plan de carrera para el funcionario en donde se 
identifique su posible trayectoria de ascenso y 
promoción. También es necesario generar 
mecanismos que permitan conectar la 
evaluación de desempeño al plan de carrera del 
servidor público de tal forma que se asegure que 
el mérito es un elemento fundamental para las 
promociones. 

�x Subsistema de capacitación y certificación de 
capacidades: De acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación, se sugiere instaurar 
un instituto de profesionalización encargado del 
diseño, operación y control de las actividades de 
capacitación que requieran los servidores 
públicos de carrera en su formación profesional 
para desarrollar las capacidades, conocimientos 
técnicos, habilidades, destrezas, valores y 
prioridades de las organizaciones.38  

�x Subsistema de evaluación del desempeño: Para 
llevar a cabo una evaluación de desempeño es 
necesario que los objetivos que se plantean para 
los servidores públicos sean específicos, 
medibles, alcanzables, realistas, oportunos y que 
estén alineados con los objetivos sectoriales. 
Para lo anterior, es indispensable que los 
indicadores sean diseñados de manera adecuada 
y que permitan evaluar la contribución de los 
funcionarios a lograr los objetivos de la 
organización. 

�x Subsistema de separación: Es necesario 
modificar el marco regulatorio para dar mayor 
claridad a los procedimientos administrativos 
que las dependencias deben establecer y para 
conformar los expedientes de los servidores 

                                                             
38 Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 
Número 230 "Servicios de Carrera en el Estado Federal", 
2014. 
39 Idem.  

públicos que incurran en alguna de las causales 
de separación, de tal forma que el proceso sea 
ágil y trasparente. 

�x Subsistema de control y evaluación: De acuerdo 
con la Auditoría Superior de la Federación, se 
sugiere contar con especialistas que se 
encarguen de la administración de los servicios 
de carrera, los cuales deben tener los 
conocimientos necesarios para instrumentar de 
manera adecuada cada uno de los procesos del 
servicio de carrera, a fin de alcanzar sus 
objetivos.39 

 

Si bien, se sugiere incrementar la eficiencia del SPC 
para incrementar las capacidades institucionales de 
las entidades que participan en el desarrollo de 
infraestructura, también se recomienda explorar la 
posibilidad de diseñar un servicio civil particular a la 
SCT. Para esto se sugiere diseñar un servicio civil de 
carrera con normativas y procesos particulares, en 
donde se pueda reconocer la especialización técnica 
que requieren los miembros de dicha dependencia.40 

Diseñar e implementar un modelo de alta dirección  

Se identificó que en la organización no existe una 
separación clara de los roles técnicos y políticos, ya 
que a pesar de que el SPC define claramente que los 
puestos de Director General (DG) y Director General 
Adjunto (DGA) son técnicos, en la práctica se 
observa que la designación de éstas posiciones está 
orientada a colocar a personas con un perfil más 
político que técnico, por lo que suelen cambiar en 
función de los ciclos políticos. Esto influye en que 
haya una alta discrecionalidad al nombrar a los DG y 
DGA, lo que puede ocasionar que los puestos sean 
ocupados por personas que no necesariamente 
cumplen con el perfil requerido y que no tienen las 
competencias necesarias para el desempeño de sus 
funciones. 

En la práctica internacional existen casos en donde 
se han diseñado modelos mediante los cuales se 
asegura que quien ocupa los puestos técnicos de 
mayor jerarquía en la organización, tiene las 
competencias necesarias y cumple el perfil 
requerido, además de que su designación no goza de 

40 Por ejemplo, el Servicio Exterior Mexicano que 
administra la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido 
un modelo exitoso para formar funcionarios públicos de 
carrera. 
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total discrecionalidad. Uno de los casos de éxito es el 
de Chile, en donde entre 2003 y 2004 se diseñó e 
implementó el sistema de alta dirección pública en el 
cual existe un consejo que evalúa a los candidatos de 
acuerdo con sus capacidades y posteriormente se 
especifican los objetivos que deberá cumplir el 
empleado y por lo que será evaluado de manera 
constante una vez que ocupe el puesto. Cabe señalar 
que una parte de la compensación y la continuidad 
del servidor público dependen de su desempeño41. 

De esta forma, se sugiere diseñar e implementar un 
modelo de alta dirección de recursos humanos 
dentro del SPC aplicable a DG y DGA, mediante el 
cual se asegure que la persona que ocupa el puesto 
cuenta con las competencias necesarias y el perfil 
adecuado. Asimismo, se sugiere que los servidores 
públicos firmen un convenio de desempeño en el que 
se detallen las metas anuales estratégicas del cargo y 
los objetivos a alcanzar, con los correspondientes 
indicadores, medios de verificación y supuestos 
básicos en los que se basa el cumplimiento de los 
mismos.  

 

 

Recomendaciones 

1. Modificar la estructura organizacional de la 
SCT para una asignación clara de roles y 
responsabilidades, distribuyendo con claridad 
las actividades del ciclo de desarrollo de 
infraestructura 

2. Incrementar la eficiencia del Servicio 
Profesional de Carrera reconociendo el alto 

requerimiento de competencias técnicas para el 
sector transporte 

3. Diseñar e implementar un modelo de 
contratación de alta dirección con base en las 
competencias del puesto, el cual reduzca la 
discrecionalidad de los nombramientos de 
Directores Generales y Directores Generales 
Adjuntos 

 
  
La naturaleza de las recomendaciones presentadas 
requiere que se elabore un estudio especializado con 
un alto grado de detalle sobre las necesidades 
organizacionales y de recursos humanos para la SCT. 
A corto plazo, se recomienda llevar a cabo un estudio 
prospectivo para profundizar en los siguientes 
temas: diagnóstico (antecedentes y evolución de la 
organización, contraste de funciones que 
desempeñan actualmente las unidades 
administrativas contra lo establecido en el marco 
normativo vigente, contraste de funciones que 
actualmente desempeña el personal contra las 
atribuciones conferidas en el manual de 

organización, contraste del nivel de competencias 
contra el nivel que deberían tener en función de las 
atribuciones conferidas en los manuales de 
organización), modificación detallada del diseño 
organizacional y ocupacional, así como la 
actualización de perfiles de puestos. 

En términos generales, las recomendaciones 
planteadas ayudarán a modernizar la estructura 
organizacional de la SCT con el objetivo de estar a la 
par de la evolución del sector y alinear las 
capacidades del personal a los retos que actualmente 
se presentan.

                                                             
41 En Chile, el sistema de alta dirección utiliza a una 
empresa externa de reclutamiento para evaluar a los 
candidatos. 
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12. Fomentar la utilización 
de plataformas 
tecnológicas y sistemas 
de información para 
fines estratégicos para 
cubrir el rezago 
existente.
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Problemática 
 

Las plataformas tecnológicas y sistemas de 
información (SI) son elementos que contribuyen 
en la eficiencia de la ejecución de los distintos 
procesos que se realizan en el Ciclo de Desarrollo 
de Infraestructura (CDI). Por ejemplo, en la etapa 
de Planeación, apoyan a elaborar un diagnóstico 
robusto que se alimenta de información producida 
en la etapa de Operación y Mantenimiento a partir 
de un portafolio de activos, donde a su vez este 
tipo de sistemas favorece el seguimiento del 
desempeño y la materialización de beneficios 
definidos desde la etapa de Preparación, 
Evaluación y Autorización.  

Este tipo de mecanismos podría contribuir a 
generar ahorros sustanciales en costos y tiempos 
en el desarrollo de proyectos, además de 
coadyuvar a la toma de decisiones, desde un nivel 
operativo hasta la alta dirección, con información 
centralizada y en tiempo real. 

A pesar de que existe una planeación de SI en las 
diferentes dependencias del sector transporte, no 
se ha evitado la duplicidad de las soluciones 
tecnológicas y la subutilización de las plataformas 
no ha permitido que los sistemas estén 
interconectados.  

Por otro lado, en México los SI no brindan 
información oportuna a la alta dirección para que 
la toma de decisiones sea más efectiva, lo cual está 
asociado, a su vez, a la falta de una planeación 
integral y de largo plazo que funja como un 
mecanismo de coordinación al interior de las 
dependencias y entre las mismas.  

En este sentido, se han identificado dos problemas 
relevantes: el primero hace referencia a que los SI 
están diseñados para fines transaccionales más 
que estratégicos; y el segundo, a la existencia de 
subutilización de plataformas tecnológicas y 
rezago en la implementación de otras.

 

Problemas fundamentales 

1. Existe un número limitado de SI 
estratégicos .  Las dependencias gubernamentales 
que participan en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura en México disponen de un número 
limitado de SI estratégicos, ya que la mayoría de los 
desarrollos informáticos están diseñados para fines 
transaccionales, por lo que resulta difícil encontrar 
sistemas que faciliten la toma de decisiones y la 
identificación oportuna de problemas y 
oportunidades por parte de la alta dirección. El no 
contar con sistemas que provean información a la 
alta dirección provoca que la toma de decisiones se 
haga sin elementos fácticos y desconociendo el 
impacto que tienen las políticas, programas y 
proyectos seleccionados en los objetivos nacionales y 
sectoriales.  

Por otro lado, los SI existentes no permiten dar un 
seguimiento integral de proyecto; desde la etapa de 
su preparación hasta la puesta en operación del 

activo, con actualizaciones sobre el avance físico y 
financiero del proyecto (de acuerdo con una línea 
base establecida), monitoreando, a su vez, todas las 
fuentes de recursos e identificando los riesgos 
asociados durante las distintas etapas del CDI, 
incluso una vez que el proyecto se ha convertido en 
activo de infraestructura de transporte. 

2. Existe subutilización de plataformas 
tecnológicas y rezago en la implementación 
de otras.  La falta de coordinación y poca 
planeación en el desarrollo de los SI causa que las 
plataformas existentes no sean aprovechadas de 
manera óptima y que exista duplicidad entre ellas; 
además, la escasez de recursos humanos para 
operarlas y mantenerlas ocasiona que se subutilicen. 
Aunado a esto, se ha identificado que la adopción de 
nuevos SI está rezagada en México en comparación 
con la práctica internacional.
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Recomendaciones  
 

Para la solución de la problemática descrita 
anteriormente, se han planteado dos 
recomendaciones que en conjunto pretenden 
reconocer, por un lado, que el Gobierno Mexicano 
cuenta con numerosos SI y, por el otro, que ha 
implementado una política de datos abiertos. En este 
sentido, las recomendaciones se centran en construir 
sobre lo existente, en vez de desechar o generar 
plataformas adicionales.  

Optimizar el uso de las bases de datos y 
sistemas de información (BDSI) 
disponibles actualmente para apoyar los 
procesos de Gerencia de proyectos y 
gestión de activos 

Se sugiere realizar una revisión exhaustiva de todas 
las BDSI actuales con el objetivo de determinar si a 
través de la expansión de alguno de los sistemas 
actuales, o de la implementación de uno nuevo, es 
posible generar dos BDSI fundamentales: una 
orientada a la Gerencia de proyectos y otra a la 
gestión de activos, de tal forma que se permita y 
apoye la implementación de ambos procesos como 
parte fundamental en el desarrollo y ejecución de 
proyectos así como en la operación y gestión de 
activos de infraestructura de transporte .  

Lo anterior requiere estudiar detalladamente lo 
existente y, en conjunto con los nuevos procesos 
propuestos para gerencia de proyectos y gestión de 
activos (ver tema 7), determinar los flujos de 
información y estructura de las BDSI necesarias. 

Se recomienda la ejecución de los siguientes tres 
componentes: 

�x Homologar, estandarizar y establecer 
protocolos de comunicación entre diferentes 
BDSI que permitan conservar la información 
proporcionada por la fuente primaria y la 
consistencia a través del CDI;  

�x Optimizar las BDSI para generar un SI que 
apoye en la gerencia efectiva y eficiente de 
proyectos (identificando los elementos 
necesarios para llevarla a cabo, diseñando la 
BDSI que permita generar información 
relevante para su ejecución, manteniendo un 
enfoque de proyecto y no de obra), y  

�x Generar BDSI para apoyar en la gestión del 
portafolio de activos de infraestructura de 
transporte (concentrándose en el monitoreo y la 
evaluación de las características, condiciones y 
desempeño, así como en la evaluación de costos 
e impactos de distintas estrategias de inversión, 
mantenimiento y operación de los activos). 

Las BDSI para gerencia de proyectos y gestión de 
activos serán fundamentales para lograr la eficiencia 
de dichos procesos, y para que sea posible 
administrar y atender los riesgos de manera más 
efectiva, así como consolidar la información de 
proyectos que normalmente se integra a partir de 
numerosos componentes y contratos que en la 
actualidad no se gestionan integralmente. 

Todo lo anterior requiere, además, actualizar los 
manuales de procedimientos de las entidades 
correspondientes, según aplique, así como elaborar 
guías para el uso de las herramientas y planes de 
capacitación para implementar su uso. 

 

Desarrollo de SI para fines estratégicos y 
de transparencia 

La transparencia es fundamental no solamente 
porque los proyectos de infraestructura de 
transporte, al realizarse con dinero público, deben 
estar sujetos a las buenas prácticas internacionales 
en la materia, sino porque esto permite canalizar de 
forma más efectiva las prioridades políticas, reducir 

riesgos de corrupción y favorecer la rendición 
pública de cuentas. 

Los procesos de seguimiento a los contratos de 
infraestructura son básicos para demostrar el avance 
en el desarrollo de los proyectos; estos sirven para 
ajustar o corregir el curso de determinada política de 
inversión, así como para tomar decisiones de 
planificación estratégica o servir de insumo para 
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otro tipo de procesos y modelos que el gobierno esté 
ejecutando. 

Es por estas razones que es recomendable contar con 
sistemas que permitan, a los distintos niveles de 
gobierno y al público en general, tener información 
directa y clara de cuál es el avance de los distintos 
proyectos y/o programas que conforman un plan de 
infraestructura. Por un lado, es indispensable la 
entrega de información útil para el seguimiento de 
los planes estratégicos, en este caso del PNI; y, por 
otro lado, es fundamental la transparencia frente a 
los ciudadanos y diversos grupos de interés en los 
procesos de contratación. 

Para instrumentar un mayor uso de las BDSI para 
fines estratégicos y de transparencia, así como para 
aprovechar de mejor forma las BDSI disponibles 
desarrolladas por grandes proveedores de 
información, se recomienda ampliar el uso del 
sistema de datos abiertos del Gobierno Federal, así 
como alimentarlo con la información del sector 
transporte y desarrollar convenios de colaboración 
con proveedores y desarrolladores de big data 1 y 
open data2. 

Generar un sistema de información para consulta 
estratégica de los proyectos y activos de 
infraestructura que permita cumplir los procesos de 
transparencia aplicables 

Se sugiere, por un lado, generar un SI actualizado y 
confiable en el cual se encuentre disponible 
públicamente la información de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de los proyectos y 
programas de infraestructura. Por otro lado, se 
sugiere ampliar la funcionalidad del sistema 
Compranet, que actualmente se limita al registro del 
proceso de Licitación hasta la emisión del fallo.  

Un SI en el que se encuentre disponible la 
información del desarrollo de proyectos de 
infraestructura, requiere contar con información 
estandarizada y homologada y contar con 
indicadores estratégicos. 

En ese sentido, se sugiere definir indicadores que 
sean medidos por proyecto y no solo por programa 
                                                             
1 Big data  (datos masivos) se refiere a grandes cantidades 
de información que no puede ser procesada o analizada 
utilizando procesos o herramientas tradicionales.    Open 
data hace referencia a la información que se encuentra 
disponible para cualquier usuario sin restricciones de uso 
como derechos de autor y patentes. 

(como actualmente sucede con los programas 
presupuestales), con el fin de generar información 
comparable entre distintos proyectos -sin importar 
el modo o la forma de contratación- y que generen 
información puntual sobre la eficiencia, eficacia y 
productividad de la inversión en infraestructura de 
transporte.  

Lo anterior requiere estandarizar y homologar el 
proceso de recolección, captura y almacenamiento 
de la información por proyecto para que, con base en 
los indicadores estratégicos que se definan para el 
PNI, se genere información sobre el desempeño de 
las inversiones realizadas por el Gobierno Federal. 

El segundo componente sugiere ampliar el alcance 
del sistema Compranet para que cumpla los 
siguientes objetivos: 

�x Sea de obligatorio cumplimiento el registro de 
las actividades contractuales, 

�x Sea de obligatorio cumplimiento la carga 
oportuna de información, 

�x Se registren todas las actuaciones de un 
contrato, incluyendo sus modificaciones y actas 
de finalización, 

�x Se generen indicadores para dar seguimiento al 
proceso contractual, se establezca una línea 
base y se monitoree el avance del Gobierno 
Federal en indicadores clave. Tal como se 
establece en sistemas de este tipo a nivel 
internacional (como el Sistema SECOP II en 
Colombia), estos pueden estar orientados a 
medir competencia efectiva, integridad, 
transparencia y valor por dinero. 

Todo lo anterior requiere el rediseño de los procesos 
relacionados con el Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED) y con el uso del Sistema 
Compranet, así como la generación de los sistemas 
de información necesarios para el reporte público y 
continuo de indicadores del SED y las funciones 
necesarias del Sistema Compranet.   

 

2 Open data (datos abiertos) hace referencia a la 
información pública que se encuentra disponible en línea 
para su uso y redistribución; una de sus principales 
características es que no está ligada a un sujeto en 
específico y puede ser utilizada para generar nuevos 
modelos de negocio y aumentar la eficacia de políticas 
públicas. 
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Utilizar herramientas e información existente y 
disponible relacionada con Big Data y Open Data 

El desarrollo eficiente de BDSI que sirvan como 
herramientas para la planeación estratégica de 
proyectos futuros no será suficiente para ofrecer, 
como país, soluciones contemporáneas, íntegras, 
inteligentes y altamente automatizadas. Este 
desarrollo debe ir acompañado por una política clara 
y efectiva de big data  y open data. El desarrollo y 
cumplimiento de esta política debe considerar 
diversos aspectos, entre ellos el establecimiento de 
una estrategia de compromiso, el derecho a los datos 
y el manejo de la información. 

En este sentido, se sugiere: 

i. Fortalecer la participación del sector 
transporte en la política de datos abiertos 
del Gobierno Mexicano, y; 

ii.  Desarrollar convenios de colaboración para 
compartir información con grandes 
generadores de datos. 

Lo anterior implica acelerar, de manera 
estructurada, la participación del sector en la política 
de datos abiertos del gobierno mexicano y, con un 
enfoque claro hacia el siguiente proceso de 
planeación de transporte del país. Además, requiere 
utilizar de manera activa, a través de convenios de 
colaboración, la información que ya se encuentra 
disponible a través de proveedores de big data,  
como compañías operadoras de celulares y de 
reporte de indicadores clave para el sector. 

 

 

Recomendaciones 

1. Optimizar el uso de las bases de datos y de los 
sistemas de información (BDSI) disponibles 
actualmente para apoyar los procesos de 
gerencia de proyectos y gestión de activos. Esto 
a partir de estandarizar, homologar y 
comunicar las BDSI existentes, de tal forma que 
se puedan monitorear los riesgos de los 
proyectos de manera más efectiva, y consolidar 
de forma integral los componentes y contratos 
de los proyectos. 

2. Desarrollar sistemas de información (SI) que 
permitan contar con datos útiles para el 

seguimiento de los planes estratégicos, como el 
PNI, y que apoyen la transparencia en los 
procesos de contratación y la rendición de 
cuentas a la sociedad. Para ello, se sugiere 
ampliar el alcance del sistema Compranet más 
allá de su función de comunicación durante los 
procesos de licitación. Por otro lado, se sugiere 
que el sector transporte fortalezca su política de 
datos abierto y que establezca convenios de 
colaboración para la utilización de big data  y 
open data.     

 

Las recomendaciones mencionadas permitirán 
apoyar procesos clave propuestos (como los nuevos 
procesos de gerencia de proyectos y gestión de 
activos �± ver tema 7), y contribuirán a garantizar la 
coherencia y la unidad en la información, 

racionalizar el tiempo invertido por funcionarios del 
sector en la alimentación de los sistemas, y reducir 
los costos a través del aprovechamiento de datos que 
el sector privado se encuentra en capacidad de 
desarrollar más rápidamente.
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13. Generar incentivos para 
motivar la innovación y 
mejora continua.
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Problemática 
 

Si bien en México se observan ejercicios de mejora 
continua, estos son aislados y puntuales. En la 
actualidad, no existe una cultura de innovación y la 
mejora continua en el Ciclo de Desarrollo de 
Infraestructura (CDI) por varias razones. Por una 
parte, no existen incentivos efectivos que motiven la 
innovación, en los sectores público y privado, para 
reducir el costo de la construcción, la operación y el 
mantenimiento de los proyectos de infraestructura. 

Y, por otra parte, a pesar de que dentro de las 
distintas áreas de la administración pública federal 
involucradas en el desarrollo de proyectos existen 
numerosas lecciones aprendidas, no se observa un 
proceso de mejora continua, ni mecanismos para 
documentar y compartir buenas y malas prácticas en 
los proyectos, que retroalimenten otras etapas del 
CDI, con el fin de replicar aciertos o evitar cometer 
errores que otros experimentaron en el pasado. 

 

Problemas fundamentales 

1. No existen incentivos efectivos que 
motiven la innovación en los sectores y 
actores involucrados . Actualmente, ni el sector 
público ni el privado tienen incentivos claros que 
recompensen la innovación con el objetivo de 
reducir costos de construcción, operación y 
mantenimiento, así como fomentar la 
competitividad, productividad y seguridad en el 
sector, en términos de las soluciones, los materiales, 
los procesos y las herramientas para la construcción, 
así como en la gestión de los proyectos, 
particularmente en aquellos contratados bajo el 
esquema jurídico de obra pública. 

2. Falta un  proceso de mejora continua para 
apoyar el desarrollo de nuevos proyectos 
que consideren lecciones aprendidas . Sin el 
registro de lecciones que forme parte de un 
programa de mejora continua, se pierde la 
oportunidad de compartir experiencias, incluso 
dentro de un mismo subsector. Algunas de las causas 
de esto son: (i) la ausencia de un marco normativo 
que obligue a documentar y compartir lecciones 
aprendidas; (ii) la desarticulación de un mecanismo 
amplio y sistemático para aprender de aciertos y 
errores del pasado; (iii) el conflicto que tienen los 
servidores públicos de poner en evidencia errores u 
omisiones que pueden ser objeto de sanción por 
parte de los órganos fiscalizadores, y (iv) la alta 
rotación de personal o la baja permanencia en los 
mismos cargos que limita la creación de memoria 
institucional. 
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Recomendaciones 
 

Con el fin de atender la falta de incentivos reales 
para motivar la innovación y mejora continua, se 
proponen algunas acciones para generarlos e 
impulsarlo s a nivel individual, organizacional y 
sectorial, a través de la colaboración entre el 
gobierno, los organismos que representan los 
intereses industriales y la academia. 

Generar incentivos para motivar la 
innovación y mejora continua 

Se recomienda, primero , crear una cultura de mejora 
continua desde la gerencia de los proyectos, después, 
reconocer la innovación a través del fortalecimiento 
de la relación entre los sectores público y privado, y 
finalmente, evaluar y transmitir las lecciones 
aprendidas a través de un mecanismo obligatorio y 
sistemático. El desarrollo de esta recomendación se 
atiende con detalle desde las aristas de las siguientes 
recomendaciones específicas. 

Promover la cultura de mejora continua a través 
del fortalecimiento de las capacidades y 
competencias sobre gerencia de proyectos en los 
sectores público y privado 

Para promover la cultura de mejora continua, se 
identifica la necesidad de fortalecer las capacidades y 
competencias de gerencia de proyectos, en los 
sectores público y privado. Para esto, se recomienda 
invertir en la creación y mantenimiento de 
comunidades profesionales y académicas, con la 
exposición e intercambio nacional e internacional 
apropiados, a través de las cuáles se desarrolle y 
comparta conocimiento sobre gerencia de proyectos, 
bajo un marco de innovación y mejora continua. 
Para lograrlo, se plantean tres elementos 
interrelacionados:  

i. Profesionalizar la gerencia de proyectos, 
implementando estándares profesionales y 
certificaciones, con el fin de asegurar el uso 
adecuado de capacidades, competencias y 
experiencia, tanto en el sector público como 
en el privado. 

ii.  Fortalecer la enseñanza e investigación 
académica en gerencia de proyectos, 
garantizando la capacidad suficiente de 
profesionales en el país, de forma 

consistente con las necesidades del mercado 
de infraestructura mexicano. 

iii.  Fortalecer las instituciones y la gestión de 
redes de profesionales acreditados en 
gerencia de proyectos, para asegurar que los 
estándares y la capacitación sean vigentes y 
consistentes con las mejores prácticas 
nacionales e internacionales. 

 

Establecer, desarrollar y fortalecer las relaciones 
entre el sector público y el sector privado, para 
reconocer la innovación  

Se recomienda iniciar un diálogo entre el sector 
público y el privado para establecer, desarrollar y 
fortalecer el reconocimiento de la innovación en una 
amplia gama de temas; tales como las 
especificaciones técnicas de los proyectos, las bases 
contractuales, las propuestas no solicitadas, y la 
consistencia en los enfoques de gerencia de 
proyectos, entre otros. Se propone que esta iniciativa 
tenga un alcance intersectorial y esté liderada por el 
sector público a través del Órgano Central de 
Planeación (ver tema 1), sugerido para encargarse de 
planear la infraestructura con una visión de largo 
plazo. Así, se recomienda que este ente sea, también, 
el garante del proceso de mejora continua e 
innovación a lo largo del CDI, y siente las bases para 
fortalecer la relación entre ambos sectores, al 
generar un ambiente que incentive y recompense la 
innovación en los Programas y Proyectos de 
Inversión (PPI). 

Establecer la evaluación y el aprendizaje como 
parte normal y rutinaria del desarrollo de 
proyectos 

Si bien, recientemente la SHCP ha actualizado los 
lineamientos para la elaboración y presentación del 
informe de ejecución y evaluación ex post de los 
PPI, se recomienda hacer algunas mejoras para 
establecer un ejercicio transparente de evaluación y 
aprendizaje como parte normal y rutinaria del 
desarrollo de proyectos, de forma que se genere el 
ciclo virtuoso de la mejora continua del CDI. 

Para esto, se sugiere introducir de forma obligatoria 
la evaluación ex post de todos los PPI que formen 
parte del Programa Nacional de Infraestructura 
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(PNI) , y realizarla con base en su primer Análisis 
Costo-Beneficio registrado en la Cartera Pública de 
Inversión de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Además, se recomienda complementar las 
evaluaciones ex post con requerimientos específicos 
para: 

�x Conocer si el desempeño del activo de 
infraestructura corresponde a las 
expectativas de inversión que se tenían 
planteadas, según sus estudios de 

factibilidad y/o los términos contractuales 
establecidos para el proyecto. 

�x Identificar los riesgos que se materializaron 
durante el desarrollo del proyecto, si la 
gestión de esos riesgos fue apropiada y qué 
se recomienda hacer diferente en proyectos 
futuros. 

�x Determinar si un esquema jurídico de 
contratación distinto al usado hubiera 
generado mejores resultados para el 
desarrollo del proyecto.

 

Recomendaciones 

1. Promover la cultura de mejora continua a 
través del fortalecimiento de las capacidades y 
competencias sobre gerencia de proyectos en 
los sectores público y privado. 

2. Establecer, desarrollar y fortalecer las 
relaciones entre el sector público y el sector 
privado, para reconocer la innovación.  

3. Establecer la evaluación y el aprendizaje 
como parte normal y rutinaria del desarrollo de 
proyectos. 

 

Las recomendaciones mencionadas, en su conjunto, 
permitirán contar con incentivos reales para 
fomentar y apoyar la innovación y mejora continua , 

logrando que el CDI se nutra de las observaciones y 
revisiones realizadas en la búsqueda para lograr 
eficiencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


